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Samenvatting 
In deze tussenrapportage worden de voorlopige resultaten van de monitoring en 
evaluatie van de programma’s Natuur- en Milieueducatie (NME) en Leren voor 
Duurzame Ontwikkeling (LvDO) over de periode 2008 – 2011 beschreven. De 
hoofdvraag van de monitoring en evaluatie is: Wat is de werking en doorwerking 
van de programma’s LvDO en NME?  
 
 
LvDO 
 
Het programma LvDO stond in de periode 2008 tot 2011 voor de uitdaging 
duurzaamheid te verankeren in dagelijkse praktijken. Het programma continueerde 
de strategie uit de vorige programmaperiode om top-down aan de beïnvloeding van 
systemen en bottom-up aan de ondersteuning van netwerken van professionals te 
werken. Daarnaast richtte het programma zich op kennisontsluiting, voornamelijk in 
de vorm van kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Deze strategie werd gericht op 
de drie pijlers van het programma: Onderwijs, Rijksoverheid en Decentrale 
overheden. 
 
Binnen de pijler Onderwijs heeft het programma LvDO de netwerken duurzame 
PABO, Duurzaam MBO (DMBO) en Duurzaam HBO (DHO) ondersteund. De 
evaluatie heeft uitgebreid naar het netwerk DMBO gekeken. Betrokkenen uit dit 
netwerk, geven aan dat duurzaamheid nog steeds een belangrijk thema is binnen 
het onderwijs, maar dat de ontwikkeling van duurzaamheid binnen het onderwijs 
minder hard gaat dan gewenst. Daarnaast zien zij het netwerk professioneler 
worden. Het netwerk duurzame PABO is een netwerk in opbouw dat veel 
activiteiten onderneemt. De netwerken DMBO en DHO bestaan al langer en zijn 
sinds 2012 ondergebracht bij andere organisaties. Zij ontvangen vanaf 2012 geen 
ondersteuning meer. DMBO is ondergebracht bij CINOP en onderdelen van DHO 
zijn bij verschillende organisaties ondergebracht. Het is nog niet te beoordelen in 
hoeverre de huidige functie, de dynamiek en het sociaal kapitaal van deze 
netwerken met dit onderbrengen verankerd worden. Activiteiten gericht op 
beleidsbeïnvloeding van het basisonderwijs (leerlingvolgsysteem, kernleerplan 
Duurzame Ontwikkeling) werden afgebouwd vanwege de hernieuwde focus op de 
kerntaken taal en rekenen in het basisonderwijs.  
 
Binnen de pijler Rijksoverheid heeft het programma LvDO de strategie voor 
beleidsbeïnvloeding een aantal malen moeten wijzigen vanwege de veranderende 
politieke context. De aanvankelijk beoogde ‘maatwerk per departement’-aanpak 
werd losgelaten voor de Kabinetsbrede aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO). 
De KADO werd echter door het kabinet Rutte losgelaten. Het programma LvDO 
heeft  haar KADO-activiteiten toen op een laag pitje voortgezet en heeft vooral  
input geleverd aan thema’s en agenda’s, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzame 
bedrijfsvoering en Human Resources binnen de Rijksoverheid. LvDO heeft hier 
twee netwerken ondersteund: de Rijksalliantie en het Rijksduurzaamheidsnetwerk. 
Een enquête onder de deelnemers van dit laatste netwerk laat zien dat ambtenaren 
(en hun counterparts), het netwerk vooral gebruiken om op de hoogte blijven van 
wat er gebeurt op gebied van duurzaamheid. De bijdrage van het netwerk aan de 
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competentieontwikkeling van de deelnemers op gebied van duurzaamheid is in hun 
ogen beperkt.   
 
Binnen de pijler Decentrale overheden zijn twee onderdelen uit het aanvankelijke 
programma samengegaan. Generieke activiteiten voor provincies en 
waterschappen zijn samengevoegd met het programma voor provinciale LvDO-
projecten. De evaluatie van het vorige programma resulteerde in een stevige 
koerswijziging ten aanzien van de afgelopen periode. De belangrijkste doelstelling 
voor de periode 2008 – 2011 was voor deze pijler om provinciale organisaties meer 
te betrekken bij de provinciale projecten.  Daarom werden er projecten ondersteund 
die zijn aangesloten bij provinciale trajecten,. Het aantal thema’s werd beperkt, 
evenals het totaal aantal ondersteunde projecten.   Over de gehele linie heeft het 
programma deze omslag gemaakt. De mate waarop dit is gebeurd, verschilt sterk 
per provincie. Alle provincies hebben een aangescherpt Provinciaal Ambitie 
Statement (PAS) geformuleerd dat dient als kader voor de te ondersteunen 
provinciale projecten. Vergeleken met de periode 2004 – 2007 zijn in de periode 
2008 – 2011 minder projecten met een gemiddeld groter budget uitgevoerd, een 
groot deel hiervan was aangehaakt bij een provinciaal traject. Er werd hierbij 
aanzienlijk meer cofinanciering bereikt, wat de kans op continuïteit of verankering 
vergroot. Een enquête en interviews ten behoeve van deze evaluatie laten zien dat 
betrokkenen de projecten positief ervaren. In hun ogen hebben de projecten nieuwe 
contacten en activiteiten opgeleverd, en is de groep stakeholders die met het thema 
duurzaamheid werkt gegroeid. Dit is een aanknopingspunt voor verankering en 
doorwerking.  
 
Naast bovenstaande drie pijlers heeft LvDO ook een onderdeel internationaal. 
Middels LvDO internationaal wordt invulling gegeven aan een aantal door 
Nederland afgesloten verdragen, waaronder UN Decade on Education fur 
Sustainable Development (UNDESD) and UNECE Regional strategy for ESD.  
 
 
NME 
 
Het programma NME beoogt een systeemverandering binnen de NME-sector te 
bewerkstelligen van een cultuur van aanbodgericht werken naar een cultuur van 
vraaggericht werken, en coördinatie te brengen in een versnipperd veld. Waar in de 
nota Kiezen, leren en meedoen vijf speerpunten centraal stonden, heeft in de 
uitvoering het arrangementenmodel centraal gestaan om deze systeemverandering 
te stimuleren. Daarnaast beoogt het programma een toekomstbestendige 
infrastructuur voor NME te creëren. Hierbij ligt de nadruk op bestuurlijk 
commitment, het organiseren, systematiseren en toegankelijk maken van kennis, 
en het ontwikkelen en borgen van een systeem voor professionalisering.  
 
Vanaf 2008 is het concept ‘arrangement’ geïntroduceerd in de NME-sector. Een 
arrangement is een coalitie waarin aanbieders, vragende, bestuurlijke en 
maatschappelijke partijen samenwerken. Financiële ondersteuning voor projecten 
werd door het programmabureau alleen verstrekt wanneer de aanvragers hun 
project uitvoeren via het  arrangementenmodel. In de periode 2008 – medio 2011 
zijn 74 arrangementen gerealiseerd binnen de thema’s groen, water, energie en 
innovatie. De keuze om sterk in te zetten op deze cultuuromslag (onder andere via 
het arrangementenmodel) sluit aan bij de ontwikkelingen en context waarin het 
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NME-veld zich bevindt. Uit interviews blijkt dat NME-professionals zelf de noodzaak 
tot deze cultuuromslag voelen en ondersteuning kunnen gebruiken in het omgaan 
met de veranderende context.  
 
Het bewerkstelligen van een cultuurverandering is een proces dat enige tijd nodig 
heeft. Aanvankelijk hebben problemen met de financieringsconstructie en de 
onwennigheid van NME-professionals met het concept arrangement, het werken in 
arrangementen dwarsgezeten. Dit resulteerde in de nodige weerstand van de 
sector. De laatste twee jaar komt er een dynamiek tot stand binnen het NME-veld 
waarin aanbieders en vragers elkaar beter vinden. Zowel de bezuinigingen in de 
sector  als de activiteiten van het programma NME dragen hieraan bij. Het 
arrangementenmodel geeft NME-professionals de kans kennis te maken met een 
nieuwe manier van werken, namelijk het samenwerken met meer en nieuwe 
partners, en het innemen van een nieuwe rol: arrangeur/makelaar in plaats van 
aanbieder. Vooral op individueel niveau zijn hierin veranderingen te zien. Het 
professionaliseringsaanbod sluit aan bij de ingezette beweging. Hoewel men zich 
over het algemeen bewust is van de noodzaak om anders te gaan werken, zijn veel 
NME-professionals ook nog erg zoekende hierin. Zij worstelen met de vraag hoe ze 
zich allerlei verschillende en nieuwe competenties eigen kunnen maken.   
 
Het programmabureau heeft voor het versterken van de NME-infrastructuur zwaar 
ingezet op het project GroenGelinkt en hiervoor 1,5 mln euro extra gebruikt. In 
GroenGelinkt werkt men aan het landelijk ontsluiten van educatieve materialen, 
activiteiten, organisaties en locaties. Inspiratiedagen van GroenGelinkt hebben een 
hoge opkomst en bezoekers hebben positieve verwachtingen met betrekking tot de 
kansen die hen dit zal bieden. Het is te vroeg om te zeggen in hoeverre 
GroenGelinkt erin slaagt versnippering tegen te gaan en in hoeverre en door wie de 
zoekmachines gebruikt zullen worden. Door de aansluiting met EDSO is de 
drempel voor NME-centra om aan te sluiten sterk verlaagd. 
 
Het programmabureau heeft tenslotte sterk ingezet op het verder realiseren van 
bestuurlijke samenwerking.  Aan het begin van de programmaperiode is een 
streefbeeld bestuurlijke samenwerking opgesteld. Op basis daarvan is een 
interbestuurlijk platform NME ingesteld en is er extra capaciteit (0,2 fte) 
georganiseerd om het proces van afstemming tussen NME-partijen in de provincie  
te faciliteren. Voorts werken in een behoorlijk aantal arrangementen verschillende 
gemeenten (en bestuurders) samen. 
 
 
Naar een gezamenlijk programma NME en LvDO  
 
Terugkijkend op afgelopen programmaperiode kan men stellen dat beide 
programma’s soms zijn afgeweken van hun oorspronkelijke plannen. De uitvoering 
van de programma’s speelt zich af binnen een dynamische beleidscontext . De 
programma’s  hebben geprobeerd zo goed mogelijk in te spelen op deze dynamiek. 
Onderdeel van deze dynamiek is dat de programma’s NME en LvDO hun 
activiteiten steeds meer geïntegreerd hebben. Voor onderwijs geldt dat activiteiten 
eigenlijk al vanaf het begin geïntegreerd waren. De werkwijze van de provinciale 
projectenportfolio van LvDO is sterk verwant met de arrangementenportfolio van 
NME. Vanaf 2010 werd er ook een gezamenlijk jaarplan gemaakt. Beide 
programma’s zijn met een jaar verlengd. 2012 zal vooral gebruikt worden om NME 
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en LvDO verder ineen te voegen en een nieuw gezamenlijk programma voor te 
breiden. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Agentschap NL en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I) hebben in 2010 de onderzoeksinstituten TNO, ECS en LEI (de laatste twee 
zijn onderdeel van Wageningen UR) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 
monitoring en evaluatie van de programma’s NME en LvDO over de 
programmaperiode 2008-2011.  
 
1.2 Doelstelling 
De programma’s NME en LvDO liepen in 2011 af. Voor beide programma’s zal 
2012  een overgangsjaar zijn waarin toegewerkt zal worden naar een geïntegreerd 
vervolgprogramma voor de periode 2013 – 2015. De tussenresultaten van deze 
monitoring en evaluatie vormen input voor de invulling van het gezamenlijke 
jaarplan 2012 van de programma’s NME en LvDO en input voor de positionering, 
opzet en invulling van een nieuw geïntegreerd programma voor de periode 2013 – 
2015.  
 
Beide programma’s hebben voor de programmaperiode 2008 – 2001 hun eigen 
doelstellingen en ambities. De doelstelling van deze monitoring en evaluatie is om 
inzicht te krijgen in de werking en doorwerking van de programma’s. Daarbij gaat 
het zowel om  de uitgangspunten, werkwijze en strategieën die binnen de 
programma’s gehanteerd worden, als om de voorwaarden voor doorwerking en om 
de doorwerking zelf. De monitoring en evaluatie baseert zich zowel op kwantitatieve 
als op kwalitatieve informatie door middel van het beschrijven, analyseren en 
waarderen van de door de programma’s gehanteerde strategieën.  
 
De vraag die centraal staat in deze monitoring en evaluatie betreft:  
Wat is de werking en doorwerking van de programma’s LvDO en NME? 
 
Deze tussenrapportage heeft als doel de opdrachtgevers, de interbestuurlijke 
Regiegroep NME-LvDO en andere betrokkenen en belangstellenden een beeld te 
geven van de resultaten die de monitoring en evaluatie tot nu toe heeft opgeleverd. 
Beide programma’s lopen in 2011 af en mede op basis van de monitoring en 
evaluatie zullen besluiten worden genomen voor de nieuwe periode.  
 
1.3 Uitvoering door TNO, ECS en LEI 
TNO en Wageningen UR hebben aparte onderzoeksopdrachten gekregen en ieder 
een eigen focus. TNO richt zich vooral op het kwantitatieve deel van het onderzoek 
en WUR op het kwalitatieve deel. Bij aanvang van het project is in overleg met de 
opdrachtgevers besloten om het project gezamenlijk uit te voeren en rapportages 
gezamenlijk uit te brengen. In hoofdstuk 7 (Methode) is meer informatie te vinden 
over de rolverdeling tussen de instituten.  
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1.4 Leeswijzer 
Deze tussenrapportage geeft de voorlopige resultaten van de monitoring en 
evaluatie van de programma’s NME en LvDO weer.  Het rapport heeft een 
omgekeerde structuur. Dit betekent dat eerst de voor de opdrachtgever 
belangrijkste informatie, namelijk de conclusies (hoofdstuk 3) en resultaten 
(hoofdstuk 4 en 5) aan de orde komt. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van 
de programma’s NME en LvDO en de context waarin ze opereren (hoofdstuk 6) en 
afgesloten met uitleg over de gehanteerde onderzoeksmethodiek (hoofdstuk 7). In 
de bijlagen wordt uitgebreider stilgestaan bij de opzet en uitvoering van de 
dataverzameling en de analyse. Hierin is onder andere een overzicht van de 
hoofdvragen voor de monitoring en evaluatie opgenomen, evenals een overzicht 
van de geselecteerde casestudies en schetsen van de tot nu toe uitgevoerde 
individuele casestudies en informatie ten aanzien van de dataverzameling.  
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2 Conclusies  
2.1 Context  
Binnen onze samenleving is duurzame ontwikkeling als een belangrijk 
maatschappelijk doel vastgesteld. Om dat doel te bereiken zijn naast de 
noodzakelijke technische innovaties ook maatschappelijke innovaties nodig, 
bijvoorbeeld gericht op meer kennis over duurzaamheid, bewustwording, 
handelingsperspectieven en nieuwe (beroeps)competenties. Daar richten de 
programma’s NME en LvDO zich op met leerprocessen voor duurzame 
ontwikkeling.  
 
Daarbij stonden beide programma’s in de periode 2008 – 2011 voor hun eigen 
uitdaging. LvDO stond voor de uitdaging om duurzaamheid niet alleen op de 
agenda te zetten maar daadwerkelijk te verankeren in dagelijkse praktijken. NME 
stond voor de uitdaging een omslag naar een cultuur van vraaggericht werken te 
bewerkstelligen en coördinatie te brengen in het sterk versnipperde NME-veld. 
Daarnaast hadden de programma’s de gezamenlijke uitdaging om steeds meer in 
elkaar te schuiven en vanaf 2012 als één programma verder te gaan. 
 
De uitvoering van de programma’s LvDO en NME vindt plaats in een dynamische 
beleidscontext. Deze context is van invloed op de uitvoeringspraktijk van de 
programma’s. De stuurgroep benadrukt dat de programma’s procesgericht zijn, en 
dan ook flexibel en pragmatisch op de omgevingsfactoren dienen in te spelen. In de 
programmaperiode 2008 – 2011 was een aantal belangrijke veranderende 
omgevingsfactoren aan de orde: 
 
1 Waar in de vorige programmaperiode 2004 – 2007 duurzaamheid prominent op 
de politieke agenda stond, is dat in de periode 2008 – 2011 veel minder het 
geval. Duurzaamheid staat nog wel hoog op de maatschappelijke agenda.  
2 De Rijksoverheid heeft haar departementen gereorganiseerd waardoor een 
aantal gekende aanspreekpunten en beleidslijnen voor duurzaamheid zijn 
vervallen. 
3 Duurzaamheid komt in de visie van het huidige kabinet veel meer naar voren in 
relatie tot de Nederlandse economie, zoals in de bedrijfslevenbrief en het 
Topsectorenbeleid, de Green Deals van het Ministerie van Economische zaken, 
Landbouw & Innovatie (EL&I) en de Duurzaamheidsagenda van het Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu (I&M).  
4 Initiatieven voor duurzame projecten komen meer en meer vanuit bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties en minder vanuit de (centrale) overheid.  
5 Er vindt  een reeds eerder ingezette verschuiving plaats van taken van de 
Rijksoverheid naar de regionale overheden. 
6 De (krediet)crisis zorgt voor korting op budget en taakstellingen voor diverse 
overheden. Daardoor concentreren deze zich steeds meer op hun kerntaken.  
7 In het onderwijs – een belangrijk werkgebied voor zowel LvDO als NME – is 
een vernieuwde focus op de basisvaardigheden rekenen en taal gaande. 
 
De meest concrete ontwikkeling is dat beide programma’s, die eigenlijk tot en met 
2011 liepen, door Staatssecretaris Bleker met een jaar zijn verlengd en 2012 als 
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overgangsjaar kunnen gebruiken voor het vormgeven van een mogelijk gezamenlijk 
vervolgprogramma na 2012.  
   
2.2 Programma LvDO 
2.2.1 Ontwikkeling van het programma 
De ambitie van het programma LvDO voor de periode 2008 – 2011 is van 
‘agenderen naar doen’ (Programmabureau LvDO, 2007b). In de vorige periode 
2004 – 2007 werd vooral gewerkt aan het verschuiven van ‘marge naar 
mainstream’ (Programmabureau LvDO, 2004). Activiteiten richtten zich toen vooral 
op het initiëren van nieuwe activiteiten. In de huidige periode beoogt LvDO daarom 
duurzaamheid vooral te verankeren in de dagelijkse gang van zaken van 
verschillende praktijken. Deze programmaperiode impliceert vooral ook het 
verankeren van eerder ontwikkelde of opgebouwde activiteiten in formele structuren 
en handelingspraktijken.  
 
Het programma bestaat – net als in de vorige periode – uit drie pijlers, een 
onderdeel internationaal en een aantal programma-brede activiteiten. LvDO 
hanteert – ook net als in de  vorige periode – een drietrapsstrategie om haar 
ambitie te bereiken. ‘Top-down’ werkt men aan beleidsbeïnvloeding, daarbij 
probeert men van bovenuit het systeem te beïnvloeden. ‘Bottom-up’ ondersteunt 
het programma netwerken van professionals. Daarnaast werkt men aan 
kennisontsluiting. Kennisontsluiting kan hierbij in de brede zin opgevat worden en 
omvat ook kennisontwikkeling en kenniscirculatie. 
 
In de praktijk blijken zowel de grenzen  tussen de verschillende pijlers (met name 
tussen pijler 2 en 3) als de grenzen tussen ‘systeem’ , ‘netwerk’ en 
‘kennisontsluiting’ te vervagen. Zo geschiedt veel van de beleidsbeïnvloeding 
gericht op systeemspelers via de netwerken en loopt kennisontsluiting ook  voor 
een belangrijk deel via de netwerken. 
 
Het programma heeft al een belangrijke slag gemaakt in de integratie met het 
programma NME. Voor 2011 en 2012 werd er een gezamenlijk werkplan opgesteld. 
Daarbij vallen onderdelen zoals de arrangementen van NME steeds meer samen 
met de provinciale projecten van LvDO.    
2.2.2 Pijler 1: Onderwijs  
Binnen pijler 1 van het programma LvDO staat het lerende individu centraal. Deze 
pijler richt zich op het integreren van duurzaamheid binnen het onderwijs (van 
primair onderwijs tot universiteit). Een belangrijk doel was om eerder ingezette 
activiteiten onder te brengen bij andere organisaties in de onderwijswereld. De 
netwerken Duurzaam MBO (DMBO) en Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) zijn in 
2011 inderdaad ondergebracht bij respectievelijk CINOP en Hobeon/WUR. 
Activiteiten die eerder door LvDO werden gefinancierd, gaan daarbij deels op eigen 
kracht verder. Gezien de recente overdracht kunnen de evaluatoren niet 
beoordelen in hoeverre de dynamiek, kennis en het sociaal kapitaal van de 
netwerken daarmee op langere termijn gecontinueerd worden.  
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Vanwege met name de hernieuwde aandacht voor de basisvaardigheden rekenen 
en taal in het onderwijs, is de oorspronkelijk beoogde beleidsbeïnvloeding gericht 
op het primair onderwijs minder succesvol gebleken. Deze was  gericht op de 
implementatie van het kernleerplan Duurzame Ontwikkeling en de opname van 
duurzame ontwikkeling in het  leerlingvolgsysteem. Via het netwerk Duurzame 
PABO en een aantal andere contactlijnen geschiedt beleidsbeïnvloeding meer van 
onderop, via de leden en bestuurders van dit netwerk.   
 
Het programma LvDO heeft met betrekking tot onderwijs een belangrijke slag 
gemaakt in de integratie met het programma NME. Vanaf 2011 is er eigenlijk 
nauwelijks sprake van onderscheid tussen LvDO en NME op dit gebied.  
2.2.3 Pijler 2: Rijksoverheid 
Pijler 2 richt zich op het stimuleren en ondersteunen van een verandering naar 
duurzame ontwikkeling binnen de overheidsorganisaties. Eén deel van de pijler 
richt zich op de Rijksoverheid, een ander deel op decentrale overheden (zie 3.2.4). 
De Rijksoverheid is in de periode 2008 – 2011 sterk in beweging geweest. Voor de 
evaluatoren is het moeilijk vast te stellen wat precies het resultaat was van 
beïnvloeding van systeemspelers binnen de Rijksoverheid. LvDO medewerkers 
opereren veelal achter de schermen en de doorwerking van hun activiteiten is 
moeilijk zichtbaar.   
 
Door de wisselende politieke context verliep beleidsbeïnvloeding gericht op 
agendavorming moeizaam. De evaluatoren concluderen dit omdat het focale punt 
van de LvDO-strategie  voor deze pijler, de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame 
Ontwikkeling (KADO), bij de val van het laatste kabinet Balkenende werd 
losgelaten. Daarmee verdween een belangrijk aangrijpingspunt voor 
beleidsbeïnvloeding en moest men zoeken naar andere kanalen.  
 
LvDO slaagde erin om KADO ‘onder de radar’ met gemotiveerde ambtenaren te 
continueren. Daarnaast initieerde LvDO de eitwitdialoog en de Dag van de 
Duurzaamheid als belangrijke punten in de agendavorming van de Rijksoverheid. In 
de huidige kabinetsfase liggen er wellicht kansen voor beïnvloeding van de Agenda 
Rijksoverheid, bijvoorbeeld middels de Duurzaamheidsagenda en 
Bedrijfslevenbrief. Toegang tot het mede bepalen van deze agenda’s is echter niet 
vanzelfsprekend. Buiten de agendavorming heeft LvDO binnen de organisatie van 
de Rijksoverheid duurzame bedrijfsvoering en duurzame Human Resources op de 
kaart gezet.  
 
De netwerken voor ambtenaren van de Rijksoverheid – het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk en de Rijksalliantie – draaien inmiddels een aantal 
jaar. Vooral het Rijksduurzaamheidsnetwerk heeft een stevige basis van zo’n 900 
deelnemers en is nu onder de verantwoordelijkheid gebracht van het Ministerie van 
Infrastructuur & Milieu (I&M). Wat betreft kennisontsluiting speelt LvDO een goed 
zichtbare rol op verschillende belangrijke nationale evenementen gericht op 
duurzaamheid, zoals de Dag van de Duurzaamheid. 
2.2.4 Pijler 2 en 3: Decentrale overheden 
In deze paragraaf worden de oorspronkelijke onderdelen – pijler 2, decentrale 
overheden en pijler 3, de lerende samenleving – gezamenlijk besproken. De 
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rationale voor de scheiding was om generieke activiteiten die de individuele 
provinciale projecten uit pijler 3 overstijgen binnen 2  pijler te plaatsen. In de praktijk 
worden deze activiteiten door het programmabureau LvDO veelal gelijktijdig 
opgepakt en ook door één team – decentrale overheden – uitgevoerd. De 
doelstelling van dit onderdeel van het programma is het stimuleren en 
ondersteunen van een verandering naar duurzame ontwikkeling binnen de 
decentrale overheden. De doelgroepen zijn vooral provincies en waterschappen.  
 
Generieke activiteiten 
Op systeemniveau was een belangrijke doelstelling van dit onderdeel om de 
provinciale organisaties meer te betrekken bij de projecten uit het provinciale 
programma. Daartoe zijn een groot aantal gesprekken gevoerd met het 
management van de verschillende provinciale organisaties. De doelstelling is 
gedeeltelijk gehaald. De mate waarin provincies zijn aangehaakt bij de provinciale 
projecten verschilt sterk per provincie. Dit heeft enerzijds te maken met de positie 
en competenties van de betreffende provinciale regisseur en anderzijds met de 
interesses en invulling van de provinciale bestuurder. De activiteiten gericht op 
waterschappen zijn in de afgelopen periode vrij beperkt geweest. LvDO heeft 
diverse onderzoeken uitgezet om de vragen op gebied van MVO bij waterschappen 
in beeld te krijgen. Qua netwerken heeft LvDO het netwerk van provinciale 
regisseurs gecoacht en ondersteund. Wat betreft kennisontsluiting heeft LvDO 
diverse onderzoeken uitgezet. Deze onderzoeken laten zien dat er bij gemeenten, 
waterschappen en uitvoeringsorganisaties belangrijke vragen liggen voor 
ondersteuning bij MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). LvDO kan 
daarbij een rol spelen.  
 
De provinciale programma’s  
Elke provincie heeft een eigen LvDO uitvoeringsprogramma op basis van een PAS 
(Provinciaal Ambitie Statement). De provincies voeren zelf met een eigen 
provinciale regisseur hun programma uit. Ze worden daarbij ondersteund door het 
landelijk programmabureau LvDO. In de provinciale programma’s wordt lokaal een 
grote hoeveelheid projecten uitgevoerd. Dit resulteert in een portfolio aan 
provinciale  projecten. 
 
In de evaluatie van de periode 2004 – 2007 (Bal en De Jonge, 2008) werd een 
aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de portfolio aan provinciale projecten.  
De evaluatie schetste een beeld van een grote hoeveelheid relatief kleine 
eenmalige projecten, die qua thematiek divers waren en waarvan de opbrengst 
moeilijk was vast te stellen. Daarin opereerden de provinciale regisseurs bovendien 
op eigen houtje, dat wil zeggen, los van overige provinciale trajecten. Voor de 
periode 2008 – 2011 werd daarom ingezet op een stevige koerswijziging voor de 
projectenportfolio. Deze is vastgelegd in zes strategische aandachtspunten. Op 
deze zes aandachtspunten zijn belangrijke stappen gezet:  
 
1) Van project naar traject: van klein (laat 1000 bloemen bloeien) naar groot   
In de periode 2008 – 2011 bestaat de totale projectenportfolio uit een kleiner aantal 
projecten met gemiddeld een groter budget dan in de periode 2004 – 2007. Veel 
van de projecten zijn bovendien aangehaakt bij een provinciaal traject.  
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2) Van breed naar smal: focus op een beperkt aantal thema’s  
Over de gehele periode 2008 – 2011 zijn de projecten vooral gericht op een beperkt 
aantal thema’s: Cradle to Cradle (C2C), Gebiedsontwikkeling, Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO), Energie & Klimaat en Duurzaam Bouwen. 
Andere thema’s krijgen veel minder aandacht. Daarmee is er meer focus in de 
thema’s van projecten gekomen. De scherpere keuzen van provincies in hun 
Provinciaal Ambitie Statement hebben hier een bijdrage aan geleverd. 
 
3) Van solo naar team & 5) Ontwikkelen meer synergie  
In de periode 2008 – 2011 is er aanzienlijk meer cofinanciering gerealiseerd dan in 
de periode 2004 – 2007. Naast de LvDO-bijdrage van 4 miljoen Euro, werd er in 
totaal 2,8 miljoen Euro aan cofinanciering gerealiseerd. Dat is positief vanwege de 
daardoor bereikte synergie.  Daarnaast kan dit ook de kans op verankering of 
inbedding bij andere trajecten vergroten. Vanwege de synergie met andere 
trajecten opereren LvDO regisseurs minder solo dan voorheen. 
 
4) Van marge naar mainstream  
Het doel is om de provinciale projecten meer te positioneren binnen het beleid van 
de provincies en ze minder in de periferie van het provinciale beleid te laten 
plaatsvinden. Hier zijn in de lopende periode (2008 – 2011) stappen gemaakt maar 
het doel is nog niet bereikt. De resultaten van de enquête onder de betrokkenen bij 
provinciale projecten (zie 4.5.3) geven aan dat de meeste projecten verbonden zijn 
aan concrete besluitvormingsprocessen. Zo is een aanzienlijk aantal projecten 
gericht op gebiedsontwikkeling op een concrete locatie. Daarnaast is bijvoorbeeld 
het LvDO programma Flevoland direct gekoppeld aan de uitwerking van de 
strategische visie van de provincie. Tenslotte geeft de enquête weer dat provinciale 
bestuurders met interesse naar de meeste projecten kijken
1
.  
  
6) Van tender naar opdracht  
De provinciale projecten zijn in deze periode inderdaad anders aanbesteed. Niet 
meer via tenders maar in opdracht. Dat geeft meer mogelijkheden om aan te sluiten 
bij andere initiatieven.  
 
Men kan concluderen dat  de voorgestelde verandering in de projectportfolio 
grotendeels gerealiseerd is. De vraag rest welke effecten er nu zijn bereikt met de 
provinciale projecten.  Op basis van deze tussenevaluatie kan daar slechts een 
voorzichtige uitspraak over gedaan worden. Het is immers ook volgens 
wetenschappelijke bronnen  zeer moeilijk om de precieze vaak op de lange termijn 
gerichte leereffecten van dit type projecten in beeld te brengen. Onderzoek dat 
LvDO door ARCADIS (2011) heeft laten uitvoeren geeft aan dat de projecten in 
belangrijke mate kunnen bijdragen aan de beleidsuitvoering van provincies, onder 
andere door het vergroten van draagvlak en het verhogen van de inhoudelijke 
kwaliteit van planvorming.  
 
De voor deze evaluatie uitgevoerde enquête onder betrokkenen van de LvDO 
projecten laat zien dat de projecten positief ervaren worden door de betrokkenen, 
dat er leereffecten optreden bij de direct betrokkenen in de vorm van nieuwe 
                                                   
1 In de enquête zijn niet de bestuurders zelf naar hun interesse voor een specifiek LvDO-project 
gevraagd, maar is aan de projectleider gevraagd in hoeverre het provinciale bestuur interesse 
toont voor het project. 
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contacten en nieuwe activiteiten en dat de groep stakeholders die met 
duurzaamheid  in contact komt zich uitbreidt. De provinciale projecten spelen 
daarmee een groeiende rol in de doelstelling van LvDO om bij grote groepen 
maatschappelijke actoren waarden, kennis en competenties te ontwikkelen, gericht 
op duurzaam denken en doen. 
 
2.3 Programma NME 
2.3.1 Ontwikkeling van het programma.  
In het proces van nota naar uitvoeringskader heeft het programma NME een 
kanteling gemaakt. Waar de nota Kiezen, leren en meedoen (Ministeries van LNV, 
OCW en VROM, 2008) op vijf speerpunten gebaseerd is, staan in de uitvoering van 
het programma het arrangementenmodel en het versterken van de infrastructuur 
van NME centraal (programmabureau NME, 2007a). De speerpunten zijn via 
arrangementen en aanvullende activiteiten ingevuld. De belangrijkste ambitie van 
het programma NME is om natuur- en milieueducatie in Nederland te versterken. 
Een systeeminnovatie van een cultuur van aanbodgericht werken naar een cultuur 
van vraaggericht werken wordt hierbij als essentieel beschouwd. Het 
arrangementenmodel beoogt deze cultuuromslag te bewerkstelligen door 
samenwerking tussen verschillende actoren (aanbieders, eindgebruikers, 
bestuurders en vernieuwers) als voorwaarde te stellen voor financiering van NME-
activiteiten. In de laatste fase van het programma ligt de aandacht sterk bij 
verankering. Infrastructuur is mede om deze reden ook steeds meer centraal 
komen te staan binnen het programma.  
 
Om resultaten van het programma te kunnen beoordelen, is het belangrijk ze in de 
context van de ontwikkeling van het programma te plaatsen. De smart-
geformuleerde resultaten uit de nota matchen niet met de ambitie om een 
cultuurverandering te bereiken in de NME-sector. Het bereiken van deze 
cultuuromslag was de belangrijkste ambitie van het programma. Daardoor is het 
sturen op beoogde resultaten minder leidend geweest. Het bereiken van een 
systeeminnovatie vraagt om een andere aanpak dan het bereiken van een groot 
aantal smart-geformuleerde resultaten. Het programmabureau heeft in dit opzicht 
de uitvoering sterk afgestemd op de belangrijkste ambitie van het programma en 
hier duidelijke en onderbouwde keuzes in gemaakt. De consequentie hiervan is dat 
het vaak niet mogelijk en/of zinvol is het programma aan de hand van de beoogde 
resultaten in de notitie te evalueren.  
2.3.2 Speerpunten 
De nota Kiezen, leren en meedoen (Ministeries van LNV, OCW en VROM (2008) is 
gebaseerd op vijf speerpunten:  
1 Houvast voor de inhoud: een gezamenlijke agenda; 
2 Meer vraag gestuurd, minder aanbodgericht: gemeenten en scholen centraal; 
3 Focus op kinderen en jongeren: generatie NU; 
4 Denken en doen: educatie door beleving en praktijkervaringen; 
5 Bestuurlijke samenwerking voor een effectieve aanpak. 
 
De vijf speerpunten zijn verschillend van aard. De speerpunten Meer vraagsturing 
en Bestuurlijke samenwerking sluiten nauw aan bij de beoogde omslag naar een 
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systeem waarin vraag en aanbod bij elkaar komen. Bij het tot stand komen van de 
arrangementen is sterk op deze speerpunten gestuurd. Uit de analyse van de 
activiteiten voor de verschillende speerpunten valt op dat aan de speerpunten 
Denken en doen, Jeugd en jongeren en Gezamenlijke agenda minder aandacht 
besteed is. Het speerpunt Denken en Doen is als basisvoorwaarde meegenomen in 
de beoordeling van arrangementen. Op dit speerpunt zijn geen generieke 
activiteiten ontwikkeld. Het speerpunt Jeugd en jongeren is niet expliciet 
meegenomen in de beoordeling van de arrangementen. Wel maken jeugd en 
jongeren in het merendeel van de arrangementen deel uit van de doelgroep. Dit 
speerpunt is ingevuld via verschillende algemene activiteiten, waaronder een aantal 
pilots waarin de mogelijkheden om generatie NU te bereiken via ICT en media 
verkend zijn. De resultaten van deze pilots zijn gedeeld met het NME-werkveld. De 
pilots hebben voornamelijk een incidenteel karakter gehad en hebben op dit 
moment nog weinig opvolging gekregen. Het speerpunt Gezamenlijke agenda is 
aan het begin van het programma ingevuld door het bepalen van de thema’s 
waarop vervolgens arrangementen tot stand zijn gekomen. Resultaten met 
betrekking tot het speerpunt Meer vraagsturing worden besproken onder ‘Werking 
van de arrangementen’ (zie 3.3.3).  
 
Het programma heeft duidelijke stappen gezet op het gebied van bestuurlijke 
samenwerking. Aan het begin van de programmaperiode is een streefbeeld 
bestuurlijke samenwerking opgesteld wat uiteindelijk heeft geleid tot onder ander de 
opzet van een interbestuurlijk platform NME en het ter beschikking stellen van extra 
capaciteit (0,2 fte) om het proces van afstemming tussen NME-partijen in de 
provincie te faciliteren. Voorts werken in een behoorlijk aantal arrangementen 
verschillende gemeenten (en bestuurders) samen. Verder is het programma NME 
inmiddels  goed vervlochten met pijler 1 (onderwijs) van het programma LvDO.  
2.3.3 Werking van de arrangementen 
Een arrangement is een samenwerking tussen verschillende soorten partijen: 
vragende partijen, aanbiedende partijen, bestuurders en vernieuwers (de vier assen 
van het arrangementenmodel, zie 5.3). Belangrijke aandachtspunten bij het 
beoordelen en ontwikkelen van de arrangementen zijn bestuurlijk commitment en 
aansluiting bij beleid, breed draagvlak, vernieuwende samenwerking, een duidelijke 
vraag en een goed doordachte aanpak ten aanzien van continuïteit en verankering. 
De speerpunten in de nota zijn verwerkt in de criteria die gehanteerd zijn bij het 
beoordelen van de arrangementen. De meeste nadruk ligt hierbij op de 
speerpunten Meer vraagsturing en Bestuurlijke samenwerking.  
 
De arrangementsaanpak is gedurende de looptijd van het programma succesvol 
geweest in de zin dat er een groot aantal arrangementen is afgesloten waarin 
nieuwe partijen met elkaar samenwerken. In alle onderzochte cases zijn partijen 
betrokken die als niet-traditionele NME-partij worden beschouwd. Het NME 
programma is er daarmee ook in geslaagd niet-traditionele partners te betrekken. 
Na een wat aarzelende start, is er een groot aantal arrangementen afgesloten. Tot 
medio 2011 is volgens planning iets minder dan 60% van het budget besteed aan 
het realiseren van 74 specifieke  arrangementen, op de thema’s groen, water, 
energie en innovatie. Het budget voor arrangementen is sinds begin 2011 uitgeput. 
De overige 40% van het budget is besteed aan professionalisering, infrastructuur 
en programmamanagement. Aanvankelijke problemen met de 
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financieringsconstructies hebben de arrangementen in de beginsituatie 
dwarsgezeten. Het programmabureau heeft zelf in het begin van het programma 
ook een duidelijke ontwikkeling ondergaan in de ogen van een aantal 
geïnterviewden. Daarnaast werkte de onwennigheid van NME-partijen in het veld 
met het nieuwe model ook belemmerend. 
 
De verscheidenheid aan arrangementen is groot. Zo verschilt de schaal waarop 
arrangementen zich afspelen van buurtniveau tot provinciaal niveau. Sommige 
arrangementen zijn groots qua opzet van de samenwerking, budget en organisatie 
– met  tientallen organisaties, meerdere uitvoeringsplannen en een palet aan 
activiteiten – terwijl andere arrangementen kleiner van opzet zijn. Arrangementen 
zijn niet altijd zo opgezet als beoogd, namelijk gesmeed door partijen van de vier 
assen samen. Vaak zie je een projectleider of kerngroep die dit smeden van het 
arrangement duidelijk heeft getrokken, waarbij vanuit deze kern afgestemd is met 
de overige contacten. Er zijn in dat opzicht verschillende verschijningsvormen van 
een arrangement ontstaan. De ontwikkeling met betrekking tot vraaggericht werken, 
vindt volgens onze observaties vooral plaats bij de partijen die intensief 
samengewerkt hebben met hun nieuwe partners.  
 
Het programma beoogt een systeeminnovatie binnen het NME veld, van een 
cultuur van aanbodgericht werken naar een cultuur van vraaggericht werken. Uit 
interviews en observaties blijkt dat er op dit gebied een beweging tot stand komt 
binnen de sector. NME-professionals zien sterk de noodzaak voor deze 
cultuurverandering. De casestudies laten zien dat betrokkenen in de 
arrangementen de manier waarop de samenwerking in het arrangement opgezet is 
als waardevol ervaren. Het heeft hen gestimuleerd breder naar partijen te kijken en 
meer aandacht te besteden aan het bestuurlijk commitment. Daarnaast wordt de 
aandacht die aan het opzetten van de samenwerking is als sterk punt genoemd. Dit 
geeft meer duidelijkheid over taken en rollen. Het arrangement geeft bovendien de 
mogelijkheid de rol van arrangeur, die zorgdraagt voor de samenwerking, te 
financieren. In de arrangementen valt op dat een start van goede samenwerking 
niet vanzelfsprekend blijvend is gedurende het traject. In één van de onderzocht 
arrangementen blijkt bijvoorbeeld dat personele wijzigingen een 
samenwerkingsverband voor een arrangement behoorlijk kunnen frustreren. Een 
aantal factoren blijkt essentieel voor het bereiken en behouden van de meerwaarde 
van het arrangement. Zo is het blijvend zorgdragen voor en faciliteren van de 
samenwerking en onderlinge communicatie een belangrijk aandachtspunt. De rol 
van arrangeur, makelaar en facilitator neemt om deze reden een centrale plaats in 
de arrangementen in. 
 
Het samenwerken zoals dat binnen de arrangementen gebeurt, is relatief nieuw 
voor de meeste NME-organisaties. Niet alle partijen kunnen zich vinden in de 
dynamiek die het programma beoogt. Geïnterviewden geven aan dat zij ook partijen 
zien – vaak als ‘traditionele’ NME-organisaties omschreven – die niet mee kunnen 
in deze cultuurverandering. Partijen die dicht tegen gemeentelijk beleid aanzitten, 
kunnen het vraaggericht werken makkelijker oppakken.  
 
Met het betrekken van verschillende typen partners bij een project is een flinke stap 
gemaakt richting vraaggestuurd werken. Men kan daarbij verschillende soorten 
organisaties onderscheiden. Er is een groep organisaties die eigenlijk al klaar was 
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om het vraaggericht werken op te pakken. Zij worden door het programmabureau 
als koplopers beschouwd en zijn sterk vertegenwoordigd in de arrangementen. 
Daarnaast zijn er organisaties voor wie het vraaggericht werken mogelijk buiten hun 
bereik ligt. Ook is er een groep van organisaties die nog niet sterk bezig was met 
vraaggericht werken maar nu stappen in deze richting maakt doordat medewerkers 
deelnemen aan diverse professionaliseringsactiviteiten. Tenslotte zijn er 
organisaties te zien die zich meer onafhankelijk van het arrangementenmodel 
bewegen, en voornamelijk zelf hun weg zoeken in de veranderende context. De 
insteek van het programmabureau is: ‘Alle organisaties zullen op de één of andere 
manier mee moeten met externe ontwikkelingen om op termijn bestaansrecht te 
hebben. De snelheid en de wijze waarop kan verschillen. Zo zal er altijd behoefte 
blijven aan klassieke NME-activiteiten’. Het programmabureau richt zich vooral op 
de groep van koploperorganisaties die de trend zullen moeten gaan zetten en op de 
middengroep via professionalisering. 
 
De ontwikkeling met betrekking tot vraaggericht werken vindt nu nog vooral op 
individueel niveau plaats. Binnen de arrangementen is bij verschillende 
betrokkenen duidelijk een ontwikkeling waar te nemen. Het arrangement geeft hen 
de mogelijkheid een nieuwe rol – namelijk die van makelaar en/of arrangeur – te 
verkennen en  met nieuwe partijen en op een nieuwe manier samen te werken. In 
hoeverre ontwikkeling op organisatieniveau plaatsvindt, is minder goed te 
beoordelen.  
 
Het bereiken van een cultuurverandering in de NME-sector richting vraaggericht 
werken kost tijd. Professionalisering is hiervoor een voorwaarde. 
Professionalisering en vraaggericht werken gaan hand in hand. Het 
programmabureau heeft hierop ingespeeld door het ontwikkelen van verschillende 
trainingen, voor verschillende doelgroepen, waarin het samenbrengen van vraag en 
aanbod centraal staat. Het is belangrijk dat het programmabureau 
professionalisering blijft ondersteunen.  
 
Verankering en continuïteit 
Als verwacht resultaat met betrekking tot verankering noemen geïnterviewden vaak 
het continueren van de samenwerking. Betrokkenen geven regelmatig aan dat ze 
geïnteresseerd zijn om ook in de toekomst op deze manier een samenwerking op te 
zetten en te continueren. Vanuit de arrangementen is al een aantal nieuwe coalities 
ontstaan. Betrokkenen benoemen ook de meerwaarde van de rol van een 
arrangeur/makelaar: iemand die het arrangement smeedt en de samenwerking 
faciliteert. Bij de analyse van de arrangementen blijkt dit één van de belangrijkste 
voorwaarden voor succes te zijn. Partijen weten nog niet goed hoe zij deze rol 
kunnen financieren in nieuwe coalities, zonder financiële ondersteuning van het 
programmabureau. 
 
In verschillende arrangementen is duidelijk synergie te zien met grotere projecten of 
maatschappelijke trends. Zo kunnen de beoogde resultaten (website met 
educatieve activiteiten voor beheer en beleving van groene schoolpleinen) van het 
arrangement Groene verkeersveilige schoolpleinen Leiden door een bredere 
doelgroep gebruikt worden. Dit kan doordat Fonds 1818 binnen het project  
tientallen scholen in de randstad van een groen schoolplein voorziet. In Brabant – 
waar het arrangement Brabantse parels van biodiversiteit  is ontstaan vanuit de 
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grote maatschappelijk aandacht voor biodiversiteit – is biodiversiteit nog steeds een 
kerntaak. In beide voorbeelden is een beweging op gang gekomen die groter is dan 
het arrangement. Arrangementen hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze 
dynamiek maar zijn zeker niet de enige aanleiding. Doordat het arrangement deel 
uitmaakt van een grotere beweging zijn de mogelijkheden voor verankering en 
continuïteit aanzienlijk groter dan bij arrangementen die niet op deze manier zijn 
ingebed. Na afloop van het arrangement worden resultaten meegenomen in deze 
grotere beweging.  
Per arrangement zijn ook duidelijke aandachtspunten met betrekking tot 
verankering waar te nemen. Zo is men in het arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden nog zoekende hoe het beheer van schoolpleinen blijvend 
vormgegeven kan worden. Het zoeken naar continuïteit en verankering in de 
arrangementen wordt door verschillende projectleiders als moeilijk ervaren. Diverse 
partijen in de arrangementen hebben behoefte aan ondersteuning door het 
programmabureau in dit proces van zoeken naar verankering van de resultaten. De 
onlangs gestarte Communities of Practice kunnen hier mogelijk een rol in spelen. 
2.3.4 Infrastructuur 
In de periode 2008 – 2011 is infrastructuur steeds meer centraal komen te staan 
binnen het programma NME. Zo is er in het jaar 2010 1,5 miljoen Euro 
overgeheveld vanuit het budget voor arrangementen naar activiteiten ter versterking 
van de infrastructuur. De reden hiervoor is de ambitie om ten eerste NME 
effectiever in te zetten en ten tweede om NME op deze manier te verankeren. Om 
de infrastructuur van NME toekomstbestendig te maken, richt het programma zich 
vooral op het versterken van de volgende vormen van infrastructuur: 
 Kennis; 
 Bestuurlijke infrastructuur en bestuurlijk commitment; 
 Professionalisering. 
 
Kennis 
De ambitie om tot een betere kenniscirculatie te komen, wordt ingevuld via het 
project GroenGelinkt (zie 5.4). Dit ambitieuze project is gebaseerd op een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Ontwikkelcentrum, de Groene 
KennisCoöperatie (GKC), Stichting Kennisnet en het programma NME. Doelstelling 
is om een kennis- en ICT-infrastructuur te realiseren, waarmee educatieve 
materialen, activiteiten, locaties en organisaties op het gebied van natuur- en 
milieueducatie breed toegankelijk en goed te vinden worden. In 2011 heeft een pilot 
plaatsgevonden en is vervolgens ingezet op verstevigen en kwaliteit. Men streeft 
ernaar in 2012 en 2013 te werken aan vernieuwen, consolideren en opschalen, 
zowel op productniveau als op marktniveau. Het project is groots opgezet – een 
budget van 1,7 miljoen Euro over de jaren 2010 en 2011 – en goed onder de 
aandacht gebracht van en opgepakt door NME-professionals. Via inspiratiedagen 
en deelname in veldgroepen zijn zij betrokken bij het project. Daarnaast sluiten 
organisaties in de periferie van het NME-veld zich aan. Het is nog te vroeg om te 
beoordelen of via GroenGelinkt de ambities met betrekking tot kenniscirculatie 
bereikt zullen worden, en of de ontwikkelde infrastructuur grootschalig ingezet zal 
worden. De aansluiting met EDSO (digitale omgeving waarin NME-centra 
lesmateriaal aanbieden) vergroot de kans op gebruik door NME-centra aanzienlijk. 
Het achterliggende doel op het gebied van kennis en professionalisering is om toe 
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te werken naar een kennis- en expertisecentrum NME. Hier zal in 2012 verder 
invulling aan gegeven worden. 
 
Bestuurlijke infrastructuur en bestuurlijk commitment 
De voortgang met betrekking tot de bestuurlijke infrastructuur is besproken onder 
het speerpunt Bestuurlijke samenwerking (zie 3.3.2). Met name de invoering van 
het interbestuurlijk platform NME was hier een belangrijke stap vooruit. Bovendien 
heeft het programmabureau vanaf najaar 2011 een traject ingezet om het 
Interbestuurlijk Platform samen te laten gaan met het IPO-LvDO overleg. 
 
Professionalisering 
Professionalisering en het werken in arrangementen gaan hand in hand. 
Professionalisering is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol invoeren en in 
de praktijk brengen van het arrangementenmodel. Tevens kan het uitvoeren van 
arrangementen bijdragen aan professionalisering van de NME-sector. Ten behoeve 
van professionalisering zijn een zestal cursussen/trainingen opgezet waaronder de 
cursus Leren Arrangeren.  Een enquête ten behoeve van deze evaluatie geeft aan 
dat de invulling van deze cursus goed aansluit bij de NME-thematiek. Het is op dit 
moment niet mogelijk vast te stellen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van 
professionalisering binnen de sector.   
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3 Resultaten LvDO 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de tussentijdse resultaten van de monitoring en evaluatie 
van het programma LvDO beschreven. Deze inleiding geeft een korte toelichting op 
het programma. Hierop volgt een beschrijving van de gevonden resultaten per 
pijler, onderverdeeld naar systeem, netwerken en kennisontsluiting, en een 
beschrijving van het onderdeel internationaal.  
 
De ambitie van het programma LvDO voor de periode 2008 – 2011 was van 
‘agenderen naar doen’ (Programmabureau LvDO, 2007b). In de voorafgaande 
programmaperiode 2004 – 2007 werd vooral gewerkt aan het verschuiven van 
‘marge naar mainstream’ (Programmabureau LvDO, 2004). Deze periode was 
vooral gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten. Volgens de eindevaluatie van 
het programma 2004 – 2007 (Bal en De jonge, 2008) is LvDO er in deze periode in 
geslaagd aan te sluiten bij de mainstream. De volgende stap was het feitelijk 
organiseren van veranderingen.  In de huidige periode beoogt het programma 
LvDO daarom duurzaamheid te verankeren in formele structuren en 
handelingspraktijken.  
 
Het programma bestaat uit drie pijlers, een onderdeel internationaal en een aantal 
programma-brede activiteiten. In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie ingegaan op 
de activiteiten in de drie pijlers. LvDO hanteert net als in het vorige programma een 
drietrapsstrategie om haar ambitie te bereiken. ‘Top-down’ werkt men aan 
beleidsbeïnvloeding, daarbij probeert men op hoog niveau het systeem te 
beïnvloeden. ‘Bottom-up’ ondersteunt het programma netwerken van professionals. 
Daarnaast werkt men aan kennisontsluiting. Kennisontsluiting kan hierbij in de 
brede zin worden opgevat en omvat ook kennisontwikkeling en kenniscirculatie. 
 
3.2 Pijler 1: Onderwijs 
Pijler 1 kan men feitelijk ook de pijler Onderwijs noemen. Het programma LvDO 
2008 – 2011 heeft voor deze pijler de volgende ambitie geformuleerd: ‘Alle 
scholieren zijn aan het eind van hun schoolloopbaan in staat om actief bij te dragen 
aan duurzame ontwikkeling’ (Programmabureau LvDO, 2007b). Pijler 1 richt zich op 
het gehele onderwijssysteem van primair tot universitair onderwijs. De doelgroep 
van deze pijler wordt gevormd door onderwijsorganisaties, docenten, bestuurders 
uit alle onderwijssectoren en externe organisaties die op het gebied van duurzame 
ontwikkeling het onderwijs ondersteunen. Deze pijler is het verst gevorderd in de 
integratie met activiteiten van het programma NME. Op een aantal gebieden gaan 
de activiteiten van LvDO en NME hand in hand. Zo wordt het LvDO-netwerk 
Duurzame PABO deels gefinancierd  vanuit NME-middelen. GroenGelinkt is een 
groot project gefinancierd vanuit NME, waarbij lesmaterialen op het gebied van 
natuur, milieu en duurzaamheid breed ontsloten worden.  
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3.2.1 Systeem 
Eén van de belangrijkste systeemactiviteiten in pijler 1 vormde de implementatie 
van het eerder in samenwerking met Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
ontwikkelde kernleerplan Duurzame Ontwikkeling. Hiertoe is in 2009 door SLO een 
praktische leidraad gepubliceerd (Bron et al., 2009). Door diverse ontwikkelingen in 
het primair onderwijs kon de implementatie niet worden doorgezet. Ten eerste 
doordat er een grote hoeveelheid thema’s op het onderwijs af komt waarmee het 
thema duurzaamheid moet ‘concurreren’.  Ten tweede is er een terugkeer naar de 
basistaken rekenen en taal gaande in het onderwijs. Bovendien zijn de kerndoelen 
in het primair onderwijs heel globaal beschreven. Scholen zijn vrij in de invulling 
hiervan. Dat maakt een top-down invoering van het kernleerplan Duurzame 
Ontwikkeling onmogelijk. Een andere belangrijke systeemactiviteit – de opname 
van duurzame ontwikkeling in het leerlingvolgsysteem van CITO – is vanwege 
dezelfde ontwikkelingen afgebroken.  
 
Het onderwijsteam van LvDO heeft vanwege deze barrières al vrij snel ook een 
aantal andere routes gevolgd om duurzaamheid te verankeren in het 
onderwijssysteem. Zo zijn er vanuit LvDO diverse contacten bij OCW om het belang  
van ‘buitenonderwijs’ voor de leerprestaties te benadrukken. Vanuit het programma 
NME is er een nauwe betrokkenheid bij de implementatie van watereducatie. 
Daarnaast zijn er veel contacten met systeemspelers onderhouden, via de 
netwerken die door LvDO ondersteund zijn. 
3.2.2 Netwerken 
Binnen deze pijler worden drie netwerken ondersteund: Duurzame PABO, 
Duurzaam MBO en Duurzaam Hoger Onderwijs. Duurzaam MBO (DMBO) en 
Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) zijn netwerken die al de nodige jaren actief zijn. 
Beide netwerken zijn in de afgelopen periode ondergebracht bij 
onderwijsorganisaties.  
 
Duurzaam HBO 
Het netwerk DHO is in een aantal delen opgeknipt en ondergebracht bij 
verschillende organisaties. Het commerciële deel dat audits uitvoert, is 
ondergebracht bij HOBEON. Het netwerk van universiteiten is voorlopig 
ondergebracht bij de WUR, onder het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en 
Voedselzekerheid. Het is de vraag of hiermee de continuïteit en de landelijke 
dekkingsgraad voldoende gewaarborgd zijn. Agentschap NL heeft WUR de 
opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de netwerk-component van DHO 
verankerd kan worden – ook financieel – niet alleen voor WUR maar ook voor de 
andere Nederlandse universiteiten. De hogescholen uit het netwerk zijn 
ondergebracht bij de HBO-raad. Het online kennisplatform PLADO is ondergebracht 
bij de Duurzame Onderwijs Coalitie. In 2012 ontvangt DHO geen financiering meer 
van LvDO.  
 
Duurzaam MBO 
Het netwerk Duurzaam MBO ontsluit via zijn website lesmateriaal voor docenten 
van het mbo die duurzaamheid in het onderwijs willen integreren. Circa 700 
geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het netwerk heeft 
bijvoorbeeld de volgende activiteiten geïnitieerd:  
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 De organisatie van verkiezingen van het meest duurzame studentenbedrijf;  
 Een jaarlijks symposium (2008 t/m 2011); 
 Een aantal regionale bijeenkomsten over duurzame ontwikkeling (voorgezeten 
door LvDO); 
 Er is met een zestal ROC’s een plan van aanpak geschreven voor de integratie 
van duurzame energie in de techniekopleidingen van deze scholen (totaal meer 
dan 3000 leerlingen per jaar). Het plan (2 miljoen euro) is eind 2010 
goedgekeurd door Het Platform Beroepsonderwijs (HBPO) en wordt deels 
gefinancierd met bijdragen van scholen en bedrijven.  
 
Duurzaam MBO ontwikkelt zich geleidelijk van een kennisnetwerk naar een 
expertisecentrum. Om vraaggericht te kunnen werken, is het belangrijk maatwerk te 
leveren. Advisering wordt zo steeds belangrijker als activiteit van het netwerk. Ook 
is de focus in de loop van de jaren verplaatst naar het verbinden van scholen en 
bestuurlijke verankering. In de ogen van de geïnterviewden wordt het netwerk 
professioneler. Tegelijk vinden zij dat het effect van de activiteiten nog te weinig te 
zien is en dat de ontwikkeling van duurzaamheid binnen het mbo minder hard dan 
gewenst gaat.  
 
Op dit moment ligt de nadruk op verankering van het netwerk. Het netwerk wordt in 
2012 opgenomen in CINOP (adviesorganisatie op gebied van opleiden en 
ontwikkelen voor het mbo). Agentschap NL heeft CINOP opdracht gegeven te 
kijken hoe deze overdracht – ook financieel – vormgegeven kan worden. In 2012 
zal DMBO deels financiering van LvDO ontvangen. Na 2012 zal deze financiering 
stoppen. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen welke vorm het netwerk 
na overname zal krijgen, en of het qua financiering verankerd is. In het algemeen 
kijken geïnterviewde betrokkenen positief tegen de toekomst van het netwerk aan. 
Ze zien duurzaamheid nog steeds als een belangrijk thema voor het mbo en 
verwachten dat het netwerk en de website professioneler zullen worden. De 
meningen verschillen over de vraag of het netwerk er al aan toe is om op eigen 
benen te staan. Duurzaam MBO is binnen deze monitoring en evaluatie als 
casestudy geselecteerd. Een beschrijving van het netwerk Duurzaam MBO is te 
vinden in bijlage 2.   
 
Duurzame PABO 
Het netwerk Duurzame PABO is een recenter netwerk dat in de afgelopen periode 
heel actief is geweest. Het netwerk bestaat uit pabo’s die actief bezig zijn met 
duurzame ontwikkeling in het onderwijs van pabo’s en basisscholen. Het netwerk 
richt zich hierbij zowel op de competenties van toekomstige leraren (huidige pabo-
studenten) als op die van huidige leraren in het basisonderwijs. Bij dit netwerk zijn 
met een relatief kleine financiële bijdrage veel activiteiten ontwikkeld. Het netwerk 
organiseerde onder andere de Mr Finney voorleesdagen in het kader van de 
jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid, maakte de publicatie ‘Eén aarde is genoeg 
voor de hele wereld’ (Veneman et al., 2010) voor scholen in het 
vernieuwingsonderwijs en publiceerde specials in Didactief en Praxisbulletin. Dit 
netwerk is nog in opbouw. Het aantal deelnemers en activiteiten groeit. Gezien de 
fase van ontwikkeling is het netwerk nog niet in de fase om op eigen benen te 
moeten staan. In 2012 wordt ook vanuit het programma NME bijgedragen aan het 
netwerk.  
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Het programma heeft besloten geen specifieke netwerken voor primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs te initiëren. Basisscholen worden goed bereikt via het netwerk 
Duurzame PABO, onder andere doordat pabo’s veel contacten hebben met 
basisscholen ten behoeve van stageplekken. De aansluiting bij het voortgezet 
onderwijs vindt meer op projectmatige basis plaats (GLOBE, milieu-olympiade) en 
via de netwerken van Codename Future en UNESCO. 
3.2.3 Kennisontsluiting 
Deze programmaperiode is een belangrijke stap gezet in de koppeling met 
duurzaamheid.kennisnet.nl. Dit is een portaal waar ervaringen, methoden en 
thema’s voor onderwijsprofessionals toegankelijk zijn gemaakt. In 2011 is ook 
gestart met het digitaal ontsluiten van kennis via GroenGelinkt, een activiteit waarin 
de programma’s NME en LvDO samenkomen. Vanuit het programma NME wordt 
het Kennis- en ICT systeem aangestuurd en betaald onder de projectnaam 
GroenGelinkt. In 2011 is voor het project GroenGelinkt een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Kennisnet, het Ontwikkelcentrum, 
de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en Agentschap NL (programma NME). 
Afgelopen periode is een aanzienlijk deel van het budget van LvDO, pijler 1 aan 
GroenGelinkt besteed (125k). De website wordt nu stevig getest met een beperkt 
aantal partijen. Het doel van het platform GroenGelinkt is om de versnipperde 
kennis, lesmaterialen en projecten over natuur, milieu en duurzaamheid centraal 
toegankelijk te maken. GroenGelinkt is een casestudy binnen deze evaluatie. In 
5.4.1 wordt nader op het project ingegaan. Een beschrijving van GroenGelinkt is te 
vinden in bijlage 3.  
 
Vanuit pijler 1 van LvDO wordt ook de Redactieraad Natuurlijk Duurzaam van 
Kennisnet gefinancierd.  Deze redactieraad (primair onderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo) houdt de themasite duurzaamheid.kennisnet.nl actueel en volgt de 
ontwikkelingen binnen Kennisnet, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van 
digitale nieuwsbrieven en social media. De redactieraad metadateert bovendien  
lesmateriaal, een werkwijze binnen Wikiwijs/Edurep (OCW) waardoor 
eindgebruikers lesmateriaal kunnen zoeken, vinden en delen. Daarnaast is er op 
het gebied van kennisverspreiding een groot aantal bijeenkomstengeorganiseerd 
door het programmabureau, onder andere over Cradle to Cradle, en zijn er 
publicaties verschenen (ook in vakbladen). 
 
3.3 Pijler 2: Rijksoverheid 
De ambitie binnen deze pijler is om ambtenaren van de Rijksoverheid te voorzien 
van inzicht en competenties om besluitvorming én ecologisch, én sociaal, én 
economisch verantwoord te laten zijn en daarbij afwenteling in ruimte en tijd te 
voorkomen. Feitelijk richt deze pijler zich enerzijds op agendasetting van de 
Rijksoverheid over duurzame ontwikkeling en anderzijds op het inbrengen van 
duurzame ontwikkeling in de cultuur en structuur van de organisatie, bijvoorbeeld 
op gebied van bedrijfsvoering, duurzaam inkopen en HRM-beleid. 
3.3.1 Systeem 
Beleidsbeïnvloeding vraagt om een flexibele inzet van het Programmabureau 
LvDO.  De periode 2008 – 2011 was een lastige periode wat betreft het mede 
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bepalen van de agenda van de Rijksoverheid. Aanvankelijk koos LvDO voor een 
maatwerkstrategie per departement. Daarbij bleken niet alle departementen aan te 
willen sluiten. Eerder had het kabinet Balkenende al de Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame Ontwikkeling (KADO) gelanceerd. Op verzoek van de regiegroep is 
daarom de maatwerkstrategie losgelaten en is aangesloten bij KADO. Aanvankelijk 
is KADO voortvarend ondersteund door LvDO. Hier is onder andere het initiatief 
voor de  ondersteuning van de eiwitdialoog uit voortgekomen (zie kader 4.1). 
 
Kabinet Rutte heeft de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling echter weer 
losgelaten en kiest een eigen pad. Daarmee was het ankerpunt voor duurzaamheid 
in het kabinetsbeleid dat LvDO mede had vormgegeven verdwenen. Onder het 
kabinet Rutte zijn bovendien de ministeries opnieuw georganiseerd. Belangrijke 
gesprekspartners VROM en LNV maken nu onderdeel uit van de grotere ministeries 
Infrastructuur & Milieu (I&M) en Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). 
Naast de hervormingen van de ministeries reduceerde ook de kredietcrisis de 
aandacht voor duurzaamheid bij de Rijksoverheid. Departementen kregen te maken 
met bezuinigingen en taakstellingen. De speelruimte voor beleidsbeïnvloeding 
gericht op agendasetting werd daarmee voor LvDO bijzonder klein. 
   
Duurzaamheidsbeleid krijgt bij het huidige kabinet Rutte vooral vorm in de 
Duurzaamheidsagenda, de Green Deals, de topsectoren en de bedrijfslevenbrief 
(EL&I, 2011a,b).  LvDO heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de 
kabinetsstukken tijdens de formatie en aan de bedrijfslevenbrief. Hierbij lag de 
aandacht bij de vraag op welke wijze duurzaamheid kan aansluiten bij de 
topsectoren. Het is in deze tussenevaluatie nog niet duidelijk welke invloed LvDO 
heeft gehad op totstandkoming en inhoud van deze dossiers. 
 
 
Tekstkader 4.1: Casus Eiwitdialoog 
 
 
 
Casus: Eiwitdialoog  
Het thema ‘duurzaam voedsel’  is op de agenda gezet door het programma 
Ontmoetingen en kwam via KADO (waar het één van de zes thema’s was) terug bij LNV. 
Er was vraag naar een maatschappelijke dialoog, in het bijzonder rondom vlees: een 
eiwitdialoog. LvDO heeft bijgedragen aan de opzet, organisatie en het faciliteren hiervan. 
LvDO heeft onder andere sessies georganiseerd met stakeholders (uit de vleessector en 
vleesindustrie, ander bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderzoek en beleid) 
met als doel het probleem te herkennen en erkennen en tot een gezamenlijke visie en 
agenda te komen. Er is een dialoog ontstaan tussen partijen die voorheen nauwelijks 
contact met elkaar hadden en er zijn diverse activiteiten en beleidsstappen uit de dialoog 
naar voren gekomen zoals:  
 Beleidsagenda en Programma Duurzame Voedselsystemen; 
 Input voor de Nota Duurzaam Voedsel (LNV, 2009); 
 Diverse werkgroepen; 
 Proeftuin bedrijfsrestaurant; 
 Advies Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht (Gezondheidsraad, 2011); 
 Uitgezet onderzoek en subsidies. 
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Tekstkader 4.2: Casus CADEAU 
 
 
Casus: Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling  
De insteek van de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) was om 
Rijksoverheidsactiviteiten in verschillende beleidsterreinen te verbinden, in één 
document te presenteren en maatschappelijke partijen die met duurzaamheid 
bezig zijn te ondersteunen en te inspireren. KADO verbond en versterkte een deel 
van de lopende programma's en initiatieven van het kabinet op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. Dialoog, kennis, innovatie en netwerken werden hierbij als 
essentiële elementen van duurzame ontwikkeling gezien. De focus lag op het 
verbinden van nationale en internationale inzet, het laten bijdragen van de kracht 
van innovatie en ondernemerschap aan duurzame ontwikkeling en het wederzijds 
versterken van de eigen bedrijfsvoering van overheid en beleid. 
 
LvDO is – mede op advies van de regiegroep – bij KADO aangesloten en heeft 
hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. LvDO nam het initiatief om mensen bij 
elkaar te brengen om samen over duurzaamheid te praten, onder andere door het 
organiseren van sessies, en op deze manieren een netwerk op te bouwen. LvDO 
voerde een tijd het secretariaat van KADO en zorgde voor continuïteit binnen de 
aanpak.  
 
Met het vallen van het kabinet Balkenende is KADO officieel losgelaten. In de 
praktijk wordt wel doorgegaan met alles wat er in KADO aan de orde was. De 
KADO-werkgroep wordt momenteel nog door LvDO ondersteund. Deze werkgroep 
heeft het bestuur van het Rijksduurzaamheidsnetwerk op zich genomen. 
Verankering is vooral te zien binnen de groep mensen die deelneemt of deelnam 
aan de activiteiten georganiseerd vanuit KADO. Verankering blijkt ook uit het 
besluit om een duurzaamheidsagenda op te stellen. 
 
KADO heeft een groot aantal acties opgeleverd of eraan bijgedragen, waaronder: 
 Duurzame bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid (onder andere inkoop, 
catering); 
 Ondersteuning van diverse activiteiten zoals Dag van de Duurzaamheid en de 
duurzaamheidsmonitor; 
 SER-advies ‘Meer werken aan duurzame groei’ (SER, 2010); 
 Vraag om een eiwitdialoog. 
 
 
 
Wat betreft het veranderen van structuur en cultuur van de Rijksoverheid is er een 
aantal lijnen ingezet. LvDO heeft sterk ingezet op het ontwikkelen van duurzaam 
HR-beleid met de overheid. Andere activiteiten zijn gericht op duurzaam inkopen. 
Er zijn leiderschapstrainingen gegeven, er zijn diverse duurzaamheidsdialogen 
(waaronder de eiwitdialoog) opgestart en er is een essayreeks gemaakt. 
Geïnterviewden zijn bijzonder te spreken over deze ondersteuning vanuit LvDO. 
3.3.2 Netwerken 
LvDO heeft onder deze pijler twee actieve netwerken ondersteund: Het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk en de Rijksalliantie. Bij het 
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Rijksduurzaamheidsnetwerk zijn zo’n 900 ambtenaren en vertegenwoordigers van 
andere organisaties aangesloten die bezig zijn of willen zijn met duurzame 
ontwikkeling in hun werk. Zij nemen deel op persoonlijke titel. Dit netwerk is 
enerzijds een digitaal platform, anderzijds worden er lunchbijeenkomsten 
georganiseerd. De waardering van het Rijksduurzaamheidsnetwerk is middels een 
digitale enquête onderzocht (zie kader 4.3). In de Rijksalliantie zijn alle 
duurzaamheidscoördinatoren van de departementen aangesloten. Met het 
Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk staat verduurzaming van 
de bedrijfsvoering van de departementen op de agenda. In 2009 en 2010 heeft dit 
netwerk in totaal 13 bijeenkomsten georganiseerd over thema’s als koploperschap, 
innovatief aanbesteden en duurzaamheid & ICT. Ook heeft LvDO bijgedragen aan 
de opbouw van andere netwerken, zoals binnen de Kabinetsaanpak Duurzame 
Ontwikkeling (KADO) en de Eiwitdialoog.    
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3.3.2.1 Casus: Het Rijksduurzaamheidsnetwerk 
In het kader van deze evaluatie is middels een digitale enquête de waardering van 
deelnemers voor dit netwerk gepeild. Deze enquête is door 105 deelnemers van 
het netwerk ingevuld. Van de respondenten werkt circa 50% bij een ministerie en 
ruim 10% bij een gemeente of provincie. In dit kader worden de belangrijkste 
resultaten van de enquête gepresenteerd. 
 
Deelname aan het netwerk houdt voor het merendeel van de deelnemers in: het 
volgen van wat er binnen het netwerk gebeurt, 30% van hen vindt ook het op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen het meest waardevolle aspect van het netwerk, 
nauw gevolgd door de uitwisseling van kennis en informatie via forum en blogs (zie 
diagram). 
 
Ongeveer 45% van de ondervraagden neemt deel aan de lunchbijeenkomsten, 
van hen de meesten 1 à 2 keer per jaar. De overige 55% neemt nooit deel aan de 
lunchbijeenkomsten. De website van het Rijksduurzaamheidsnetwerk wordt vooral 
maandelijks bekeken.  
 
 
 
Leden van het netwerk zien als focus van het Rijksduurzaamheidsnetwerk:  
 Nieuwe contacten tussen bij duurzaamheid betrokken ambtenaren mogelijk 
maken.  
 Uitwisseling tussen overheid, bedrijven en samenleving.  
 Thema’s rond duurzaamheid op de agenda’s van departementen zetten.  
 Nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid vergroten.  
 
Het bevorderen van samenwerking tussen departementen en het vergroten van 
competenties worden minder vaak als focus van het netwerk gezien. De bijdrage 
die het netwerk aan de ontwikkeling van inzicht en competenties rond duurzame 
besluitvorming levert wordt ook laag beoordeeld: volgens 50% draagt het netwerk 
hier weinig aan bij, volgens 20% zeer weinig tot niet. Een derde van hen 
beoordeelt de bijdrage als redelijk veel (27%) tot veel (3%). 
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Tekstkader 4.3: Casus Rijksduurzaamheidsnetwerk 
 
3.3.2.2 Casus: Het Rijksduurzaamheidsnetwerk (vervolg) 
Het Rijksduurzaamheidsnetwerk heeft voornamelijk invloed op persoonlijk niveau. 
Zo heeft het netwerk bij 46% van de ondervraagden voor nieuwe kennis en 
contacten gezorgd. De invloed van het netwerk op de organisatie van de 
deelnemers is een stuk kleiner. De onderstaande tabel illustreert dit. 
 
Wat voor invloed heeft deelname aan het Rijksduurzaamheidsnetwerk op 
u / op uw organisatie gehad? 
 
 Mijzelf Mijn 
organisatie 
Deelname heeft geen invloed  gehad  op …  40% 57% 
Het netwerk heeft voor nieuwe kennis en 
contacten gezorgd bij …  
46% 30% 
Het netwerk heeft voor nieuwe projecten en 
activiteiten gezorgd bij … 
9% 8% 
Het netwerk heeft voor een volledige omslag in 
denken en doen gezorgd bij …  
5% 5% 
 
Het merendeel van de ondervraagden ziet de activiteit van het netwerk de 
komende jaren groeien of vergelijkbaar blijven; 20% verwacht dat activiteit af zal 
nemen of dat het netwerk verdwijnt. De respondenten is ook gevraagd wat zij als 
belangrijkste voorwaarden voor het voortbestaan voor het netwerk zien. De 
respondenten is ook gevraagd wat zij als belangrijkste voorwaarden voor het 
voortbestaan van het netwerk zien. Hier wordt het zichtbaar maken van resultaten 
en werken aan concrete projecten en cases regelmatig genoemd. Ook de actieve 
betrokkenheid van zowel deelnemers als een kerngroep komt meerdere keren in 
de antwoorden naar voren. Het netwerk is  inmiddels onder verantwoordelijkheid 
van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) gebracht. 
 
 
3.3.3 Kennisontsluiting 
LvDO heeft ten behoeve van Kennisontsluiting diverse bijeenkomsten 
georganiseerd waaronder: 
 Empowerpoints (4) in 2008 en 2009 
 Green deal bijeenkomst over Duurzaam Inkopen met de Groene Zaak 
 Duurzame dates op de Dag van de Duurzaamheid 
 Diverse bijeenkomsten binnen de eiwitdialoog 
Daarnaast was LvDO verantwoordelijk voor duurzaamheid als onderwerp voor de 
TedX (2009) . 
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3.4 Pijler 2 en 3: Generieke activiteiten decentrale overheden 
Het doel van deze pijlers is de structurele verankering van duurzame ontwikkeling 
in het bestuurlijke en organisatorische hart van lagere overheden, vooral die van de 
provinciale overheden en waterschappen. Daarbij beoogt men ook een aantal 
belangrijke duurzame verandertrajecten die aansluiten bij provinciale prioriteiten in 
provincies te realiseren. Voor de provinciale overheden zijn pijler 2 en pijler 3 
eigenlijk moeilijk los van elkaar te zien. Pijler 2 betreft de generieke activiteiten voor 
provincies die niet specifiek aan provinciale projecten gebonden zijn. Voor de 
waterschappen vinden feitelijk alle LvDO-activiteiten plaats in pijler 3 (projecten). 
Uiteindelijk zijn een deel van de middelen voor pijler 2 aangewend om grotere pijler-
3 projecten te financieren zoals het project Ruimte voor de Rivier/Waalweelde in 
Gelderland. 
3.4.1 Systeem 
Aanvankelijk is men begonnen met een ‘ondersteuning-op-maat strategie’ voor 
provincies. In dat kader is er een aantal gesprekken gevoerd met het 
‘middelmanagement’ (afdelingshoofden van provincies) om de afstemming van de 
LvDO-projecten op provinciale ambities beter vorm te geven (Groningen, Drenthe, 
Zuid-Holland, Flevoland en Limburg). Het bleek lastig om vanuit deze op-maat-
strategie de provinciale organisaties (buiten de provinciale regisseurs) actief te 
betrekken. Zo bleek het niet mogelijk om provinciale bestuurders bijeen te brengen 
voor een conferentie. In de loop van het programma is daarom de op-maat-
strategie losgelaten en gekozen om in te zetten op drie thema’s die voor alle 
provincies van belang zijn. Dat zijn duurzame gebiedsontwikkeling (in de vorm van 
de CoP Oneindig Laagland, zie tekstkader 4.4), duurzaam HR-beleid, 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Stimulering door Overheden en nieuwe 
financieringsvormen voor duurzaamheidsinitiatieven.  
 
Wat betreft de waterschappen zijn in eerste instantie weinig activiteiten ontplooid. In 
de vorige programmaperiode is met de waterschappen een MVO-scan gemaakt. De 
vraag was hoe daar nu verder mee te gaan. Dit heeft geresulteerd in het opzetten 
van een leertraject duurzaamheid/MVO voor projectleiders MVO en duurzaamheid 
binnen de waterorganisaties. In de loop van de huidige programmaperiode heeft 
men met de waterschappen en andere waterorganisaties het thema 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verder opgepakt. 
3.4.2 Netwerken 
Het belangrijkste netwerk voor provincies is het netwerk van provinciale regisseurs. 
Voor dit netwerk wordt jaarlijks een aantal bijeenkomsten georganiseerd en is ook 
coaching beschikbaar. Het netwerk heeft een ander karakter dan eerder genoemde 
netwerken zoals het Rijksduurzaamheidsnetwerk en Duurzaam MBO. Het netwerk 
van provinciale regisseurs bestaat feitelijk uit degenen die het provinciale LvDO-
programma op locatie in de provincie uitvoeren. Wat betreft waterschappen is het 
MVO-netwerk Waterschappen opgericht, dat onder andere een netwerkdag 
georganiseerd heeft. Ook is de publicatie ‘MVO in waterland’ (Programma Leren 
voor Duurzame Ontwikkeling, 2009) verschenen. 
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3.4.3 Kennisontsluiting 
Ten behoeve van kennisontsluiting heeft het programma LvDO onder andere een 
aantal onderzoeken laten uitvoeren: 
 Onderzoek naar de effecten van inzet van sociale (LvDO-)instrumenten 
(Arcadis, 2011); 
 Onderzoek naar de kansen om duurzaamheid al in de ontwerpfase van een 
nieuw op te zetten regionale uitvoeringsdienst te verankeren voor Regionale 
Milieudienst Midden- Holland.  Zowel intern, met betrekking tot duurzame 
bedrijfsvoering, als extern in de dienstverlening naar gemeenten (Bruggen, 
Theo van, 2011). 
 Onderzoek  door CSR Academy/Nyenrode naar de ondersteuningsbehoefte 
van gemeenten op het gebied van MVO‐stimulering bij MKB, duurzame 
bedrijfsvoering en Duurzaam Inkopen (Bos-Brouwers et al., 2010); 
 Congres ‘Sturen zonder geld in de regio’, 2011, Den Haag. 
 
Daarnaast is de Community of Practice Oneindig Laagland opgezet en is daarover 
een publicatie uitgebracht. Meer nog dan kennisontsluiting ging het hierbij om het 
gezamenlijk ontwikkelen van kennis (zie tekstkader 4.4). Doordat dit via een 
Community of Practice is vormgegeven, is hier ook sprake geweest van de 
ontwikkeling van een netwerk.  
 
 
Tekstkader 4.4: Casus Community of Practice Oneindig Laagland 
 
 
Community of Practice Oneindig Laagland (casus) 
Gebiedsontwikkeling Cradle to Cradle maken, is een uitdagende en nieuwe opgave. 
LvDO heeft op dit gebied een latente leervraag geïdentificeerd en het initiatief 
genomen tot de Community of Practice Oneindig Laagland. Een Community of 
Practice (CoP) is een groep mensen die regelmatig bij elkaar komt, over een 
langere periode, om te werken aan een vraagstuk uit de praktijk om hier in de 
praktijk écht verder mee te komen door samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Een 
CoP onderscheidt zich van andere vormen van leren door de expliciete koppeling 
van organisatievraagstukken en maatschappelijke vraagstukken met persoonlijke 
vraagstukken. Deze vorm van leren is kenmerkend voor het programma LvDO. De 
CoP Oneindig Laagland heeft plaatsgevonden in 2009 en 2010. De belangrijkste 
resultaten zijn:  
 De ontwikkelde kennis is terug te zien in plannen (bijvoorbeeld 
bestemmingsplan Almere), bestuursopdrachten, structuurvisies, nieuwe 
manieren van aanpak (zoals aanbestedingsrichtlijnen), mentaliteit (bijvoorbeeld 
het ombuigen van problemen naar kansen), beleid en mensen. 
 Deelnemers geven aan dat ze meer vertrouwen in hun eigen ideeën hebben, 
ook richting collega’s. 
 Ondanks het afsluiten van een samenwerkingsverband is het moeilijk om 
bestuurders te betrekken. Dit blijft een aandachtspunt, zelfs in deze CoP waarin 
de betrokken gemeenten allemaal een financiële bijdrage moesten leveren aan 
de CoP. 
Doordat de CoP Oneindig Laagland in 2010 afgerond is, is het boeiend om te kijken 
naar continuïteit en verankering van resultaten en het proces. Door de CoP zijn drie 
thema’s geïdentificeerd waarop verdere ontwikkeling plaats moet vinden om tot een 
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doorbraak op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling te komen: monitoring 
en meten, samenwerking en financiering. Het Rijksvastgoed- en 
Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft het thema financiering en duurzame 
gebiedsontwikkeling geadopteerd. Er komt een publicatie uit en er worden regionale 
bijeenkomsten georganiseerd.  
 
 
3.5 Pijler 3: Projecten decentrale overheden 
3.5.1 Programma 
Pijler 3 betreft het decentrale programma van LvDO. Het doel van deze pijler is om 
via provinciale projecten duurzaamheid een rol te geven in besluitvorming en te 
stimuleren dat stakeholders de competenties ontwikkelen om duurzaamheid als 
overweging mee te nemen in hun handelen. Daartoe is er een aanzienlijk 
programmabudget voor projecten beschikbaar, dat door de provincies beheerd 
wordt. De provincies dienden voor het begin van de programmaperiode een 
Provinciaal Ambitie Statement (PAS) op te stellen dat als richtinggevend kader 
fungeert voor de uit te voeren projecten. Iedere provincie heeft een provinciale 
regisseur die verantwoordelijk is voor de initiatie, ondersteuning en evaluatie van 
provinciale projecten. Het programmabureau LvDO heeft vooral een adviserende 
functie naar de subsidieverstrekker (regiegroep) toe. De provincies zijn zelf 
eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde projecten. 
 
In de evaluatie van de programmaperiode 2004 – 2007 (Bal en De Jonge, 2008) 
werd een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de portfolio aan provinciale 
projecten.  Deze bestond uit een grote hoeveelheid relatief kleine, eenmalige 
projecten, die qua thematiek divers waren en waarvan het resultaat moeilijk vast te 
stellen was. Bovendien opereerden de provinciale regisseurs enigszins op eigen 
houtje, dat wil zeggen los van overig provinciale trajecten. Voor de periode 2008 – 
2011 is daarom ingezet op een koerswijziging voor de projectenportfolio.   
 
Deze koerswijziging is door het programmabureau geoperationaliseerd in zes 
strategische aandachtspunten: 
1 Van project naar traject: van klein (laat 1000 bloemen bloeien) naar groot; 
2 Van breed naar smal: focus op beperkt aantal thema’s; 
3 Van solo naar team; 
4 Van marge naar mainstream: bestuurlijke verankering van DO; 
5 Ontwikkelen van meer synergie; 
6 Van tender naar opdracht. 
 
Provinciaal Ambitie Statements 
Door de provincies zijn deze aandachtspunten vervolgens verwerkt in hun 
Provinciaal Ambitie Statement. Zij kiezen hierbij behoorlijk verschillende aanpakken 
wat betreft thematische focus, het type projecten dat men wil ondersteunen en de 
koppeling met andere provinciale trajecten in de betreffende provincie. Een 
opvallende positie wordt ingenomen door Zuid-Holland. Deze provincie kent als 
regulier beleid dat men geen projecten (of in hun woorden: uitvoerende activiteiten) 
financiert. In plaats daarvan biedt zij wel structurele ondersteuning van netwerken. 
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De gedachte hierachter is dat men door netwerken te ondersteunen structureler 
werkt aan de inbedding van duurzaamheid. Bovendien ligt de financiering van 
uitvoerende activiteiten deels bij de gemeenten. Daarnaast kiest deze provincie 
voor continuering van vier sporen die in de vorige periode waren ingezet:  
1 Duurzame ontwikkeling en jongerenparticipatie/onderwijs rond het thema 
klimaat; 
2 Duurzame ontwikkeling in ruimtelijke ordening; 
3 Duurzame ontwikkeling met de sociale sector, rond leefkwaliteit in de wijk; 
4 Netwerk Innovatie en Duurzame Ontwikkeling in Zuid-Holland (KISSZ)
2
.  
 
Een provincie als Flevoland typeert zich door een uitgesproken keuze voor het 
thema energie. Zij zet in op drie sporen die allemaal op energie gericht zijn:  
1 60% duurzame energie in 2013, gekoppeld aan de provinciale strategische 
visie en het provinciale actieplan ‘Werk maken van duurzame energie’; 
2 Nieuw Flevolands Peil: energiedoelstellingen in de gebouwde omgeving; 
3 Vrije ruimte, om aan te sluiten bij opkomende energie-initiatieven.  
 
De provincie Zeeland maakt een wat minder uitgesproken keuze in haar 
ambitiestatement. Zij kiest voor de sporen:  
1 De Zeeuwse water-, energie- en klimaatagenda; 
2 Nieuwe verbindingen: verbindingen tussen individuele provinciale directies; 
3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
 
Over het algemeen kan men stellen dat er in de Provinciaal Ambitie Statements 
meer focus is aangebracht dan tijdens de vorige periode. De vraag is vervolgens of 
dat ook leidt tot meer focus in de gerealiseerde portfolio van projecten. Om daar 
een uitspraak over te doen is de gehele projectenportfolio (van alle provincies bij 
elkaar) over 2008 – 2011 geanalyseerd
3
 (zie 4.5.2). Daarnaast is er een enquête 
uitgevoerd onder betrokkenen bij de provinciale projecten om een beeld te vormen 
van hun opinie over uitvoering en impact van de projecten (zie 4.5.3). 
3.5.2 Portfolio analyse 
De  gemiddelde omvang van projecten over de gehele periode 2008 – 2011 
bedraagt  68 kEuro. Daarmee is de omvang per project aanzienlijk hoger dan in de 
periode 2004 – 2007 (zie tabel 4.1). 
 
Tabel 4.1: LvDO pijler 3 projectenportefeuille 
 Periode 2004 – 
2007 
Periode 2008 – 
2011 inclusief 
cofinanciering 
2008 – 2011  
exclusief 
cofinanciering 
Aantal projecten 200 100 100 
Gemiddelde omvang 
project 
50 kEuro 68  kEuro 40 kEuro 
                                                   
2 KISSZ staat voor Kennis In Synergie in een Sustainable Zuid Holland. Het KISSZ-netwerk 
beoogt kennis en beleid te verbinden om duurzaamheidsthema’s in Zuid-Holland op te lossen. 
3
 Alle projecten in de jaren 2008 t/m 2011 die in de database op 
www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl staan. 
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Over de periode 2008 – 2011 bedroegen de totale kosten van de projectenportfolio 
6.800 kEuro. Daarvan werd door LvDO 4.000 kEuro bijgedragen en door externe 
partijen 2.800 kEuro als cofinanciering. Wat betreft de aantallen projecten liggen er 
duidelijke verschillen tussen de inzet van de verschillende provincies. Deze 
verschillen reflecteren de diverse ambities die provincies hebben vastgelegd in hun 
Provinciaal Ambitie Statements. Zo ‘heeft’ Zeeland 15 relatief kleine projecten,  
Zuid-Holland 5 grotere projecten en Flevoland maar 3 projecten (deze drie zijn 
allemaal gericht op energie). 
 
Er is een beperkt aantal projecten dat wordt uitgerold in meerdere provincies  
(Groene voetstappen en Meer dan bouwen). Enerzijds is dat jammer omdat 
daardoor geen synergie-effecten optreden. Anderzijds is dat zeer begrijpelijk 
vanwege de strategische keuze om ‘slim aan te haken’ bij bestaande 
verandertrajecten in de provincies. Projecten zijn daardoor meer toegesneden op 
de specifieke situatie in een provincie en niet direct overdraagbaar naar andere 
provincies. 
3.5.3 Enquête 
In een enquête zijn penvoerders (70% van de respons) en overige betrokkenen 
(30% van de respons) bij de provinciale projecten bevraagd over het project waar 
zij bij betrokken waren. Men mag ervan uitgaan dat de respondenten (42 in totaal) 
een positieve bias hebben ten aanzien van het project waarover zij bevraagd zijn. 
De meest opvallende resultaten van de enquête zijn de volgende: 
 Op de vraag welke partijen deelnemen aan het project wordt het bedrijfsleven 
het vaakst genoemd (48%), op de voet gevolgd door provincies (44%), 
gemeenten (40%) en scholen12+ (40%). De hoge score van het bedrijfsleven is 
opvallend. Het was een expliciet doel om het bedrijfsleven meer te betrekken 
en dat is volgens deze cijfers gelukt. 
 Op de vraag of het project voortbouwt op eerdere LvDO-projecten geeft 50% 
van de respondenten aan dat niet op een eerder project werd voortgebouwd, 
17% beantwoordt de vraag neutraal, bij 33% is wel voortgebouwd op een 
eerder project. Een aanzienlijk deel van de projecten bouwt daarmee al voort 
op eerder LvDO werk. Het overige deel doet dat niet. Dat hangt vaak samen 
met een verandering in focus die door de provincie gekozen is. 
 Het merendeel van de respondenten noemt het project waar zij bij betrokken 
was geslaagd (45% geheel mee eens, 36% mee eens, 17% neutraal). Voor 
innovatieve projecten is dit een hoge score. Veel van de projecten zijn 
experimenteel van aard en vragen nieuwe rollen en activiteiten van 
deelnemers. Dit maakt dat soortgelijk projecten in andere programma’s vaak 
mislukken. Dat moet ook kunnen, omdat je nu eenmaal iets nieuws probeert. 
Wellicht speelt de bias van de ondervraagden een rol bij de positieve score 
over het geslaagd zijn van de projecten. 
 Veel van de projecten zijn aangehaakt bij een concreet besluitvormingsproces 
(81%). De projecten lijken daarmee  minder op zichzelf te staan zoals in de 
vorige periode maar beter aan te sluiten bij de provinciale actualiteit. 
 De verhouding tussen nieuwe partijen die meedoen aan de projecten en 
‘gekende’ partijen ligt ongeveer 50-50. Dat wil zeggen dat enerzijds een groep 
‘gekende’ partijen betrokken blijft bij het provinciale programma en dat 
anderzijds de groep betrokken stakeholders groeit doordat nieuwe partijen 
aansluiten. 
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 Misschien wel het interessantst zijn de vragen naar de impact van het project 
op de deelnemers  zelf en op hun organisatie. Deze vragen geven een indicatie 
van de doorwerking van de verschillende projecten (tabel 4.2).  
 
      Tabel 4.2: Enquêtevraag over impact van project  
 Mijzelf 
 
Mijn 
organisatie 
Deelname heeft geen invloed  gehad  op …  2% 5% 
Het project heeft voor nieuwe kennis en contacten 
gezorgd bij …  
40% 52% 
Het project heeft voor nieuwe projecten en activiteiten 
gezorgd bij … 
50% 37% 
Het project heeft voor een volledige omslag in 
denken en doen gezorgd bij …  
7% 7% 
 
 
 De vraag of deelnemers zelf zorg dragen voor continuering van het project als 
de financiering van LvDO stopt wordt door 36% negatief beantwoord, door 33% 
neutraal en door 31% positief. 
 Van de respondenten antwoordt 55% bevestigend op de vraag of bestuurders 
geïnteresseerd waren in de resultaten van het project (36% neutraal, 10%  
negatief). 
3.5.4 Effecten provinciale projecten 
Om meer inzicht te krijgen in de specifieke opbrengsten van de projecten heeft 
LvDO een onderzoek uit laten voeren door Arcadis (2011) naar de effecten van 
sociaal instrumentarium. In ongeveer alle provinciale projecten van LvDO staan 
sociale instrumenten centraal. Sociale instrumenten worden gedefinieerd als 
methoden om groeps- en leerprocessen op gang te brengen, waarin mensen leren 
tot (innovatieve) oplossingen te komen voor duurzaamheidsvraagstukken. 
Voorbeelden zijn expertmeetings, Communities of Practice (CoP), internetfora, 
pilots en educatie. Voor het onderzoek zijn negen LvDO projecten geanalyseerd. 
 
Het onderzoek geeft als voorbeeld van een geslaagd LvDO project het 
ketenoverleg dat in het kader van het Cradle to Cradle project in de Noordelijke 
Provincies is opgestart (het door LvDO geïnitieerde CODIN-netwerk). Daarbij 
kwamen lokale partijen uit de betonketen in Groningen bij elkaar om gezamenlijk tot 
oplossingen te komen hoe de keten te verduurzamen. Een concreet resultaat 
hiervan was dat een lokale aannemer hierdoor 80 ton beton kon hergebruiken in 
een project. Daarnaast leverde het experiment een handleiding op hoe je een 
lokaal ketenoverleg kan inrichten.  
 
Het onderzoek van Arcadis trekt de volgende hoofdconclusie: ‘De inzet van sociale 
instrumenten versterkt de beleidsuitvoering doordat het leidt tot hogere inhoudelijke 
kwaliteit, meer draagvlak & legitimiteit en hogere effectiviteit.’ Wat deze conclusie 
inhoudt kan geïllustreerd worden aan de hand van het project Waalweelde in 
Gelderland. Dit project is een maatschappelijk participatieproces om de oevers van 
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de Waal veiliger en mooier te maken en een economische impuls te geven aan het 
gebied rondom de Waal. In het project werd meer inhoudelijke kwaliteit bereikt 
doordat er door stakeholders gezamenlijk kennis is opgedaan over 
klimaatverandering, ruimtelijke kwaliteit en rivierveiligheid en zij samen gewerkt aan 
een visie gewerkt hebben. Draagvlak was in dit project aanvankelijk moeilijk te 
krijgen omdat er weinig commitment van betrokkenen was. Uiteindelijk heeft men 
door probleemeigenaren voor deelprojecten te benoemen wel draagvlak weten te 
creëren. Aandachtspunt is wel dat het creëren van draagvlak  zo’n 2 jaar heeft 
geduurd. Wat betreft effectiviteit kan een dergelijk proces in de aanloop veel tijd 
vragen. Volgens het onderzoek is de afronding van het project daardoor wel sneller 
gegaan. 
 
De evaluatoren plaatsen een kanttekening bij de hoofdconclusie van het 
onderzoek. De genoemde positieve effecten ‘kunnen’ optreden, maar treden niet 
altijd op. Doordat in het onderzoek vooral ‘goede voorbeelden’ geanalyseerd zijn is 
het resulterende beeld niet representatief. 
 
3.6 Internationaal  
LvDO internationaal beoogt een bijdrage te leveren aan de internationale ESD 
(Education for Sustainable Development) gemeenschap. Hieronder wordt 
beschreven welke activiteiten LvDO daartoe onderneemt.  
3.6.1 Activiteiten internationalisering 
 In Kroatië en Montenegro zijn internationale Government-to-Government 
projecten van start gegaan met fact-finding missies. Inmiddels zijn deze 
projecten uitgevoerd. In Montenegro wordt gewerkt aan een vervolg. Voor 
Georgië wordt een project ontwikkeld over Education for Sustainable 
Development in het curriculum van primair en secundair onderwijs. 
 LvDO draagt bij aan de Expert Group on Competences in ESD for Educators. 
In deze werkgroep van de UNECE (United Nations Economic Council Europe)  
worden competenties ontwikkeld die docenten zouden moeten hebben om 
goed les te kunnen geven in en over duurzaamheid. De competenties zijn begin 
2011 vastgesteld door de VN. 
 UNESCO heeft twee aanvragen voor UNESCO leerstoelen vanuit Nederland 
gehonoreerd. LvDO financiert mede deze leerstoelen. 
 Nederland wordt internationaal zeer gewaardeerd om zijn Education for 
Sustainable Development (ESD) programma, zoals onder andere blijkt uit een 
recent UNESCO report (Mulà and Tilbury, 2011). Daarnaast worden 
Nederlandse vertegenwoordigers veelvuldig uitgenodigd door andere 
overheden.  
 Voorbereiding en ondersteuning nationaal Platform Rio+20. 
 Voorbereiding en uitvoering project 400 jaar handelsrelaties Nederland-Turkije. 
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4 Resultaten programma NME 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de voorlopige resultaten van de monitoring en evaluatie van 
het programma NME beschreven. Om deze resultaten in context te kunnen 
plaatsen wordt in de inleiding de ontwikkeling die het programma NME tussen 2008 
en 2011 heeft doorgemaakt beschreven. Daarna volgen de resultaten per 
speerpunt. In paragraaf 5.3 komt het arrangementenmodel aan bod, vanwege de 
centrale positie die dit ingenomen heeft in de uitvoering van het programma NME. 
Voor de monitoring en evaluatie zijn vier arrangementen als casestudy bestudeerd. 
Beschrijvingen van deze arrangementen en de belangrijkste resultaten zijn te 
vinden in bijlage 3. In de loop van het programma is er steeds meer aandacht 
uitgegaan naar het versterken van de infrastructuur van NME. In 5.4 wordt 
beschreven hoe het programma NME hieraan werkt.  
 
Programma NME 
De nota Kiezen, leren en meedoen (Ministeries van LNV, OCW en VROM, 2008) 
stelt een nieuwe aanpak voor om een cultuurverandering in het NME-veld te 
bewerkstelligen, naar een systeem waarin vraag naar en aanbod van NME bij 
elkaar komen. Voor de periode 2008 – 2011
4
 zijn daartoe vijf speerpunten 
benoemd. Deze speerpunten zijn: 
1 Houvast voor de inhoud: een gezamenlijke agenda; 
2 Meer vraaggestuurd, minder aanbodgericht: gemeenten en scholen centraal; 
3 Focus op kinderen en jongeren: generatie NU; 
4 Denken en doen: educatie door beleving en praktijkervaringen; 
5 Bestuurlijke samenwerking voor een effectieve aanpak. 
 
De nota Kiezen, leren en meedoen (Ministeries van LNV, OCW en VROM, 2008) is 
opgesteld aan de hand van vijf speerpunten.  Om de beoogde systeeminnovatie 
van een cultuur van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken te 
bewerkstelligen is het arrangementenmodel ontwikkeld. Arrangementen zijn 
projecten die door het programmabureau gefinancierd worden en waaraan 
verschillende typen partijen meedoen (zie 5.3). Het arrangementenmodel is vanaf 
2008 ingevoerd. Medio 2011 heeft het programmabureau een portfolio van circa 74 
arrangementen.  
 
De introductie van het arrangementenmodel als instrument heeft geleid tot een 
kanteling van de organisatiestructuur ten opzichte van de vijf geformuleerde 
speerpunten. Deze kanteling heeft plaatsgevonden in het opstellen van het 
uitvoeringskader. Hierin is een aanpak gehanteerd die is georganiseerd op 
arrangementenaanpak, kennisinfrastructuur en professionalisering. Deze aanpak is 
overgenomen in de achtereenvolgende jaarplannen.  
 
 
 
                                                   
4
 Inmiddels is 2012 toegevoegd als overgangsjaar. 
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De uitvoeringsstructuur van het programma NME is gebaseerd op drie 
activiteitenclusters: 
1 NME arrangementen en pilots: 
 Uitvoering van specifieke arrangementen en pilots; 
 Generieke activiteiten die de uitvoering ondersteunen; 
2 Activiteiten ten behoeve van kwaliteitsborging en professionalisering van de 
NME-sector; 
3 Programmamanagement en -beheer (inclusief secretariaat). 
 
 
Tabel 5.1: Budget per activiteitencluster (Programmabureau NME, 2009) 
Activiteitenclusters NME 
 
Uren (in 
Euro) 
Middelen (in 
Euro) 
Totaal (in 
Euro) 
NME arrangementen en pilots 1.261.486 14.735.000 15.996.486 
Kwaliteitsborging + 
professionalisering 
125.020 2.270.000 2.395.020 
Programmamanagement en 
secretariaat 
828.628 279.500 1.108.128 
Totaal 2.215.134 17.285.500 19.499.634 
 
 
Het uitgangspunt van het uitvoeringskader en de jaarplannen is dat via 
arrangementen en aanvullende generieke activiteiten aan de speerpunten wordt 
gewerkt. Speerpunten als Meer vraagsturing en Bestuurlijke samenwerking staan 
duidelijk centraal in de arrangementenaanpak. Andere speerpunten staan minder 
sterk centraal in de arrangementen of zijn voornamelijk via generieke activiteiten 
ingevuld, zoals het speerpunt Jeugd en jongeren. Het programma streeft naar meer 
effectiviteit, bundeling van krachten en versterking infrastructuur, en nadrukkelijk 
niet naar het ontwikkelen van  nieuwe materialen of producten. 
 
In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van het Programma NME, 
zowel historisch gezien als kijkend naar de ontwikkeling van de organisatiestructuur 
binnen het Programma NME 2008 – 2011.  
 
4.2 Speerpunten  
De resultaten van de monitoring en evaluatie van het programma NME worden hier 
besproken aan de hand van speerpunten zoals die in de Nota NME zijn opgesteld. 
Per speerpunt wordt beschreven op welke wijze er middels algemene activiteiten 
aan gewerkt is en op welke wijze er in de arrangementen invulling aan is gegeven. 
4.2.1 Speerpunt Houvast voor de agenda: een gezamenlijke agenda 
 
Algemene activiteiten 
Het zwaartepunt van de activiteiten voor dit speerpunt lag in 2009, toen de thema’s 
groen, water en energie als richtinggevend zijn gekozen voor de activiteiten en 
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daarmee ook voor de arrangementen. Later is daar het thema innovatief 
bijgekomen. Dit thema is ingesteld om NME-arrangementen te kunnen faciliteren 
waarin niet zozeer een NME-thema (water, groen en energie) centraal staat, maar 
die natuur, milieu en duurzaamheid gebruiken als insteek voor 
onderwijsvernieuwing. De thema’s zijn vervolgens  met de Regiegroep vastgesteld 
en naar het NME-veld gecommuniceerd. In latere jaren lopen de speerpunten 
Gezamenlijke agenda en Bestuurlijke samenwerking door elkaar heen.  
 
Arrangementen 
Het speerpunt Gezamenlijke agenda komt niet expliciet binnen de arrangementen 
aan de orde. Wel laat de portfolio aan gehonoreerde arrangementen zien dat de 
thema’s (groen, water, energie en innovatie) inderdaad richtinggevend zijn geweest. 
Binnen de arrangementen staan onderwerpen centraal die gericht zijn op deze 
thema’s.  
4.2.2 Speerpunt Denken en doen: educatie door beleven en praktijkervaringen 
 
Algemene activiteiten 
Er hebben geen generieke activiteiten plaatsgevonden die specifiek op het 
speerpunt Denken en Doen gericht waren. Het speerpunt is volledig via de 
arrangementen ingevuld.  
 
Arrangementen 
In de criteria waarop arrangementsaanvragen worden beoordeeld, wordt het 
speerpunt Denken en Doen minder uitgebreid genoemd en behandeld dan de 
speerpunten Meer Vraagsturing en Bestuurlijke samenwerking. De aard van het 
speerpunt Denken en Doen is in dat opzicht ook anders dan dat van deze twee 
speerpunten. Met betrekking tot vraagsturing en bestuurlijke samenwerking wordt 
duidelijk een cultuurverandering binnen de NME-sector beoogd. Denken en Doen 
(koppeling met gedrag, educatie door beleving, meedoen en invloed uitoefenen) 
wordt als een basisvoorwaarde voor goede NME beschouwd. In dit opzicht is het 
speerpunt Denken en Doen cruciaal in de arrangementen en ook als criterium 
opgenomen in de beoordeling van de educatie-component van het projectplan, 
maar is er veel minder sterk op gestuurd. Het is hierdoor moeilijk om te beoordelen 
of er door het programma NME een omslag gaande is naar een NME-aanbod dat 
meer gericht is op concrete handelingsperspectieven zoals beschreven in de nota. 
Het bereiken van deze omslag heeft niet centraal gestaan in de uitvoering van het 
programma.  
4.2.3 Speerpunt Focus op kinderen en jongeren: Generatie NU 
 
Algemene activiteiten 
In de nota gaat de aandacht bij het speerpunt Jeugd en jongeren zowel uit naar het 
onderwijs als naar buitenschoolse activiteiten. Er is een beperkt aantal activiteiten 
uitgevoerd dat specifiek op dit speerpunt gericht is. De nadruk lag hierbij op de 
doelgroep Generatie NU (12-18 jarigen).  
 
Het programmabureau heeft in de periode 2008 – 2011 een aantal projecten 
uitgezet op het gebied van ICT en media om toegang te krijgen tot de voor NME 
moeilijk bereikbare groep van 12-18 jarigen. Doel daarvan was om middels een 
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aantal pilots de mogelijkheden van nieuwe media te laten zien aan partijen in het 
veld. Er is hierbij vooral ingezet op een activerende aanpak. Daarnaast is gewerkt 
op het grensvlak van ‘Wat is leuk?’ en ‘Wat is leerzaam?’. Deze aanpak wijkt dus af 
van het principe dat er vanuit het programmabureau niet gestimuleerd wordt om 
nieuwe producten te maken. 
 In opdracht van het programmabureau hebben Young Works en Motivaction 
onderzoek gedaan naar ideeën en gedrag van jongeren ten opzichte van 
duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in de publicatie YoungMentality 
(Motivaction en Youngworks, 2010) en een expertmeeting in 2011.  
 Zo’n 40 medewerkers van NME-centra en NME-organisaties namen deel aan 
de driedaagse training Jongeren en NME.  
 Er is in samenwerking met De Waag Society een sensorlab georganiseerd. In 
dit sensorlab onderzochten jongeren met behulp van sensortechnologie de 
kwaliteit van de omgeving.  
 Codename Future werkte in opdracht van het programmabureau in een pilot 
aan de toepassing van ICT binnen NME door NME in te bouwen in een 
bestaand computerspel (De Sims). Deze pilot is ten behoeve van deze 
evaluatie bestudeerd. In tekstkader 5.1 worden verschillende lessen uit de pilot 
gepresenteerd. Een beschrijving van de pilot is te vinden in bijlage 3. 
 Een pilot waarin een dropping werd gecombineerd met een mobiele 
telefoonapplicatie om natuurinformatie te krijgen is niet gelukt. 
 In opdracht van het programmabureau vindt er een verkenning plaats naar het 
spelen met realiteiten (onder andere augmented reality) en kansen voor NME 
en duurzaamheid hierin, in samenwerking met Brabantse NME-organisaties. 
 Op 2 februari zijn activiteiten met betrekking tot de doelgroep Generatie NU 
afgerond met een bijeenkomst over media en technologie in 
duurzaamheidseductie. Hier is ingegaan op de resultaten van de pilot De Sims 
en het sensorlab. Er zijn verschillende technieken gepresenteerd en er heeft 
een discussie over de meerwaarde van ICT-toepassingen plaatsgevonden. 
 Om continuïteit te geven aan het thema vernieuwingen, media en ICT binnen 
NME wordt een netwerk voor NME-professionals gestart. Het IVN wordt trekker 
van dit netwerk en voert in 2012 in opdracht van het programmabureau een 
verkenning uit hoe dit netwerk zonder subsidie in te bedden is.  
 In 2012 zullen geen nieuwe activiteiten voor het speerpunt Jeugd en jongeren 
plaatsvinden.  
 
Aangezien deze activiteiten pilots betreffen, is het lastig om de effecten te bepalen. 
Het gaat in dit geval meer om de geleerde lessen en het verzamelen van 
ervaringen om deze aanpak te kunnen legitimeren. De pilot met de Sims (zie 
tekstkader 5.1) laat zien dat het mogelijk is om via het concept van serious gaming 
een onderwerp als duurzaamheid op een vernieuwende manier de klas in te 
brengen. Het is echter op dit moment nog niet te zeggen of er verankering plaats 
zal vinden en het spel breed gebruikt zal gaan worden. Hierover vindt overleg 
plaats met Electronic Arts Nederland. Daarnaast wordt het spel nog verder getest.  
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Tekstkader 5.1: Casus De Sims 
 
Lessen uit de pilot De Sims (casus) 
 De leermethoden van de grote uitgevers dekken alle domeinen af, in principe ook die 
van NME. De uitdaging van de pilot was om NME via ICT een plaats te geven, zonder 
uitbreiding van de leerdoelen, maar als vervanging van een deel van de klassieke 
methoden. 
 Met name leerkrachten zijn vaak nog huiverig voor ICT in de klas, waardoor de 
ontwikkeling langzaam gaat. Het trainen van de leerkrachten is daarom een belangrijk 
onderdeel dat bij de methode moet worden aangeboden. 
 Als dit concept aanslaat bij de doelgroep (de leerlingen) moet het ook nog aanslaan bij 
de beslissers (schoolbestuur). 
 ICT is vaak duur, daarom zijn slimme combinaties nodig. De Sims is een voorbeeld 
waar niet gekozen is voor het investeren in de ontwikkeling van een serious game, 
maar voor het aanhaken op een bestaand spel dat populair is bij de doelgroep, en hier 
een ‘schil’ omheen te bouwen.  
 Er is veel geleerd wat betreft inhoudelijke aanpak, maar ook op technisch vlak.  
 Op dit moment vindt een tweede fase van testen plaats, waarbij het spel op een USB-
stick is gezet. De verwachting is dat het hierdoor aantrekkelijker en beter te gebruiken 
zal worden door docenten. 
 Codename Future zal de duurzaamheidsvariant van De Sims opnemen in haar aanbod.  
 De ambitie is om het spel uiteindelijk commercieel in de markt te zetten. Op dit moment 
wordt er verder gepraat met Electronic Arts over het toevoegen van duurzaamheid aan 
De Sims. De Nederlandse afdeling is enthousiast 
 Zie bijlage 3 voor meer informatie over deze casus. 
 
 
Arrangementen 
Jeugd en het onderwijs zijn van nature goed vertegenwoordigd in de NME-wereld 
en vele NME-activiteiten en organisaties zijn hier specifiek op gericht. Dit blijkt ook 
uit de arrangementenportfolio. Het programmabureau heeft in de arrangementen 
naar eigen zeggen niet actief gestuurd op het speerpunt Jeugd en jongeren. Toch 
blijkt dat primair onderwijs en voortgezet onderwijs in meer dan 80% van alle 
arrangementen eindgebruiker zijn. 
4.2.4 Speerpunt Meer vraaggestuurd, minder aanbodgericht: gemeenten en scholen 
centraal 
 
Algemene activiteiten 
Vanaf 2009 is er in kaart gebracht welke vragen en kansen er liggen bij vragende 
partijen. Dit is gedaan via: 
 Verkenning naar Bestuurlijke Vraag NME door Bureau KLB (Van Damme et al., 
2008);  
 Onderzoek door DHV naar kansen voor NME voor waterbeheerders (Smits et 
al., 2010);  
 Onderzoek door Ecokids naar de do’s en don’ts voor gemeenten in de 
uitvoering van NME-beleid;  
 In opdracht van het programmabureau inventariseerde Gemeenten voor 
Duurzame Ontwikkeling (GDO) bij welke gemeenten de thema’s groen, energie 
en water in het beleid zitten;  
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 Ontwikkeling van de Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidsscan (NMD scan) voor 
het Voortgezet Onderwijs (http://duurzaamheidscan.codenamefuture.nl).  
 Er werd een NME-scan uitgevoerd voor de provincie Overijssel 
 Voor de provincie Utrecht werd een trendwatch-rapport op gebied van NME 
opgesteld: Kies bewust en samen sterk (Novioconsult, 2011). 
 
Er zijn diverse activiteiten ontplooid om de vraag naar NME voor verschillende 
doelgroepen in kaart te brengen. Er zijn minder expliciete activiteiten ontplooid voor 
het daadwerkelijk stimuleren van vraagarticulatie, bijvoorbeeld bij eindgebruikers en 
bestuurders. De scan die Codename Future ontwikkelde, kan wel door scholen 
gebruikt worden om hun eigen NME-ambities in beeld te brengen. Het is echter de 
vraag hoeveel scholen deze scan daadwerkelijk zullen gaan gebruiken. Meer 
informatie over deze scan is te vinden onder Infrastructuur (zie 5.4).  
 
Arrangementen 
De bijdrage die via de arrangementen aan het speerpunt Meer Vraagsturing is 
geleverd komt aan bod in 5.3. 
4.2.5 Speerpunt Bestuurlijke samenwerking voor een effectieve aanpak 
 
Algemene activiteiten 
Het arrangementenmodel vraagt om bestuurlijk commitment op lokaal en/of 
regionaal niveau, zowel in woord als in de vorm van cofinanciering. Door middel 
van interbestuurlijke samenwerking kunnen lokale arrangementen bovenlokaal 
worden opgeschaald en kan men werken aan een landelijk dekkende infrastructuur. 
 
Om NME structureel te versterken streeft het programma NME ernaar bestuurlijke 
netwerken met elkaar te verbinden en in relatie te brengen met uitvoerende partijen. 
De belangrijkste manieren waarop het programma aan deze bestuurlijke 
infrastructuur en bestuurlijk commitment werkt zijn middels Proef NME, de 
Maatwerkstrategie en het Interbestuurlijk Platform NME. Deze activiteiten worden 
hier beschreven onder het speerpunt Bestuurlijke samenwerking maar horen gezien 
de uitvoering van het programma ook thuis onder versterking van de Infrastructuur 
(zie 5.4). 
 
Proef NME 
Het programmabureau streeft naar een structureel NME-aanbod met een landelijke 
dekking. NovioConsult heeft in 2009 in opdracht van het programmabureau in kaart 
gebracht welke gemeenten een structureel contract hebben met een lokale of 
regionale NME-voorziening (zoals een NME-centrum, een natuurmuseum of een 
bezoekerscentrum) én op welke thema’s (groen, water, energie) en voor welke 
doelgroepen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, burgers) zij een NME-aanbod 
bieden. Uit de inventarisatie bleek dat bij 27% van de gemeenten geen sprake is 
van een structureel contract met een lokale NME-voorziening. Deze gemeenten 
worden aangeduid als ‘witte vlekken’. Bij 55% van de gemeenten is er wel sprake 
van een dergelijk contract maar is dit slechts zeer beperkt ingevuld (Blanken et al., 
2009).  
 
De resultaten van dit onderzoek vormden de aanleiding voor het project Proef NME! 
Hiermee beoogt het programmabureau scholen, burgers en gemeenten te 
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stimuleren om vanuit een positieve ervaring meer aan NME te gaan doen. Proef 
NME! biedt gemeenten zonder structureel NME-aanbod de kans om kennis te 
maken met NME als beleidsinstrument door eenmalig een NME-activiteit in te 
zetten. Voorwaarde is dat lokale overheden aangehaakt zijn om zelf te ervaren wat 
NME kan betekenen. Dit project wordt uitgevoerd door IVN. Medio 2011 
participeren 20 gemeenten in deze  ‘kennismakingsactie’ met extern NME-aanbod. 
Dit project sluit aan bij de strategie van het programma NME om geen nieuwe 
fysieke voorzieningen te realiseren, maar om door bestuurlijk commitment aan te 
haken bij bestaande fysieke voorzieningen.  
 
Maatwerkstrategie 
Na consultatie van betrokken partijen is in 2009 is de notitie ‘Streefbeeld 
bestuurlijke samenwerking in 2012’ opgesteld. Deze notitie beschrijft de rollen van 
gemeenten, waterschappen, provincies, het Rijk en uitvoerende organisaties. De 
ambitie is om provincies te faciliteren op het gebied van bestuurlijke samenwerking. 
Per provincie verschilt de situatie en organisatie van NME sterk. De 
Maatwerkstrategie moet ervoor zorgen dat betrokken overheden samen met 
uitvoerende organisaties goede werkafspraken maken, dat overal in Nederland 
NME wordt aangeboden en dat bestuurders NME inzetten als beleidsinstrument. 
Via de Maatwerkstrategie worden de provincies met verschillende instrumenten 
ondersteund zodat voor elke provincie passende oplossingen mogelijk zijn. Het 
programma NME heeft aan zowel de provincies als een afvaardiging van de 
gemeenten (via GDO) elk 0,2 fte
5
 ter beschikking gesteld om het proces van 
samenwerking en afstemming tussen NME-partijen in de provincie te faciliteren. De 
Maatwerkstrategie is op grote schaal uitgevoerd en loopt nog steeds.  In veel van 
de provincies die er gebruik van maken ontstaan programmagroepen waarin 
relevante partijen met elkaar praten over hoe ze in de toekomst verder moeten met 
NME en hoe ze dit kunnen organiseren, gekoppeld aan de inhoudelijke 
verandering. Het ontstaan van programmagroepen is gekoppeld aan bestuurlijk 
commitment. Programmagroepen zijn al in Utrecht, Noord-Holland, Overijssel en 
Flevoland ontstaan. Eind 2011 is gestart met het op elkaar afstemmen van de 
maatwerkstrategieën en Provinciaal Ambitie Statements (PAS). In deze 
ambitiestatements is bestuurlijk commitment heel duidelijk terug te zien. In 2012 zal 
de inhoud van de Provinciaal Ambitie Statements meer gericht zijn op de 
samenwerking met NME.  
 
Interbestuurlijk Platform NME 
Het Interbestuurlijk Platform NME is opgericht om in de provincies lokale partijen en 
bestuurlijke provinciale partijen bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. 
Het platform bestaat uit provinciale NME-ambtenaren en provinciale GDO-
vertegenwoordigers. Zij coördineren ook de maatwerkstrategie binnen de provincie. 
Marijke Vos is geïnstalleerd als voorzitter van het interbestuurlijk platform NME. In 
2012 zullen het Interbestuurlijk Platform NME en het Interprovinciaal LvDO-Overleg 
deels in elkaar schuiven.  
 
Overige activiteiten bestuurlijke samenwerking 
Door het programmabureau is nog een aantal acties in gang gezet ten behoeve van 
dit speerpunt: 
                                                   
5 Medio 2011 werd hiervan gebruik gemaakt door de provincies Drenthe, Flevoland, Groningen, 
Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland (Zoetermeer). 
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 Samenwerkingsovereenkomst met GDO; 
 Op korte termijn zal een samenwerkingsovereenkomst met Platform NME 
afgesloten worden; 
 Het programmabureau is actief betrokken geweest bij het Klimaatakkoord (Unie 
van Waterschappen, 2010) tussen Rijk en waterschappen om het thema 
educatie in lijn te brengen met het programma NME. 
 Inmiddels is er een traject ingezet om de positionering en naamgeving van een 
nieuw programma vorm te geven.  
 
Arrangementen 
Er is inmiddels een redelijk aantal bovenlokale arrangementen waar verschillende 
gemeenten in samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn het Opeduca-project, 
Stroom, Brabantse parels van biodiversiteit, WET! (Water Energie Twente), NME, 
Speelnatuur en Beleid verweven in Natuurweb Noord-Holland en NME en 
onderwijsvernieuwing in de Buitenwijsgebieden. In 5.3 wordt verder ingegaan op de 
bijdrage van de arrangementen aan het speerpunt Bestuurlijke samenwerking. 
4.3 Arrangementenmodel 
4.3.1 Inleiding 
Het arrangementenmodel is ontwikkeld om vraag naar en aanbod van NME bij 
elkaar te brengen. In een arrangement werken verschillende soorten partijen 
samen:  
 Aanbieders; 
 Eindgebruikers; 
 Bestuurlijke partijen; 
 Vernieuwers. 
De rollen die deze partijen hebben, zijn weergegeven in figuur 5.1.  
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Figuur 5.1: Het arrangementenmodel (Kuypers et al., 2010) 
 
De arrangementen zijn in drie fasen tot stand gekomen: 
0 Idee-fase; 
1 Definitiefase; 
2 Uitvoeringsfase. 
 
Partijen die gezamenlijk een NME-arrangement wilden uitvoeren, konden zowel 
voor de definitiefase als voor de uitvoeringsfase financiële ondersteuning krijgen 
van het programmabureau. Begin 2011 was het arrangementenbudget uitgeput en 
konden er geen nieuwe arrangementen gestart worden. In het proces van idee naar 
definitie naar uitvoering zijn de arrangementen begeleid door het 
programmabureau. Hierbij werd gestuurd op belangrijke aandachtspunten zoals 
vernieuwende samenwerking, draagvlak, vraagsturing en bestuurlijk commitment. 
Voor elk van de thema’s is een adviseur benoemd om arrangementen onder dit 
thema te faciliteren.  
4.3.2 Portfolio-analyse arrangementen  
 
Na de aanvankelijk strubbelingen zijn er inmiddels circa 74 arrangementen van start 
gegaan(zie tabel 5.2). De precieze financiële gegevens over 2011 zijn nog niet 
beschikbaar. Wat wel opvalt is dat in de budgettering een aantal kostenposten 
onder arrangementen wordt opgevoerd die strikt genomen geen arrangement zijn 
(bijvoorbeeld de kosten voor themamanagers). Het daadwerkelijke percentage dat 
aan arrangementen is besteed, ligt daarom waarschijnlijk ook lager. In het eerste 
jaar van het programma (2008) zijn er geen arrangementen afgesloten. In het 
tweede jaar (2009) liepen er vier arrangementen en een aantal pre-arrangementen. 
In 2010 gingen de arrangementen pas echt van start en liepen er circa 25 
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arrangementen. De overige arrangementen worden in 2011 en 2012 uitgevoerd. De 
trage start van de arrangementen lag deels in de onbekendheid van het veld met 
het instrument en deels in de nieuwe financiële regeling voor de arrangementen. 
 
De arrangementen zijn oorspronkelijk ingestoken als een opdrachtenprogramma, 
maar later bleek dat het (deels) om incidentele subsidies moest gaan. Er bleek 
nieuwe regelgeving nodig te zijn ten aanzien van de financiering van mede-
overheden. Deze ging nu lopen via de Regeling Verzameluitkering. Uit de 
jaarrapportage (Bruggen, 2011):  
‘Oplossingen kwamen traag van de grond, waardoor de slagvaardigheid van het 
NME-programma in het gedrang is gekomen. Dit heeft geleid tot frustratie intern, 
imagoschade bij onze maatschappelijke partners en een later op gang komend 
programmaresultaat.’ 
 
Tabel 5.2 Aantallen specifieke arrangementen naar thema. 
 
Tranche 
 
Groen Energie Water Innovatie 
1
e
 tranche (2009-2011) 26 18 9 6 
2
e
 tranche (2011-2012) 9 4  2 0 
Totaal arrangementen 35 22 11 6 
 
 
In de portfolio aan arrangementen valt onder andere op dat veelal gemeenten als 
penvoerder optreden en in een aantal gevallen ook adviesbureaus en 
maatschappelijke organisaties die het onderwijs als doelgroep hebben. Een korte 
blik op de inhoud van de betreffende arrangementen leert dat in het geval van 
gemeenten vooral de stroomlijning en coördinatie van de gemeentelijke vraag naar 
NME te zien is. In het geval van de adviesbureaus en maatschappelijke 
organisaties zie je vooral de koppeling van NME aan onderwijsvernieuwing in het 
arrangement. Aanvankelijke problemen met de financieringsconstructies hebben de 
arrangementen in de beginperiode dwarsgezeten. Zo heeft Fonds 1818 – zelf 
verstrekker van subsidies – bij het arrangement Groene verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden de aanvraag gedaan omdat het toen nog niet mogelijk was 
dat een gemeente de aanvraag voor een arrangement deed. Deze constructie 
paste eigenlijk niet bij de samenwerking in het arrangement waarbij gemeente 
Leiden coördinator is. 
 
Wanneer je kijkt naar de betrokken partijen bij de arrangementen blijkt dat 
inderdaad in de meeste gevallen gemeente, onderwijs en NME-aanbieders 
betrokken zijn. Een moeilijkheid bij de analyse van de arrangementenportfolio is dat 
per arrangement in detail bekeken moet worden hoe vraagsturing vorm krijgt. Zo 
zegt één van de procesmanagers: ‘Het feit dat er onderwijsinstellingen bij een 
arrangement staan, wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk vanuit hun vragen 
wordt gewerkt.’ Zo wil ook het feit dat een gemeente betrokken is niet direct zeggen 
dat bestuurders zijn aangehaakt. Bij ieder arrangement wordt commitment van een 
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bestuurder op schrift gevraagd, maar dat betekent niet altijd commitment in woord 
en daad.  
 
Tabel 5.3: Gerealiseerde kosten arrangementen naar thema 
Thema Realisatie in miljoen Euro  
(1
e
 tranche tot medio 2011)
6
  
Groen 3.4 
Energie 2.0 
Water 1.3 
Innovatie 2.1 
Generieke activiteiten 3.2 
Totaal kosten arrangementen 12.0 
Totaal budget arrangementen (2008-2012) 14.7 
 
 
Uit de portfolio blijkt dat er een significante hoeveelheid cofinanciering is 
gerealiseerd: Eind 2010
7
 liepen er 32 arrangementen met een totale omvang van 
3,85 miljoen Euro en was nagenoeg eenzelfde bedrag aan cofinanciering van 
lokale overheden, onderwijsorganisaties en bedrijfsleven opgebracht. Men mag 
veronderstellen dat cofinanciering door externe partijen vooral wordt opgebracht 
wanneer een arrangement aansluit bij de vraag van zo’n externe partij. 
 
In de portfolio zijn er grote verschillen in budget tussen de arrangementen. Zo zijn 
er een aantal hele grote arrangementen: Brabantse parels van biodiversiteit met 
een budget van 900.000 Euro, de twee OPEDUCA projecten voor RCE Rhine 
Meuse (800.000 + 465.000 Euro) en STROOM (770.000 Euro). Aan deze 
arrangementen doet een groot aantal gemeenten mee. Daarnaast is er een groot 
aantal kleinere arrangementen met een budget van rond de 50.000 Euro waar vaak 
maar één gemeente aan meedoet. 
4.3.3 Casestudies arrangementen  
Ten behoeve van monitoring en evaluatie van het programma worden vier 
arrangementen als casestudy bestudeerd (zie tabel 5.4). Hieruit komt een aantal 
observaties over het werken in arrangementen naar voren. Deze observaties 
worden in deze subparagraaf gepresenteerd. In bijlage 3 is van elke casestudy een 
beschrijving te vinden. Hierin worden ook de belangrijkste resultaten van deze 
arrangementen en verwachtingen met betrekking tot continuïteit en verankering 
beschreven.  
 
 
 
                                                   
6 Definitieve financiele gegevens over 2011 waren op moment van rapportage nog niet 
beschikbaar. 
7 Definitieve financiële gegevens over 2011 waren op moment van rapportage nog niet 
beschikbaar. Voor de hoogte van de cofinanciering is daarom naar het jaar 2010 gekeken. 
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Tabel 5.4: Casestudies arrangementen 
Naam arrangement 
 
Thema Locatie Niveau 
Brabantse parels van biodiversiteit Groen Brabant Provincie 
WET! (Water Energie Twente) Water, 
energie 
Twente Regio 
Groene verkeersveilige schoolpleinen 
Leiden 
Groen Leiden Stad  
Educatie voor duurzame buitenruimte 
en gebiedsontwikkeling 
Energie Rotterdam Stad 
 
 
Analyse van de arrangementen 
Het onderscheid tussen bestuurders, eindgebruikers, aanbieders en vernieuwers 
heeft betrokkenen bij het ontwikkelen van het projectvoorstel gestimuleerd om 
breder naar partners te kijken en alle assen af te dekken, en dus om alle typen 
partners aan boord te hebben. Verschillende trekkers van arrangementen geven 
aan dat het arrangementenmodel hen de kans heeft gegeven bepaalde zaken, 
waar ze normaal minder aan toe komen, nu eens goed op te pakken, bijvoorbeeld 
bestuurlijke samenwerking en de samenwerking met andere – minder voor de hand 
liggende – partijen. Bij het arrangement Brabantse parels van biodiversiteit zijn in 
het begin mensen van een heel diverse pluimage uitgenodigd. In de ogen van de 
projectleider is hierdoor een heel goed team ontstaan. 
 
De arrangementen verschillen van elkaar in de manier waarop partners 
samenwerken:  
 Bij het arrangement Brabantse parels van biodiversiteit hebben partijen met 
elkaar aan tafel gezeten om samen tot een aanvraag en plan van aanpak te 
komen.  
 Bij WET! is er een kerngroep – bestaande uit drie gemeenten en een 
waterschap – die het plan van aanpak heeft opgesteld. Behoeften en 
mogelijkheden tot samenwerking zijn geïnventariseerd in één op één 
gesprekken tussen de coördinator van het arrangement en de overige partijen. 
Partijen van de vier assen hebben hier niet met elkaar aan tafel gezeten.  
 Hetzelfde is te zien bij het Rotterdamse arrangement Educatie voor duurzame 
buitenruimte en gebiedsontwikkeling. Gemeentewerken Rotterdam is hier de 
trekker en schrijft het plan van aanpak, op basis van gesprekken met en 
inventarisatie onder andere partijen.  
 In het arrangement Groene verkeersveilige schoolpleinen Leiden is Fonds 1818 
penvoerder, en wordt het arrangement door gemeente Leiden gecoördineerd. 
Dit wordt door Fonds 1818 als een onhandige constructie ervaren.  
 Ook zijn er regelmatig organisaties wel als partij opgevoerd, maar hebben zij 
geen inhoudelijke bijdrage gehad.  
 
In alle cases zijn partijen betrokken die als ‘niet-traditionele’ NME-partijen 
beschouwd kunnen worden: partijen die voor de lokale NME-sector geen 
vanzelfsprekende samenwerkingspartner zijn. Het Rotterdamse arrangement Straat 
van de toekomst wordt getrokken door een partij die zelf een niet-traditionele NME 
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partij is: Gemeentewerken Rotterdam, team duurzaamheid en innovatie. Op dit 
moment is het nog te vroeg om te zeggen hoe dit de dynamiek van het proces en 
het resultaat zal beïnvloeden.  
 
Om de meerwaarde van de gedegen en uitvoerige samenwerking binnen een 
arrangement vast te houden, is het belangrijk steeds voldoende aandacht aan deze 
samenwerking en aan communicatie tussen de partijen onderling te blijven 
besteden. Waar de samenwerking verwatert en partijen meer individueel aan de 
slag gaan, wordt de samenwerking soms als onnodig omslachtig ervaren. Door 
verschillende partijen in één arrangement wordt regelmatig heel verschillend tegen 
de samenwerking aangekeken.  
 
Geïnterviewde betrokkenen bij de arrangementen zien de noodzaak van een 
cultuuromslag naar vraaggericht werken, vooral degenen die binnen de NME-sector 
werken. Hoe deze nieuwe manier van werken opgepakt wordt, verschilt per 
organisatie. Het arrangement Brabantse parels van biodiversiteit heeft het IVN 
gestimuleerd een makelaarsrol op te pakken en zich te ontwikkelen in deze rol. Niet 
alle organisaties kunnen mee in de dynamiek die het programmabureau beoogt, en 
in de nieuwe manier van samenwerking die middels het arrangementenmodel wordt 
gestimuleerd.  
NME-centra die dicht tegen gemeentelijk beleid aan zitten en goede contacten 
hebben met hun eigen bestuurder kunnen dit makkelijker oppakken. Zij zien de 
noodzaak van deze manier van werken. Tegelijk zijn traditionele NME-partijen die 
meer vanuit de aanbiedende hoek werken, afgehaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld in 
Limburg bij de daar onderzochte arrangementen de  traditionele NME-organisaties 
niet mee in de dynamiek van het arrangementmodel. In de ogen van de 
geïnterviewden voelen zij zich bedreigd door de nieuwe rollen en 
verantwoordelijkheden die deze manier van samenwerken met zich meebrengt. Het 
arrangement Brabantse parels van biodiversiteit heeft volgens de projectleider het 
meeste impact waar maximaal is aangesloten op de eindgebruiker en de 
eindgebruiker de verantwoordelijkheid draagt. Waar meer aanbieders aan tafel 
zitten, is het zoeken naar de vraag van de eindgebruiker. Het afhaken van 
traditionele NME-partijen die uitsluitend vanuit de aanbiedende hoek werken kan 
als een succes van het programma beschouwd worden.  
 
De manier van samenwerken zoals die in de arrangementen plaatsvindt, is relatief 
nieuw voor de meeste NME-organisaties. Het programma NME geeft de 
mogelijkheid om deze samenwerking te faciliteren. Binnen organisaties zie je op 
individueel niveau mensen hun competenties op gebied van vraaggestuurd werken 
ontwikkelen. Dit zal regelmatig ook uitstralen naar de organisatie. Daarnaast komt 
uit de interviews het verschil naar voren tussen organisaties bij wie het 
vraaggestuurd werken goed aansluit en organisaties voor wie het eigenlijk een stap 
te ver vooruit is. De organisaties bij wie het vraaggericht werken goed aansluit 
zitten vaak dicht tegen gemeentelijk beleid aan. Verschillende van deze 
organisaties waren eigenlijk ook al klaar voor vraaggericht werken. De organisaties 
die meer moeite hebben deze manier van werken op te pakken worden in 
interviews regelmatig als ‘traditionele’ NME-organisaties betiteld. Daarnaast is het 
op dit moment moeilijk te zeggen in hoeverre organisaties zich een vraaggestuurde 
manier van werken eigen hebben gemaakt en eigen zullen maken, wanneer ze 
geen financiële ondersteuning meer krijgen in dit proces. Dit is bijvoorbeeld te zien 
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in Brabant waar vanuit het arrangement nieuwe coalitie is ontstaan. Voor deze 
coalitie is de financiering voor de uitvoering rond, maar is het nog zoeken naar 
financiering voor de rol van ‘arrangeur’: iemand die de rol van makelaar, 
procesbegeleider en coördinator vervult. Het belang van deze rol wordt duidelijk 
herkend in de verschillende arrangementen.  
 
Het werken in arrangementen vraagt om bepaalde competenties. Geïnterviewden 
benoemen als de belangrijkste competenties: luisteren, creativiteit, kunnen 
verbinden en bestuurlijk lef. Vraaggericht werken hangt daardoor nauw samen met 
professionalisering. Eén van de trainers van de cursus Leren Arrangeren ziet deze 
training bijna als een cursus vraaggericht werken (zie ook Professionalisering, 
5.4.2). Hij ziet in het NME-veld mensen met een enorme gedrevenheid en 
enthousiasme om anderen iets aan te bieden. Tijdens de cursus leren ze dit 
patroon bij zichzelf herkennen, en oefenen ze om mensen echt uit te nodigen en tot 
een gesprek te komen.  
 
4.4 Infrastructuur 
In de periode 2008 – 2011 is infrastructuur steeds meer centraal komen te staan 
binnen het programma NME. Een goede infrastructuur is noodzakelijk om NME 
structureel op de agenda te houden en NME te verankeren in de samenleving. Om 
de infrastructuur van NME toekomstbestendig te maken richt het programma zich 
voornamelijk op de versterking van de volgende vormen van infrastructuur:  
 Kennis; 
 Professionalisering; 
 Bestuurlijk commitment; 
 Onderwijsnetwerken. 
 
De onderdelen kennis en professionalisering hebben altijd dicht tegen elkaar aan 
gelegen in de opzet van het programma NME. Eén van de hoofddoelen op dit 
gebied was om toe te werken naar een kennis- en expertisecentrum NME. Dit is 
uitgebeeld in de visieplaat ‘Kennis- en expertisecentrum Duurzaamheidseducatie’.  
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Figuur 5.2: Visieplaat Kennis- en expertisecentrum Duurzaamheidseducatie 
 
4.4.1 Kennis 
De ambitie met betrekking tot de kennisinfrastructuur is om tot een betere 
kenniscirculatie te komen. Tijdens de vorige programmaperiode van LvDO heeft het 
programmabureau een themasite op kennisnet ontwikkeld: 
duurzaamheid.kennisnet.nl. Het programma NME wil hierop aansluiten en is 
daarom gestart met het metadateren van bestaand lesmateriaal (onder andere op 
het gebied van watereducatie, klimaateducatie en energie-educatie), om al voor te 
sorteren op een verbeterde kenniscirculatie. In de aanloop van het proces naar 
verbeterde kenniscirculatie zijn vervolgens eerst twee visieplaten gemaakt: één van 
het werkveld en één van de kennisinfrastructuur die hierbij hoort (GroenGelinkt, 
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2010). De uitvoering van het toewerken naar deze infrastructuur wordt ingevuld 
door het project GroenGelinkt.  
  
 
Figuur 5.3: Visieplaat 1 Het werkveld Leren over natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op jeugd 
& jongeren 
Figuur 5.4: Visieplaat 2: Naar een slimme portaalsystematiek voor Leren over natuur, milieu en 
duurzaamheid (GroenGelinkt, 2010) 
 
GroenGelinkt 
Het project GroenGelinkt is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst 
(afgesloten in 2011) tussen het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coöperatie 
(GKC), Stichting Kennisnet en het programma NME. GroenGelinkt is een digitale 
infrastructuur, met als doel om educatieve materialen, activiteiten, locaties en 
organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie breed toegankelijk en 
goed vindbaar te maken. Dit gebeurt via www.wikiwijs.nl. Het metadateren van 
bestaand lesmateriaal is daarbij cruciaal. Hierbij wordt het leermateriaal voorzien 
van een begeleidend label waarin de kenmerken van de inhoud van het materiaal 
vastgelegd zijn, waardoor het materiaal beter vindbaar wordt. 
 
GroenGelinkt bestaat uit een aantal ‘plateaus’ (fases). In de volgende tabel zijn 
deze kort omschreven. Een uitgebreidere beschrijving van het project GroenGelinkt 
is te vinden in bijlage 3.  
 
Tabel 5.5: De plateaus van GroenGelinkt 
Plateau 0 Definitiefase 2010 
Plateau 1 Pilot met het Amsterdams NME centrum 
(ANMEC)  
januari 2011 – juli 
2011 
Plateau 2 Verstevigen en kwaliteit juli 2011 – februari 
2012 
Plateau 3 Vernieuwen (VO als nieuwe doelgroep) en 
opschalen 
2012 
Plateau 4 Consolideren 2013 
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GroenGelinkt bevindt zich nu aan het begin van het derde plateau. Plateau 1 is 
afgerond met een inspiratiedag op 22 juni 2011, welke door ruim 80 NME-
professionals bezocht werd. Op deze dag werd de aftrap gemaakt voor de start van 
vijf veldgroepen, bestaande uit NME-professionals en medewerkers van 
GroenGelinkt. Deze groepen hebben in de tweede helft van 2011 aan thema’s als 
ondernemerschap en beheer gewerkt. Organisaties komen uit zichzelf naar het 
programmabureau toe omdat ze mee willen doen aan GroenGelinkt. Er is ook 
interesse vanuit grote partijen die zich in de periferie van het NME werkveld 
bevinden, zoals NCDO (Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap 
en internationale samenwerking) en Naturalis. Het thema kwaliteit is in het tweede 
plateau als nieuw element ingebracht in GroenGelinkt, en ook door een veldgroep. 
De bestaande kwaliteitsmeter van IVN wordt ontwikkeld tot een kwaliteitsmeter 
nieuwe stijl en zal als keurmerk NME gaan functioneren. Ook is in 2011 gewerkt 
aan de afstemming met EDSO (systeem waarmee het merendeel van de NME 
centra digitaal haar aanbod ontsluit). Op 1 februari 2012 is met een tweede 
inspiratiebijeenkomst plateau 2 afgerond. Plateau 3 en plateau 4 moeten uit nieuw 
budget gefinancierd worden, vanuit de verlenging van het programma.  
 
Pilot voortgezet onderwijs 
Codename future heeft in opdracht van het programmabureau de NMD-scan 
(Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidsscan) ontwikkeld. Dit is een instrument 
waarmee docenten, vaksecties en directeuren in het voortgezet onderwijs hun 
school kunnen screenen op ambities ten aanzien van natuur, milieu en 
duurzaamheid (zie ook speerpunt Vraaggericht werken in paragraaf 5.2.4). Uit de 
scan volgt een digitaal advies waarin aangegeven wordt welke leermaterialen en 
activiteiten passend zijn voor de school. Binnen een pilot is met 10 scholen de link 
gelegd tussen deze scan en GroenGelinkt, en onderzocht hoe scholen zoeken. De 
scan is vrij te gebruiken door NME-professionals en onderwijsadviseurs. Om zorg te 
dragen voor gebruik van de scan moet deze nog beter onder de aandacht gebracht 
worden van scholen.  
4.4.2 Professionalisering 
Bij de beoogde systeemverandering naar een cultuur van vraaggericht werken is 
professionalisering essentieel. Professionals moeten zich goed kunnen richten op 
vragen en wensen van bestuurders en eindgebruikers zoals onderwijs, bewoners 
en buitenschoolse opvang. Bij de start van het programma is nagedacht wat er 
nodig was aan trainingen voor professionals, zowel voor professionalisering in het 
algemeen als specifiek voor het werken in arrangementen. Na een inventarisatie is 
gekozen om een aantal nieuwe trainingen te laten ontwikkelen. Tabel 5.6 geeft een 
overzicht van de trainingen die in opdracht van of met steun van het programma 
NME zijn opgezet.  
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Tabel 5.6: Trainingen die in opdracht van of met steun van het programma NME zijn opgezet 
NME 2.0 Postacademische cursus voor NME-professionals die ingaat op 
de inhoud van NME: actuele informatie en vertaling van 
wetenschappelijke kennis naar de praktijk.  
Leren 
Arrangeren 
 
Cursus voor uitvoerende NME-professionals over het 
samenwerken in arrangementen. Op verzoek van deelnemers 
zullen ervaringen gebundeld worden. 
Arrangeren met 
bedrijven 
Verdiepingsmodule voor uitvoerende NME-professionals, 
specifiek gericht op de samenwerking met bedrijven. 
Strategische 
ateliers 
Training voor managers en beleidsmedewerkers over 
strategisch oriënteren, communiceren, organiseren en 
samenwerken. 
Jongeren en 
NME 
Training voor uitvoerende NME professionals, met als doel 
NME beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jeugd 
en jongeren.  
Biologie Plus 
Training 
Training voor NME professionals die scholen willen trainen om 
een zogeheten ‘Biologie Plus School’ te worden. Het 
programmabureau heeft circa 15 NME professionals verspreid 
over het hele land in staat gesteld deze cursus te volgen. De 
training is in samenwerking met NIBI ontwikkeld. 
 
 
Professionalisering en het werken in arrangementen gaan hand in hand. 
Professionalisering is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol in de praktijk 
brengen en uitvoeren van het arrangementenmodel. Tevens kan het uitvoeren van 
arrangementen bijdragen aan professionalisering van de NME-sector. Omdat bij de 
arrangementen gestreefd wordt naar een maximale bediening van de eindgebruiker 
levert dit ook een bijdrage aan het speerpunt Meer vraagsturing. De cursussen 
Leren Arrangeren, Arrangeren met bedrijven en Strategische ateliers zijn om deze 
reden een belangrijk onderdeel van professionalisering. Deze cursussen worden 
specifiek voor verschillende doelgroepen aangeboden. De doelstelling van deze 
cursussen is om NME-professionals te helpen zich het arrangementsdenken eigen 
te maken en competenties met betrekking tot arrangeren te ontwikkelen. Op deze 
manier wil men NME beter en steviger onder de aandacht brengen van bestuurders 
en het onderwijs in het algemeen. Aanvullend op de trainingen rond arrangeren is 
de handleiding ‘Meer bereiken met NME; Leren arrangeren’ gepubliceerd. Voor de 
cursus Leren Arrangeren is de beoogde doelgroep actief benaderd. In 2011 hebben 
er 43 deelnemers aan de cursus meegedaan, die ongeveer 30 organisaties 
vertegenwoordigen. Van deze deelnemers hebben er 29 feedback gegeven 
middels een enquête. De cursus bleek, dankzij de gerichte aanbieding, grotendeels 
goed aan te sluiten bij de verwachtingen van de deelnemers.  De deelnemers 
hebben aangegeven dat er veel aandacht was voor procesgerichte competenties 
en het onderkennen van de belangen en doelen van de andere partijen. Er was 
minder aandacht voor de vakinhoudelijke competenties. De cursus sloot wel 
duidelijke aan bij de NME-thematiek. Het is bij ons nog niet bekend in hoeverre 
deelnemers dankzij de cursus in staat zijn (geweest) om bij te dragen aan de 
totstandkoming van arrangementen, dan wel aan het beter onder de aandacht 
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brengen van  NME bij andere partijen. In een verdere verdieping van deze casus 
kunnen deelnemers in 2012 daarop bevraagd worden. Een aantal van de 
deelnemers aan deze cursus is verder gegaan met de cursus Arrangeren voor 
bedrijven. Daarnaast zijn er derde partijen geïnteresseerd om de cursus ook te 
organiseren. 
 
Op het gebied van nieuwe doelgroepen is er in opdracht van het programma NME 
door Veldwerk Nederland een verkenning uitgevoerd rond NME en de 
Kinderopvang. Hierbij is onderzocht in hoeverre  kinderopvangorganisaties vragen 
hebben rond groen waar NME-organisaties op in kunnen spelen. Veldwerk 
Nederland gaat een aantal NME-centra trainen om de kinderopvang te ‘bedienen’. 
 
Professionalisering en vernieuwing van de inhoud van NME 
Vernieuwing van de inhoud – om het werkveld ontwikkelingen en nieuwe begrippen 
mee te geven – is een specifiek onderdeel van de professionalisering van het NME-
veld. In het kader hiervan is in 2010 het boek ‘Leren van de Natuur’ van Ken 
Webster (‘Sense and Sustainability’, Webster en Johnson, 2008) in Nederlandse 
vertaling uitgegeven en is er een discussie met Ken Webster georganiseerd. Op dit 
moment vindt er een verkennend onderzoek naar nieuwe inhouden voor NME 
plaats.  
4.4.3 Bestuurlijk commitment 
De Nota NME 2008 – 2011 is theoretisch opgezet rond vijf speerpunten (zie 5.1), 
waaronder de speerpunten Meer vraagsturing en Bestuurlijke samenwerking. Bij de 
vertaling van de nota naar een uitvoeringskader werd geconstateerd dat er een 
omslag nodig was van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Vanuit deze 
observatie is het arrangementenmodel ontstaan. Het arrangementenmodel vraagt 
om bestuurlijk commitment op lokaal en/of regionaal niveau, zowel in woord als in 
cofinanciering. Hier is bestuurlijke samenwerking voor nodig. Het programma NME 
streeft ernaar bestuurlijke netwerken met elkaar te verbinden en in relatie te 
brengen met uitvoerende partijen. De manier waarop het programma aan de 
bestuurlijke infrastructuur en bestuurlijk commitment werkt is beschreven onder het 
speerpunt Bestuurlijke samenwerking (5.2.5). 
4.4.4 Onderwijsnetwerken 
De onderwijsnetwerken Duurzame PABO, Duurzaam MBO en DHBO zijn 
oorspronkelijk vanuit het programma LvDO gefinancierd en gefaciliteerd. De 
onderwijsnetwerken maken deel uit van de infrastructuur van NME. Met het 
samengaan van de programma’s NME en LvDO in 2012 worden deze netwerken 
nog duidelijker gezamenlijke netwerken van beide programma’s.  
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5 De programma’s en de context 
De monitoring en evaluatie van de programma’s NME heeft twee ankerpunten: de 
afgesproken doelen uit de oorspronkelijke nota’s en de veranderende 
uitvoeringscontext waarin de programma’s meebewegen aangezien beide 
programma’s procesgericht zijn en nadrukkelijk aandacht hebben voor het inspelen 
op deze veranderende context. In dit hoofdstuk worden de doelen en de context in 
hun onderlinge samenhang beschreven. 
 
5.1 NME en LvDO, ontwikkeling en samenhang 
De samenhang tussen de programma’s NME en LvDO kan niet los worden gezien 
van de ontwikkeling van beide programma’s. Sinds 1988 zijn er verschillende  
programma’s geweest waarin op landelijk niveau aan natuur- en milieueducatie en 
later ook aan leren voor duurzaamheid (LvD) en leren voor duurzame ontwikkeling 
(LvDO) werd gewerkt. 
 
In de NME-programma’s van 1988 t/m 1999 stond de ‘Planet’ kant van People-
Planet-Profit (PPP) centraal. Met het programma Leren voor Duurzaamheid (2000 – 
2003) werd een bredere insteek gekozen. Hierin werd NME beschouwd als één van 
de ingangen om burgers vanuit de verschillende rollen die zij bekleden in de 
samenleving te betrekken bij het vinden van een juiste balans in de driehoek 
People-Planet-Profit. In het programma was er specifieke aandacht voor de 
professionalisering van de NME-sector. In het daaropvolgende programma Leren 
voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO, 2004 – 2007) wordt NME niet langer expliciet 
genoemd. Wel wordt er bij de presentatie van dit programma aan de NME-wereld 
benadrukt dat er grote openingen liggen voor de NME-sector om in het programma 
een belangrijke rol te spelen (Van Raaij, 2004).  
 
In 2008 werd het programma LvDO voortgezet, maar is ook een nieuw programma 
NME opgezet. Er was de indruk ontstaan dat het programma LvDO 2004 – 2007 de 
NME-sector niet genoeg faciliteerde en dat er ook binnen de NME-sector blijvend 
aandacht moest zijn voor innovatie om als sector in een snel veranderende 
samenleving relevant te blijven. De twee programma’s hebben vanaf de start in 
2008 organisatorisch dicht tegen elkaar aangezeten. Ze worden uitgevoerd onder 
de leiding van één regiegroep en vallen binnen hetzelfde team bij Agentschap NL 
(voorheen SenterNovem). Hiertoe is een bewuste keuze gemaakt in de 
uitvoeringsprogramma’s.  
 
In 2011 is er voor het eerst een gezamenlijk werkplan geschreven (met gescheiden 
begrotingen in verband met de financiële rapportage). Voor 2012 is een plan 
gemaakt dat de resultaten van de programma’s NME en LvDO in de periode tot nu 
toe moet verankeren en overdragen. Het doel is ook om de huidige programma’s 
NME en LvDO en de onderliggende activiteiten een goede landing te laten maken 
en ze eind 2012 geïntegreerd over te laten gaan in een nieuwe programmaperiode. 
In 2012 worden de websites van het programma NME en het programma LvDO in 
elkaar geschoven. 
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De raakvlakken en verschillen tussen de programma’s worden in de volgende tabel 
weergegeven: 
 
Tabel 6.2: Raakvlakken en verschillen tussen programma NME en programma LvDO 
 LvDO 
 
NME 
Gezamenlijke  
ambitie 
Leren voor de toekomst 
Educatie voor duurzame ontwikkeling 
 
Doelstelling Maatschappelijke verandering  
richting duurzaamheid via het 
ondersteunen van lerende 
individuen in lerende 
gemeenschappen in een lerende 
samenleving.  
Systeemverandering richting 
vraaggericht werken via het 
stimuleren van innovatieve 
arrangementen waarin 
verschillende actoren, 
(beleids)initiatieven en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen bij elkaar 
komen. 
Conceptueel People, planet, profit  
(duurzaamheidsdriehoek) 
Inhoudelijk: ecologie, natuur 
en milieu 
Leerproces Sociale leerprocessen Leren arrangeren en 
kennisco-creatie, alsook, 
activeren van het individu, 
beleving, integratie van hoofd, 
hart en handen. 
Doelgroepen Intermediairs (overheden, 
maatschappelijke organisaties, 
etc.) 
Primair: gebruikers (scholen, 
burgers, jeugd)  
Secundair: overige 
arrangementspartijen (onder 
andere overheden en 
maatschappelijke 
organisaties) 
Internationale 
aansluiting 
Education for Sustainable 
Development (ESD) 
Environmental Education (EE) 
 
5.2 Programma NME 
Het programma NME 2008 – 2011 wordt beschreven in de nota ‘Kiezen, leren en 
meedoen; naar een effectieve inzet van natuur- en milieu-educatie in Nederland’ 
(Ministeries van LNV, OCW en VROM, 2008). Dit is in praktische zin uitgewerkt in 
het uitvoeringskader NME 2008 – 2011, waarop de jaarprogramma’s 2008 – 2009 
en 2010  (Programmabureau NME, 2007a, 2009) zijn gefundeerd. Het 
jaarprogramma 2011 is gecombineerd met dat van LvDO (Agentschap NL, 2010). 
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5.2.1 Veranderingsopgave 
Bij de aanvang van het programma NME werd geconstateerd dat er veel energie 
zat op NME en dat er talrijke NME activiteiten werden uitgevoerd door vele 
maatschappelijke actoren. Er werd daarnaast gesignaleerd dat er binnen de NME-
wereld knelpunten zijn die algemeen worden herkend, ook binnen de NME-wereld 
zelf. Voorbeelden hiervan zijn:  
 versnippering;  
 uitblijven van opschaling van succesvolle producten;  
 gebrek  aan regie en kaders;  
 ontbreken van een landelijke dekking;  
 zwakke bestuurlijke verankering;  
 geringe vraaggerichtheid. 
 
Om deze knelpunten aan te pakken, beoogt het programma: 
 meer regie en kaders te stellen die richting geven en activiteiten helpen richten; 
 ernaar te streven meer mensen en nieuwe publieksgroepen te bereiken; 
 landelijke dekking na te streven en goed te kijken naar de mogelijkheden van 
opschaling en verspreiding van goede producten, methoden en 
samenwerkingsvormen; 
 het hanteren van duurzaamheidsbeleid als koers en referentie. 
5.2.2 Doelstelling 
De ambities voor het programma zijn geformuleerd als vijf speerpunten. Deze 
speerpunten zijn: 
 Houvast voor de inhoud: een gezamenlijke agenda 
 Meer vraaggestuurd, minder aanbodgericht: gemeenten en scholen centraal 
 Focus op kinderen en jongeren: generatie NU 
 Denken en doen: educatie door beleving en praktijkervaringen 
 Bestuurlijke samenwerking voor een effectieve aanpak 
In de nota zijn per speerpunt beoogde resultaten voor 2011 geformuleerd.  
 
De ambitie van het programma NME is om te komen tot een systeeminnovatie 
binnen de NME sector door een cultuurverandering naar een systeem waarin vraag 
en aanbod bij elkaar komen, en waarin NME effectiever ingezet wordt. Het 
programma wil de betrokkenheid en gedrevenheid binnen de NME-wereld 
gebruiken om, zonder regelgeving, de werking van NME te versterken door 
bestaande initiatieven, infrastructuur en instrumenten te verbinden,  andere partijen 
te betrekken en zelf een faciliterende regierol op zich te nemen. Het doel is om te 
komen van een gefragmenteerd naar een samenhangend beleid van de 
verschillende lagen en actoren (samenhang op macro-, meso- en microniveau). 
5.2.3 Organisatie en instrumenten 
In de nota worden de vijf speerpunten als een ‘kapstok’ voor de uit te voeren 
activiteiten gehanteerd. Daarin staat ook aangegeven dat ‘de exacte wijze van 
uitvoering een onderdeel zal zijn van het uitvoeringsprogramma dat samen met 
anderen wordt opgesteld’. Dit biedt de mogelijkheid om de uitvoering anders te 
organiseren dan langs de speerpunten. Dat is gebeurd. In het uitvoeringskader 
wordt het arrangement (arrangementenmodel) geïntroduceerd als belangrijk 
instrument om de veranderingsopgaven na te streven. Op basis van de 
speerpunten en activiteiten uit de nota NME én op basis van de gekozen 
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uitvoeringsstrategie volgens de arrangementenaanpak, zijn voor het 
programmabureau drie clusters van activiteiten onderscheiden (deze zijn gekoppeld 
aan budget): 
1. NME arrangementen en pilots: 
a. Uitvoering van specifieke arrangementen en pilots; 
b. Generieke activiteiten die de uitvoering ondersteunen; 
2. Activiteiten ten behoeve van kwaliteitsborging en professionalisering van de 
NME-sector; 
3. Programmamanagement en -beheer (inclusief secretariaat). 
 
De voorgestelde activiteiten uit de nota NME zijn volgens deze hoofdindeling 
opnieuw gegroepeerd in het uitvoeringsprogramma. De uitvoering van het 
programma NME is verder op deze manier georganiseerd. 
 
NME-arrangementen en pilots: specifieke arrangementen  
Activiteit 1a bestaat uit het met betrokken actoren gezamenlijk inrichten en 
uitvoeren van arrangementen (zie tekstbox). Dit moet leiden tot gezamenlijk 
gedragen arrangementen met daaronder liggende concrete, meerjarige 
uitvoeringspilots. Hiervoor is 60% van het budget gereserveerd. Het streven is dat 
in de arrangementen 50% cofinanciering wordt gerealiseerd door andere partijen 
(bijvoorbeeld door inzet van eigen middelen, eigen inzet in arbeid of 
samenbundeling van beleidsinstrumenten). 
 
 
Tekstkader 6.1: NME-arrangement 
 
NME-arrangement 
Het programma NME introduceerde het begrip NME-arrangement: een 
samenwerking tussen (vertegenwoordigers van) bestuurders, eindgebruikers, 
aanbieders en vernieuwers met als doel NME-activiteiten op te zetten die bijdragen 
aan de kwaliteit van de samenleving en van het onderwijs, de kinderopvang, het 
jeugd- en jongerenwerk, etc. Met andere woorden: NME-activiteiten die de wensen 
en doelstellingen van de betrokkenen dichterbij brengen. Daarbij is het goed om 
aan te haken bij actuele ontwikkelingen. Het levert onder andere op: een 
gezamenlijk doel dat is vastgelegd in een projectplan waarover alle partijen vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid en behoeften hebben meegedacht en waaraan zij 
zich hebben verbonden. Tijdens de uitvoering van het plan levert het NME 
activiteiten op die er toe doen en die een grotere kans hebben ‘structureel’ te 
worden. Partijen kunnen voor hun samenwerkingsarrangement ondersteuning 
aanvragen bij het programmabureau voor de looptijd van het programma. (Kuypers 
et al., 2010) 
 
 
 
NME-arrangementen en pilots: generieke activiteiten 
Naast de arrangementen is er een cluster dat bestaat uit het uitvoeren van 
generieke activiteiten die ondersteunend is aan de uitvoering van de 
arrangementen, pilots en speerpunten. Hierbij kan gedacht worden aan het 
opzetten van een gezamenlijke agenda, het inventariseren van NME-aanbod en het 
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ontwikkelen van websites. Hiervoor is 20% van het budget gereserveerd en wordt 
er gestreefd naar 25% cofinanciering. 
 
Kwaliteitsborging en professionalisering NME-sector 
Hierbij gaat het om activiteiten die er voor zorgen dat de kwaliteit van NME-
activiteiten is gewaarborgd, dat professionals in het NME-werkveld optimaal 
toegerust zijn en dat de activiteiten goed worden gemonitord en geëvalueerd (15% 
v.h. budget). De overige 5% van het budget is bestemd voor programmabeheer.  
 
Internationaal 
In de nota NME worden geen internationale activiteiten besproken. Op basis van 
een Tweede Kamermotie (Biskop c.s. Kamerstukken II, 2007-2008, 20 487, nr. 29) 
waarin aandacht wordt gevraagd voor de internationale dimensie van het NME 
beleid wordt dit wel toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma (Verburg, 2008). De 
drie aandachtspunten zijn: 
 opnemen van internationale aspecten (b.v. mondiale impact, schaarste in 
grondstoffen, eerlijke verdeling) in de NME-onderwerpen; 
 gebruik maken van internationale netwerken en kennis; 
 aanhaken aan Education for Sustainable Development. 
 
De organisatie van het programma en de sturing ervan is als volgt te 
schematiseren: 
 
 
Figuur 6.1: Organisatie van het Programma NME (Programmabureau NME, 2008) 
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5.3 Programma LvDO 
Het in onderhavig rapport geëvalueerde LvDO programma is beschreven in de nota 
programma LvDO  2008-2011; Van agenderen naar doen (uitvoeringsplan voor het 
vervolgprogramma). Dit is in praktische zin uitgewerkt in de jaarprogramma’s 2008, 
2009 en 2010. Het jaarprogramma 2011 voor LvDO wordt gecombineerd met het 
jaarprogramma van NME (Agentschap NL, 2010) 
5.3.1 Veranderingsopgave 
De overkoepelende en met het voorgaande programma gedeelde doelstelling van 
LvDO is “bij maatschappelijke actoren effectieve leerprocessen op gang brengen 
die gericht zijn op een meer duurzame afweging. Daarmee wil het programma 
bijdragen aan een maatschappij waarin burgers, bedrijven, organisaties en 
overheden weten, kunnen, willen en durven bijdragen aan duurzame ontwikkeling.”  
 
De ambitie van het programma LvDO voor de periode 2008–2011 is van 
‘agenderen naar doen’. In de vorige periode is vooral gewerkt aan het verschuiven 
van ‘marge naar mainstream’ (met andere woorden het positioneren van duurzame 
ontwikkeling als ‘normaal’ agendapunt voor het handelen van politiek, bedrijf en 
burger) en activiteiten die zich vooral richtten op het initiëren van nieuwe 
activiteiten. In de huidige periode beoogt LvDO duurzaamheid vooral te verankeren 
in de dagelijkse gang van zaken van verschillende uitvoeringspraktijken. Deze 
periode impliceert  vooral ook het verankeren van eerder ontwikkelde of 
opgebouwde activiteiten in formele structuren en handelingspraktijken. Daarbij 
wordt een verandering van een projectmatige naar een meer programmatische 
aanpak nagestreefd, en is kennisoverdracht de belangrijkste overkoepelende 
activiteit. 
5.3.2 Doelstellingen 
Het Programma LvDO is ingedeeld in drie hoofdpijlers, waarvan de doelstellingen 
zijn: 
 De pijler het Lerende Individu heeft als streven: Alle scholieren en studenten 
zijn aan het einde van hun schoolloopbaan in staat om actief bij te dragen aan 
duurzame ontwikkeling. 
 De pijler de Lerende Organisatie heeft als streven: Ambtenaren beschikken 
over inzicht en competenties om besluitvorming én ecologisch, én sociaal, én 
economisch verantwoord te laten zijn en daarbij afwenteling in ruimte (mondiale 
dimensie) en tijd (tijdsdimensie) te voorkomen. 
 De pijler de Lerende Samenleving heeft als streven: Meer burgers en 
professionals ontwikkelen inzicht en competenties voor duurzame ontwikkeling. 
Dit leidt tot meer duurzame besluitvorming en biedt de deelnemers een 
perspectief op duurzaam handelen. 
Daarnaast heeft LvDO een internationale doelstelling, het versterken van de 
mondiale dimensie van duurzaamheidsvraagstukken binnen alle drie de pijlers. 
 
Binnen de pijlers hanteert LvDO een ‘drietrapsstrategie’ om haar ambitie te 
bereiken. Top-down werkt men aan beleidsbeïnvloeding, daarbij probeert men op 
hoog niveau het systeem te beïnvloeden. Bottom-up ondersteunt het programma 
netwerken met professionals en daartussenin werkt men aan kennisontsluiting.  
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5.3.3 Organisatie en instrumenten 
Het Programmabureau volgt formeel de pijlerstructuur uit de Nota LvDO 2004-2007  
(programmabureau LvDO, 2004) en het uitvoeringskader LvDO 2008-2011  
(Programmabureau LvDO, 2007b). De praktijk heeft echter geleerd dat het 
efficiënter is om de contacten vanuit het programmamanagement per doelgroep te 
organiseren en niet alleen per pijler. Het programmabureau heeft daarom drie 
teams geformeerd. In de werkplannen wordt de indeling in teams aangehouden: 
 Het team Onderwijs geeft invulling aan pijler 1 richting het gehele 
onderwijsveld; 
 Het team Centrale Overheid geeft invulling aan pijler 2 en pijler 3 richting de 
Rijksoverheid; 
 Het team Decentrale overheid geeft invulling aan pijler 2 en pijler 3 richting de 
provincies en de waterschappen.  
 
Pijler 1 Onderwijs:  
Het team richt zich op het gehele onderwijssysteem van primair tot universitair 
onderwijs. De doelgroep van deze pijler wordt gevormd door onderwijsorganisaties, 
docenten, bestuurders uit alle onderwijssectoren en externe organisaties op het 
gebied van duurzame ontwikkeling die het onderwijs ondersteunen. De uitvoering is 
gericht op het beïnvloeden van het onderwijssysteem van bovenaf, het opzetten 
van landelijke netwerken en het verspreiden van kennis. 
 
Pijler 2 Rijksoverheid 
De ambitie is om ambtenaren van de Rijksoverheid te voorzien van inzicht en 
competenties om besluitvorming én ecologisch, én sociaal, én economisch 
verantwoord te laten zijn en daarbij afwenteling in ruimte en tijd te voorkomen. De 
activiteiten richten zich op het beïnvloeden van de agendasetting van de 
Rijksoverheid over duurzame ontwikkeling enerzijds en op het inbrengen van 
duurzame ontwikkeling in de cultuur en structuur van de organisatie, bijvoorbeeld 
op gebied van bedrijfsvoering, duurzaam inkopen en HRM beleid anderzijds. Het is 
niet gericht op uitvoeren van activiteiten maar het organiseren van faciliterende 
leerprocessen. 
 
Pijler 2 en 3 Decentrale Overheden 
Het programma LvDO streeft ernaar om , via provinciale projecten en bij 
waterschappen, duurzaamheid een rol te geven in besluitvorming en te stimuleren 
dat stakeholders de competenties ontwikkelen om duurzaamheid als overweging 
mee te nemen in hun handelen. De provinciale projecten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de provincies zelf. De activiteiten van het team zijn onder 
te verdelen in regie, positionering, ondersteunen van de provinciaal regisseurs, 
uitbreiden van de doelgroep en thematische ondersteuning. Ten opzichte van het 
eerdere LvDO programma is een verandering van de projectportfolio ingezet.  De 
essentie van deze verandering is: meer synergie, meer focus en meer ‘programma’ 
in plaats van ‘project’. 
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5.4 Context 
5.4.1 Uitvoeringscontext 
De uitvoering van de programma’s LvDO en NME én de monitoring en evaluatie 
van de programma’s vinden plaats in een dynamische beleidscontext. Deze context 
is van invloed op de uitvoeringspraktijk van de programma’s. Vanuit de stuurgroep 
is benadrukt dat de programma’s procesgericht zijn, en dan ook flexibel en 
pragmatisch op de omgevingsfactoren (dienen) in (te) spelen. Daarnaast kan 
veranderende context van invloed zijn op de resultaten die bereikt worden. Om een 
voorbeeld te noemen: binnen het onderwijs is er een beweging gaande waarin 
wordt gepleit voor een nadrukkelijkere aandacht voor de basisvaardigheden 
(rekenen en taal) dat ten koste gaat van andere, meer levensbeschouwelijke 
onderwerpen, waar LvDO zich onder kan scharen. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen voor LvDO en NME binnen de beleidscontext zijn: 
 
1 Duurzaamheid en NME staan politiek gezien minder hoog op de agenda dan in 
voorgaande jaren. Dat geldt zowel in Den Haag als in de gemeenten. Uit een 
scan van gemeentelijke coalitieakkoorden blijkt dat slechts in 4 van de 371 
akkoorden NME expliciet voor komt (duurzaamheid daarentegen wel veel 
meer). Een ander onderzoek (Bos-Brouwers et al., 2010) geeft aan dat veel 
gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning op gebied van duurzaam 
inkopen, MVO en duurzame bedrijfsvoering. De Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame Ontwikkeling (KADO) is door het huidige kabinet losgelaten. 
2 Duurzaamheid komt in de visie van het huidige kabinet veel meer naar voren in 
relatie tot de Nederlandse economie. De vraag wordt gesteld hoe een streven 
naar duurzame ontwikkeling tegelijkertijd de Nederlandse economie kan 
stimuleren. Deze visie komt onder andere naar voren in de Bedrijfslevenbrief 
(EL&I, 2011a,b), in de in ontwikkeling zijnde Duurzaamheidsagenda en in de 
Green Deals.  
3 De kerntakendiscussies bij gemeenten en provincies leiden tot bezuinigingen 
op niet-kerntaken, zoals NME-voorzieningen en -subsidies.   
4 Natuur is nog steeds een aandachtspunt in het huidige beleid. Het budget wordt 
echter kleiner en er lijkt sprake te zijn van een verschuiving van aandacht voor 
de intrinsieke waarde van natuur naar het belang van natuur voor welvaart en 
welzijn van mensen. Concreet kan dit betekenen dat natuur in de stad, 
speelnatuur, recreatienatuur, natuur en gezondheid en natuur als 
(economische) meerwaarde voor de leefomgeving meer aandacht gaat krijgen 
dan bijvoorbeeld soortenbehoud of biodiversiteitseducatie. Oftewel: Natuur voor 
mensen doet het beter dan mensen voor natuur. Tevens vindt er een 
verschuiving plaats van taken van rijk naar provincies en wordt er ingezet op 
private initiatieven. 
5 Rijksduurzaamheidsnetwerk: oorspronkelijk was dit er om gelijkgestemde 
rijksambtenaren te vinden. Later kwamen er duurzaamheidscoördinatoren bij. 
Nu is duurzaamheid essentieel binnen je functioneren. Belangrijk om deze 
ontwikkeling te beschrijven. Nu zijn bij het Rijksduurzaamheidsnetwerk ook een 
groot aantal ZZP-ers aangesloten die het netwerk waarschijnlijk als een mooie 
acquisitie-plek zien. 
6 Begin van het programma was er aandacht voor burgerparticipatie. Hoe kreeg 
je burgers aan de slag, hoe kreeg je burgers ertoe met de overheid iets samen 
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op te pikken. Nu is er aandacht voor overheidsparticipatie. Hoe kan de overheid 
aansluiten bij burgerinitiatieven: er is energie in de samenleving, hoe kan de 
overheid hierop aansluiten.  
7 Binnen de duurzaamheids-’scene’ boeten de maatschappelijke organisaties in 
qua positie. Tegelijkertijd en als gevolg hiervan zijn er de laatste jaren veel 
ZZP-ers en kleine bedrijfjes bijgekomen binnen het NME/LvDO-terrein. Dit 
maakt het geheel minder overzichtelijk dan het was en compliceert de 
programma-uitvoering.  Zo mag het programmabureau hen geen subsidies 
verschaffen want ze hebben een winstoogmerk. Ook vallen ze  ook buiten de 
Europese aanbestedingen en kunnen dus niet meeliften op de 
bedrijfsmaatregelen. Hierdoor dreigt een aantal innovators uit te vallen. 
Daarnaast zijn er ZZP-ers die de platforms gebruiken als acquisitieforum, wat in 
feite een oneigenlijke gebruik van de fora is. 
5.4.2 Doorkijk vanuit de context naar nieuw programma 
De vraag is vervolgens wat deze ontwikkelingen in de nabije toekomst kunnen gaan 
betekenen voor LvDO en NME. De auteurs van deze notitie hebben hier niet 
specifiek onderzoek naar gedaan. Onderstaande uitspraken zijn dan ook eerder 
stellingen voor discussie dan onderbouwde resultaten. 
 
Ad 1)  Deze ontwikkeling suggereert dat een verschuiving van de aandacht voor 
de Rijksoverheid naar gemeenten en provincies opportuun is: enerzijds om de 
aandacht voor NME bij gemeenten aan te wakkeren en anderzijds om in de 
ondersteuningsbehoefte van gemeenten op gebied van duurzaamheid te voorzien. 
LvDO en NME gaan zich in de nabije toekomst richten op de ontwikkeling en 
ondersteuning van regionale netwerken en duurzaamheidknooppunten. 
 
Ad 2)  NME en LvDO staan voor de uitdaging aan te sluiten bij de 
Bedrijfslevenbrief, de Duurzaamheidsagenda en de Green deals. Staatssecretaris 
Bleker nodigt expliciet betrokken partijen uit om voor de toekomst een nieuwe 
aanpak uit te werken voor NME en LvDO die aansluit bij de Duurzaamheidsagenda. 
Hij stelt daarbij voor om het jaar 2012 als een overgangsjaar te beschouwen. 
Mogelijk kan de arrangementenaanpak zoals die voor NME ontwikkeld is een rol 
spelen bij de topsectoren uit de bedrijfslevenbrief. Daarin worden ook nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen nieuwe partners voorgesteld. 
 
Ad 3)  Deze bezuinigingen vormen een reële dreiging voor een aantal NME-
activiteiten. Samenwerkingsverbanden die in NME-arrangementen gesmeed zijn, 
kunnen daardoor mogelijk niet voortduren.  
 
Ad 4)  Waar bij LvDO de vraag gesteld moet worden of duurzaamheid niet te 
eenzijdig vanuit economisch perspectief wordt beschouwd, kan bij NME de vraag 
gesteld worden of natuur voldoende vanuit de verschillende visies op natuur wordt 
beschouwd.  
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6 Methode  
6.1 Achtergrond 
Iedere vier jaar is er een wettelijke verplichting tot monitoring en evaluatie van de 
programma’s LvDO en NME. De monitoring en evaluatie over de 
programmaperiode 2008 – 2011 is in september 2010 van start gegaan. De 
uitvoering hiervan ligt in handen van TNO en Wageningen UR (ECS en LEI). De 
opdracht tot dit onderzoek is gegeven door Agentschap NL en het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  
 
6.2 Doelstelling 
De programma’s NME en LvDO lopen in 2011 af. Voor beide programma’s zal 2012  
een overgangsjaar zijn waarin toegewerkt wordt naar een geïntegreerd 
vervolgprogramma voor de periode 2013 – 2015. De resultaten van deze 
monitoring en evaluatie vormen input voor de invulling van het gezamenlijke 
jaarplan 2012 van de programma’s NME en LvDO en voor de positionering, opzet 
en invulling van een nieuw geïntegreerd programma voor de periode 2013 – 2015.  
 
De doelstelling van deze monitoring en evaluatie is om inzicht te krijgen in de 
werking en doorwerking van de programma’s. Daarbij gaat het zowel om  de 
uitgangspunten, werkwijze en strategieën die binnen de programma’s gehanteerd 
worden, als om de voorwaarden voor doorwerking en om de doorwerking zelf.  
 
6.3 Onderzoeksvragen 
De hoofdvraag van het onderzoek is: 
Wat is de werking en doorwerking van de programma’s LvDO en NME? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt er naar een aantal aspecten 
gekeken:  
 Doelstelling en opzet van de programma’s 
 Uitvoering 
- Zijn de programma’s uitgevoerd volgens de opzet? Waar is van de 
oorspronkelijke opzet afgeweken? Waarom?  
- Welke activiteiten zijn er binnen de programma’s uitgevoerd of door de 
programma’s geïnitieerd?  
 Resultaten 
- Draagt het programma LvDO bij aan het verankeren van duurzaamheid in 
de dagelijkse praktijk? 
- Draagt het programma NME bij aan een cultuurverandering van 
aanbodgericht naar vraaggericht werken? 
- Wat hebben de activiteiten van de programma’s opgeleverd? Voor wie? 
- Hoe waarderen de betrokkenen de activiteiten van de programma’s LvDO 
en NME? 
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- Zijn voorwaarden voor doorwerking geschapen? Zijn er indicaties dat 
doorwerking plaatsvindt?  
- Zijn voorwaarden voor verankering geschapen? Zijn er indicaties dat 
verankering plaatsvindt? Wat zijn succesfactoren geweest? 
- Wat zijn knelpunten geweest? 
 Context 
 Positie programma’s 
 Leerpunten voor de programma’s 
 
6.4 Aanpak 
De monitoring en evaluatie vindt plaats over een tijdsperiode van ruim twee jaar 
(september 2010 – november 2012).  De tussenresultaten worden op meerdere 
momenten teruggekoppeld. Het onderzoek wordt begeleid van Ad Bijma 
(Agentschap NL, Programmabureaus NME en LvDO, tevens opdrachtgever), Theo  
van Bruggen (Programmabureaus NME en LvDO) en Roel van Raaij (ministerie van 
EL&I). 
 
De monitoring en evaluatie richt zich op kwantitatieve (wat, wanneer, hoeveel) en 
op kwalitatieve aspecten (beschrijven, analyseren en waarderen) van de 
programma’s. Daarbij gaat het zowel om de uitvoering van de 
programmaonderdelen als om de verankering en doorwerking van de principes van 
NME en LvDO en het leren binnen de programma’s.  
6.4.1 Doelstelling, opzet en uitvoering van programma’s  
Met behulp van documentanalyse (onder andere van de nota’s en jaarplannen) en 
gesprekken met medewerkers van de programma’s NME en LvDO zijn de  
doelstelling, opzet en uitvoering van de programma’s in kaart gebracht, evenals 
veranderingen daarbinnen.  
6.4.2 Resultaten 
Het onderzoek naar de resultaten van de programma’s vormt het belangrijkste 
onderdeel van de monitoring en evaluatie. Dat is ook waar deze tussenrapportage 
zich in eerste instantie op richt. Om inzicht te krijgen in de resultaten is  een 
analytisch kader opgezet. Hierbij is het klassieke onderscheid in input-throughput-
output-outcome-impact vertaald naar een onderverdeling in 1
e
, 2
e
 en 3
e
 orde 
resultaten. Dit wordt in tabel 7.1 weergegeven. 
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Tabel 7.1: Model M&E programma’s NME en LvDO 
Resultaten Hoofdvraag 
 
Kernwoorden Niveau 
1
e
 orde Welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden? 
Welke partijen zijn hierbij 
betrokken? 
Beschrijvend 
 
Input 
Throughput 
Output 
2
e
 orde Hoe kijkt men hier in het veld 
tegenaan? 
Hoe waarderen betrokkenen 
de activiteiten? 
Beoordeling, 
waardering, ervaring, 
meningen 
Outcome 
3
e
 orde Wat hebben de activiteiten op 
systeemniveau 
teweeggebracht? 
Doorwerking, 
verankering, continuïteit, 
raakt aan impact 
Outcome 
Impact 
 
 
De eerste orde vragen worden voornamelijk kwantitatief onderzocht, waarbij de 
breedte van de programma’s in beeld komt. De 3
e
 orde vragen zijn kwalitatief 
benaderd. Hierbij worden de programma’s in de diepte geanalyseerd aan de hand 
van casestudies. De 2
e
 orde vragen zitten hier tussenin en zijn zowel kwantitatief 
als kwalitatief benaderd. De gebruikte methoden voor dataverzameling zijn: 
documentstudie, portfolio-analyse, interviews, enquêtes en casestudies. 
Casestudies zijn bestudeerd aan de hand van literatuuranalyse, interviews en 
enquêtes. Daarnaast zijn verschillende bijeenkomsten bezocht en informele 
gesprekken gehouden. 
 
Samenwerking TNO en WUR 
TNO en WUR werken gezamenlijk aan deze monitoring en evaluatie. Het 
onderzoek van TNO is voornamelijk kwantitatief en op het gebied van de 1
e
 orde 
vragen. Het onderzoek van WUR is kwalitatief en gericht op de 3
e
 orde vragen. 
TNO en WUR richten zich gezamenlijk op de 2
e
 orde vragen. De taakverdeling en 
samenwerking tussen TNO en WUR wordt door figuur 7.1 geïllustreerd. 
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Figuur 7.1: Taakverdeling en samenwerking TNO en WUR (ECS en LEI) 
 
De beschreven onderverdeling in 1
e
, 2
e
 en 3
e
 orde resultaten is leidend geweest 
voor de opzet van de M&E en is in december 2010 goedgekeurd door de 
begeleidingscommissie. Op basis van het model zijn voor het programma NME en 
LvDO vervolgens analytische kaders en onderzoeksvragen opgesteld. In de 
volgende paragrafen wordt besproken hoe deze tot stand zijn gekomen. Daarnaast 
wordt per programma de onderzoeksmethode uitgebreider besproken.  
6.4.3 Analytisch kader NME 
Voor de monitoring en evaluatie van het programma NME is een analytisch kader 
ontwikkeld. Dit is een overzicht waarin de onderzoeksvragen in hoofdlijnen 
aangegeven zijn. De speerpunten uit de nota NME 2008 – 2011 ‘Kiezen, leren en 
meedoen’ (Ministeries van LNV, OCW, VROM, 2008) zijn in eerste instantie als 
uitgangspunt genomen. Per speerpunt zijn vragen op 1
e
, 2
e
 en 3
e
 orde niveau 
geformuleerd. Vervolgens is gekeken naar de afstemming van de vragen met het 
werkplan NME 2008 – 2009 (Programmabureau NME, 2007a) en het 
uitvoeringskader NME 2008 – 2011 (Programmabureau NME, 2007b) waarin de 
activiteiten beschreven zijn.  
 
De vragenlijsten zijn voorgelegd en besproken met de begeleidingscommissie. 
Deze vragenlijsten vormen samen het analytisch kader van het onderzoek.  Een 
samenvatting van het analytisch kader is te vinden in bijlage 1. 
 
Selectie van de cases 
Om de onderzoeksvragen met betrekking tot waardering en doorwerking (2
e
 en 3
e
 
orde) te kunnen beantwoorden, is een aantal casestudies geselecteerd. In totaal 
zijn er 4 cases gekozen die voor langere tijd worden gevolgd (‘diepere’ cases) en 3 
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die eenmalig worden onderzocht (zie Tabel 7.2). In 2012 zal nog een aantal nieuwe 
cases bestudeerd worden. 
 
Ter oriëntatie op de selectie van de casestudies is er een quick-scan gemaakt van 
het portfolio aan NME-arrangementen. Vervolgens is er een aantal gesprekken 
gevoerd met medewerkers van het programmabureau NME (zie bijlage 5 voor een 
overzicht van gesprekspartners). De resultaten van de interviews en de portfolio-
analyse zijn gedeeld met de begeleidingscommissie en verwoord in een interne 
tussenrapportage (Remmerswaal et al., 2011).  
 
Er is gekozen om vier arrangementen in een casestudy uitgebreid en op meerdere 
momenten in de tijd te bestuderen.  Op deze manier kan er met betrokkenen binnen 
diverse organisaties en posities gesproken worden waardoor er een 
betrouwbaarder beeld ontstaat van de waardering van de rol en inzet van het 
programma NME. Daarnaast kan op deze manier de ontwikkeling in de tijd gevolgd 
worden waardoor meer inzicht instaat in de (door)werking van het arrangement. 
Daarnaast is een aantal generieke activiteiten als casestudy geselecteerd. Deze 
cases zijn minder  diepgaand bekeken.  
 
Richtinggevend voor de selectie van de arrangementen was de vraag in hoeverre 
de arrangementen in de uitvoering ook daadwerkelijk invulling geven aan de 
arrangementscriteria en doelstellingen van de nota. Daarnaast is een aantal andere 
overwegingen meegenomen in de samenstelling van het geheel aan 
arrangementcases op het gebied van NME: 
 Spreiding over de thema’s (Groen, Water en Energie, met nadruk op thema 
Groen omdat hier ook in samenstelling arrangementen en in de begroting de 
nadruk op ligt); 
 Spreiding met betrekking tot de fase waarin het arrangement zich bevindt; 
 Verdeling over verschillende schalen: buurt, stad, regio en provincie; 
 Geografische spreiding; 
 Bereisbaarheid. 
De selectie van de arrangementen is gebaseerd op deze criteria, de expert-opinion 
van medewerkers van het programmabureau en de begeleidingscommissie (BG), 
en op de quick-scan van de arrangementenportfolio. Daarnaast is een bijeenkomst 
van het programmateam NME bijgewoond waarin leerervaringen met betrekking tot 
de arrangementen gedeeld werden.  
 
De selectie van cases onder de generieke activiteiten heeft plaatsgevonden op 
basis van de quick-scan en gesprekken met medewerkers van het 
programmabureau NME (zie bijlage 5 voor een overzicht van gesprekspartners). 
Voor de speerpunten Jeugd en jongeren en Bestuurlijke samenwerking is een 
casestudy geselecteerd. Vanwege het belang van de generieke activiteiten op het 
gebied van infrastructuur en professionalisering zijn ook hierbij casestudies 
gekozen.  
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Tabel 7.2: Casestudies NME en LvDO 
NME 
 
LvDO 
Diepe case: arrangement Groene 
verkeersveilige schoolpleinen, Leiden 
Diepe case: Het netwerk Duurzaam MBO, 
netwerk onderwijs 
Diepe case: arrangement Brabantse 
Parels van biodiversiteit, provincie 
Brabant 
Diepe case: Community of Practice 
Oneindig Laagland, duurzame 
gebiedsontwikkeling 
Diepe case: arrangement Straat van 
de Toekomst, Rotterdam 
Diepe case: Rijksduurzaamheidsnetwerk, 
netwerk Rijksoverheid 
Diepe case: arrangement Water 
Energie Twente (WET!), Twente 
Eiwitdialoog & Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame Ontwikkeling (KADO) 
Jeugd en Jongeren: De Sims Kennisontsluiting onderwijs: GroenGelinkt  
Professionalisering: Training Leren 
arrangeren 
 
Infrastructuur: GroenGelinkt  
 
 
Aanpak casestudies 
Bij iedere case heeft eerst een korte literatuurverkenning plaatsgevonden. 
Vervolgens is bepaald met welke betrokkenen gesproken zou worden. De vragen in 
het analytisch kader vormden de basis om een uitgebreidere vragenlijst specifiek 
voor de verschillende cases te ontwikkelen. De benadering van de cases was zowel 
qua vragen als qua methode maatwerk. Vanwege de verscheidenheid aan 
geselecteerde cases was het niet mogelijk deze cases eenduidig te benaderen.  
 
Van ieder  gesprek is een verslag gemaakt dat is voorgelegd aan de 
gesprekspartner om te controleren of dit in zijn/haar ogen een correcte weergave is. 
Voor de diepe cases is er op verschillende momenten en/of met meerdere 
personen gesproken. Bij de case met betrekking tot professionalisering is een 
enquête uitgezet onder de deelnemers van de cursus Leren arrangeren. 
 
Iedere case is individueel geanalyseerd. De resultaten van deze analyse zijn 
verwerkt in een beschrijving van de case, te vinden in bijlage 3. Deze beschrijving 
en het interviewverslag zijn teruggekoppeld naar de geïnterviewden om hen de 
kans te geven te beoordelen of de beschrijving in hun ogen een correcte weergave 
van de case is. Feedback die hieruit voortkwam is verwerkt in de beschrijvingen.  
 
Vervolgens is op basis van alle resultaten van de cases een overkoepelende 
analyse gedaan. Hierop zijn de resultaten (hoofdstuk 4 en 5) en conclusies 
(hoofdstuk 3) gebaseerd. Het doel van de analyse was om inzicht in de cases zelf 
te krijgen en belangrijke overeenkomsten, verschillen en patronen te ontdekken.  
6.4.4 Analytisch kader LvDO 
De doelstellingen in de nota Van Marge naar Mainstream (Programmabureau 
LvDO, 2004) en het uitvoeringsplan voor het vervolgprogramma Van agenderen 
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naar doen (Programmabureau LvDO, 2008) zijn als uitgangspunt genomen voor het 
opstellen van het analytisch kader voor het programma LvDO. In grote lijnen zijn 
voor het programma LvDO in de aanpak dezelfde stappen gezet als voor het 
programma NME.  
 
Er is een korte inventarisatie gemaakt van de projecten portfolio en een aantal 
gesprekken gevoerd met een enkele betrokkenen van het LvDO-programmabureau 
(zie bijlage 5 voor een overzicht van gesprekspartners). Op basis daarvan is een 
beknopte analyse gemaakt. De resultaten van deze analyse zijn gedeeld met de 
begeleidingscommissie en verwoord in een interne tussenrapportage 
(Remmerswaal et al., 2011). 
 
Vervolgens is een analysekader ontwikkeld. Hierbij zijn drie indelingen gehanteerd 
en gecombineerd: 
 Indeling in 1e, 2e en 3e orde vragen; 
 Onderscheid in focus van activiteiten;  
 Indeling naar doelgroep.  
 
In het analytisch kader is de indeling van het programma LvDO naar doelgroepen 
(pijlers) overgenomen: 
 Pijler 1: lerende individu, onderwijs; 
 Pijler 2: lerende organisatie, rijksoverheid; 
 Pijler 2: lerende organisatie, decentrale overheid; 
 Pijler 3: lerende samenleving, projecten;  
 Spoor internationaal.  
 
Daarnaast is er een onderscheid gemaakt in activiteiten gericht op:  
 Systeemspelers; 
 Netwerken; 
 Kennisontsluiting. 
 
Binnen het analysekader zijn vragenlijsten opgesteld. Een samenvatting van deze 
vragen is te vinden in bijlage 1. Aan de hand van de indeling van het analysekader 
zijn casestudies geselecteerd. Om tot de selectie te komen zijn de resultaten van 
de portfolioanalyse, gesprekken met medewerkers van het programmabureau en 
input van de begeleidingscommissie gebruikt. Tevens is rekening gehouden met de 
praktische aspecten die ook bij NME zijn genoemd. Voor drie cases zijn enquêtes 
uitgezet (Rijksduurzaamheidnetwerk, workshop Leren Arrangeren en pijler 3 
projecten). De cases zijn op dezelfde wijze opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd 
als bij NME. 
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6.4.5 Rol context en positie van de programma’s daarbinnen 
De monitoring en evaluatie van de programma’s LvDO en NME vindt plaats in een 
dynamische beleidscontext. Deze dynamische context ligt deels ten grondslag aan 
de beide programma’s (de beide uitvoeringsnota’s) maar heeft ook weer invloed op 
de wijze waarop de programma’s in de praktijk gestalte krijgen (onder andere de 
veranderende politieke context) en de positie die de programma’s innemen (of in 
kunnen nemen) binnen de (beleids)context. De veranderende uitvoeringscontext uit 
zich wanneer het om de inhoud gaat onder andere in minder of andere aandacht 
voor natuur en meer aandacht voor leefbaarheid, gezondheid en innovatie. 
Tegelijkertijd is er ook sprake van een verder terugtredende centrale overheid met 
daarbij de roep om ‘slimmer combineren’, en efficiënter en vraaggerichter werken. 
De beide uitvoeringsnota’s spelen hier al deels op in. Tegelijk is nu al te zien dat 
ook binnen de uitvoeringprogramma’s LvDO en NME het noodzakelijk is om 
strategisch om te gaan met de veranderende beleidscontext (inhoudelijk 
bijvoorbeeld door natuur nadrukkelijk te koppelen aan gezondheid in plaats van 
alleen aan behoud van soortenrijkdom) maar ook door de beide programma’s meer 
met elkaar te verbinden en wellicht op termijn in elkaar op te laten gaan: het 
slimmer combineren speelt ook binnen de programma’s zelf. In hoofdstuk 6 is de 
veranderende beleids- en uitvoeringscontext in kaart gebracht. 
 
Beide programma’s zijn geïnteresseerd in de ‘effectiviteit’ van hun centrale 
veranderingsstrategie. Daarom wordt er in deze monitoring en evaluatie vooral ook 
gekeken naar de essentie van de veranderingsstrategieën en naar wat er onder 
‘effectief’ wordt verstaan. Wanneer is er sprake van (door)werking en hoe kunnen 
we dat weten?  Zijn effecten toe te schijven aan de werking van de programma’s of 
worden ze veroorzaakt door de context? Daarom wordt de context in beeld 
gebracht. Het accent van de M&E ligt dan ook op het aantonen van de 
werkingsrichting van de programma’s (bewegen we in de door de programma’s 
voorgestane richting?) en het nagaan of de condities die de programma’s creëren 
en waaronder de gesubsidieerde projecten moeten werken wel zodanig zijn dat de 
kans dat er sprake is van doorwerking zo groot mogelijk is.  
6.4.6 Leerpunten voor programma’s 
Met name de analyse van de casestudies brengt succes- en faalfactoren in beeld, 
zowel ten aanzien van de cases als ten aanzien van de rol en inzet van de 
programma’s. Daarbij gaat het om aspecten waarin de programma’s zelf een rol 
(kunnen) spelen en om aspecten waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen. Bij de 
laatste gaat het erom er binnen de programma’s zo goed mogelijk rekening mee te 
houden en/of op te anticiperen.     
 
6.5 Representativiteit en betrouwbaarheid 
De monitoring en evaluatie is nog niet afgerond. De resultaten zijn nadrukkelijk 
tussenresultaten. Dit betekent dat de conclusies en resultaten in de eindrapportage 
kunnen afwijken van wat hetgeen in de tussenrapportage geconstateerd is.. Daar 
komt bij dat de monitoring en evaluatie vooral is gebaseerd op analyse van de 
casestudies. De onderzochte casestudies vormen een deel van alle 
arrangementen, projecten en activiteiten waar de programma’s NME en LvDO 
betrokkenheid bij hebben. Er is een zo representatief mogelijke selectie van cases 
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gemaakt. Het is echter niet te garanderen dat de gevonden resultaten binnen cases 
ook gelden voor andere activiteiten van de programma’s.  
 
6.6 Overzicht van de dataverzameling 
Deze tussenrapportage is gebaseerd op een groot aantal interviews/gesprekken, 
drie uitgezette  enquêtes, en een portfolio-analyse van een groot aantal projecten 
en arrangementen. In tabel 7.2 is een overzicht van de dataverzameling 
opgenomen. Voor namen en andere details wordt naar de bijlagen verwezen.  
 
Algemeen 
Geïnterviewden 30 
Interviews Totaal: 32 
 Algemeen: 10 
 NME-cases: 14 
 LvDO cases: 8 
 
NME 
NME-arrangementen portfolio 84
8
 arrangementen, waarvan: 
 32 binnen thema groen 
 26 binnen thema energie 
 17 binnen thema water 
 9   binnen thema innovatief 
Diepe casestudies 4 arrangementen 
Generieke casestudies 3  
Enquête workshop Leren Arrangeren 29 respondenten 
 
LvDO 
Projectenportfolio 101 projecten  
Enquête Rijksduurzaamheidnetwerk 105 respondenten 
Enquête betrokkenen provinciale projecten  42 respondenten 
Diepe casestudies 3 
Overige casestudies 2 
 
 
 
 
                                                   
8 Elders in deze rapportage wordt gesproken van 74 arrangementen. Dat zijn de arrangementen 
die medio 2011 al vastgelegd waren en waarvan budget uit 2011 gealloceerd was. De overige 10 
projecten worden uit de verzameluitkering van  2012 gefinancierd. 
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Bijlage1: Vragenlijsten 
 
De volgende tabellen zijn een samenvatting van de vragenlijsten die zijn opgesteld 
ten behoeve van de dataverzameling en analyse. Tijdens het onderzoek is er met 
uitgebreidere lijsten met detailvragen gewerkt. Voor de casestudies zijn daarnaast 
individuele vragenlijsten opgesteld.  
 
Hoofdvragen NME 
Uitvoering (1
e
 orde) 
 Welke algemene activiteiten heeft het programma uitgevoerd om de 
verschillende speerpunten te ondersteunen? 
 Welke partijen zijn betrokken bij de activiteiten en op welke manier? 
 Op welke manier is binnen de arrangementen aan de  verschillende  
speerpunten gewerkt? 
 Welke niet traditionele partijen zijn betrokken bij het arrangement en hoe? 
 Hoeveel cofinanciering is er bereikt? 
Waardering (2
e
 orde) 
 Hoe waarderen betrokken partijen de activiteiten van het programma NME? 
 Dragen de activiteiten in ogen van betrokken partijen bij aan de doelstellingen 
en speerpunten van het programma? 
 Hoe sluiten activiteiten aan bij de dagelijkse praktijk van betrokken partijen? 
 Wat zijn volgens betrokkenen voorwaarden voor continuïteit en verankering? 
 Wat zijn volgens betrokkenen voorwaarden voor het ontstaan van een cultuur 
van vraaggericht werken? 
 Draagt de manier van samenwerken in het arrangement in de ogen van de 
betrokkenen bij aan een transitie naar een cultuur van vraagarticulatie en van 
vraaggericht werken? 
Doorwerking (3
e
 orde) 
 Zijn er voorwaarden geschapen voor continuïteit, verankering en doorwerking 
van activiteiten? 
 Zijn er nieuwe relaties gevormd? 
 Zijn er voorwaarden geschapen voor blijvende betrokkenheid van niet-
traditionele NME-partijen? 
 Zijn er indicaties dat er een omslag gaande is naar een cultuur van vraaggericht 
werken? 
 Leiden de activiteiten / incentives van het programma tot een cultuur van 
vraaggericht werken?  
 Zijn er indicaties dat er een omslag gaande is naar een NME aanbod dat meer 
gericht is op concrete handelingsperspectieven? 
 
Hoofdvragen LvDO 
Uitvoering (1
e
 orde) 
Systeem 
 
 Wat is de beoogde systeemverandering? 
 Wie zijn systeemspelers en hoe zijn zij betrokken? 
 Welke activiteiten zijn uitgevoerd met systeemspelers om 
duurzame ontwikkeling te verankeren? 
Netwerken  Welke netwerken zijn opgezet of ondersteund? 
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  Wie zijn betrokken in het netwerk? 
 Welke activiteiten zijn door het netwerk ondernomen en met 
welke intensiteit? 
 Op welke manier heeft LvDO het netwerk ondersteund? 
Kennisontsluiting 
 
 Welke activiteiten zijn ontplooid op het gebied van 
kennisontsluiting? 
 Welke publicaties zijn opgeleverd? 
Waardering (2
e
 orde) 
Systeem 
 
 Wat zijn volgens betrokkenen voorwaarden voor 
verankering van inhoud en principes van LvDO in het 
systeem? 
 Hoe waarderen systeemspelers de inzet, invulling, 
creativiteit en effectiviteit van LvDO met betrekking tot de 
beoogde systeemverandering? 
 Is er volgens systeemspelers een dynamiek in gang gezet 
door het programma LvDO? 
Netwerken 
 
 Wat hebben deelnemers geleerd in het netwerk?  
 Kunnen deelnemers het geleerde in de eigen organisatie in 
praktijk brengen? 
 Draagt het netwerk volgens deelnemers bij aan het 
ontwikkelen van inzicht en competenties m.b.t. 
duurzaamheid?  
 Is er volgens deelnemers een beweging of dynamiek in 
gang gezet door het netwerk? 
Kennisontsluiting  Hoe waarderen betrokkenen activiteiten op het gebied van 
kennisontsluiting?  
Waardering (3
e
 orde) 
Systeem  Zijn er indicaties dat er verankering van inhoud en principes 
van LvDO plaatsvindt? 
 Zijn er indicaties dat er verankering van duurzaamheid in 
beleid plaatsvindt? 
Netwerken 
 
 Zijn voorwaarden voor het zelfstandig voortbestaan van de 
netwerken aanwezig? 
 Dragen de netwerken bij aan de ontwikkeling van inzicht en 
competenties met betrekking tot duurzaamheid? 
 
Hoofdvragen voor dataverzameling projecten LvDO 
Projecten 
Per individueel 
project 
 Wat is de doelstelling van het project? 
 Op welkt thema richt het project zich?  
 Wat kost het? Wat is bijgedragen door andere partijen?  
 Wat is de looptijd?  
 Welke organisatie trekt het project?  
 Wat is het aantal projectpartners? Welke waren dat?  
 Wat waren de doelgroepen?  
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 Welke methode is ontwikkeld? 
Voor gehele 
portfolio 
 Is er een beweging gaande van meer kleinere naar minder 
grotere projecten?  
 Is er een beweging gaande naar clustering rondom 
thema’s? 
 Is er een groeiend aantal projectpartners?  
 Is er een groeiend aantal vervolgprojecten? 
 Is er een ontwikkeling zichtbaar in het type methoden dat 
gebruikt of ontwikkeld wordt in de projecten? 
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Bijlage 2: Schetsen casestudies LvDO 
 
Duurzaam mbo 
 
Indeling LvDO / Onderwijs / Netwerk 
In het kort Duurzaam MBO is een netwerk voor alle geïnteresseerden in 
duurzaamheid in het mbo, in het bijzonder docenten en 
duurzaamheidscoördinatoren van het mbo. Via de website 
www.duurzaammbo.nl wordt onderwijsmateriaal ontsloten. 
Geïnteresseerd worden via een nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief wordt aan meer 
dan 700 mensen verzonden. Het netwerk organiseert jaarlijks 
een symposium. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd 
waar workshops, informatieve bijeenkomsten en algemene 
vergaderingen plaatsvinden. Deze worden telkens op een ander 
ROC georganiseerd, om tegelijk een kijkje in de keuken te 
bieden. Aan de bijeenkomsten nemen voornamelijk 
duurzaamheidscoördinatoren en docenten deel.  
Organisatie Duurzaam MBO bestaat uit een stuurgroep, een kenniskring en 
een raad van advies. 
De rol van 
LvDO 
LvDO financiert het netwerk en zit de bijeenkomsten voor. Eén 
van de betrokkenen betwijfelt of de rol van voorzitter een 
passende rol is voor Agentschap NL en of deze rol niet beter bij 
het mbo zelf belegd had kunnen worden.  
Ontwikkeling 
van het netwerk 
Het netwerk bestaat vijf jaar. Het netwerk is in eerste instantie 
opgezet om aandacht te verkrijgen voor duurzaamheid in het 
MBO. DHO was al veel langer bezig en het werd tijd dat iets 
soortgelijks in MBO land werd opgezet. Vervolgens is DMBO 
scholen gaan verbinden en zijn ze collegevoorzitters en 
bestuursleden erbij gaan betrekken. Het netwerk komt nu in de 
fase van inbedding.  
Belangrijkste 
resultaten 
 
Belangrijkste resultaten van het netwerk: 
 De organisatie van de verkiezingen van het meest duurzame 
studentenbedrijf. 
 De organisatie van de verkiezing van de duurzaamste 
docent 
 De organisatie van de verkiezing van het duurzaamste 
project van het MBO 
 Het jaarlijkse symposium.  
 Het organiseren van bijeenkomsten. Hier treden met name 
studenten op die hun projecten presenteren. De 
bijeenkomsten worden goed bezocht. 
 Het zichtbaar maken van ‘good practices’ op het gebied van 
duurzaamheid. De publicatie ‘Succesverhalen in het MBO’, 
uitgegeven door het netwerk Duurzaam MBO in 
samenwerking met Agentschap NL en CINOP, is hier een 
voorbeeld van.  
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Belangrijkste resultaten met betrekking tot het netwerk: 
 Om vraaggericht te werken is het belangrijk maatwerk te 
leveren, advies wordt belangrijker als activiteit. Duurzaam 
mbo maakt een ontwikkeling door van kennisnetwerk naar 
expertisecentrum.  
 Het netwerk wordt professioneler, zowel qua het zien van de 
noodzaak tot bestuurlijke verankering als in de manier 
waarop de raad van advies draait.  
 Het netwerk wordt onderdeel van CINOP, een adviesbureau 
voor het mbo. Dit wordt als een belangrijk en positief 
resultaat gezien. 
 Het netwerk heeft nog niet genoeg een beweging in gang 
gezet binnen het mbo, het effect van de activiteiten is nog te 
weinig te zien.  
 De ontwikkeling van duurzaamheid binnen het onderwijs 
gaat minder hard dan gewenst. Aandacht voor 
duurzaamheid staat onder druk door bezuinigingen en sterke 
focus op taal en rekenen.  
Continuïteit en 
verankering 
 Financiering door LvDO stopt na 2012. In 2012 zal het 
netwerk opgenomen worden door CINOP. Op dit moment is 
er nog onduidelijkheid over de financiën en de vorm die het 
netwerk zal krijgen na overname. CINOP voert in opdracht 
van Agentschap NL een verkenning uit hoe de inbedding 
van het netwerk vorm kan krijgen. De eerste stap hierin is 
een rondetafelgesprek dat in februari 2012 plaats zal 
vinden., en waarin gestart zal worden met de samenstelling 
van een nieuwe raad van advies. 
 De huidige raad van advies blijft bestaan maar zal een 
nieuwe rol krijgen, waarschijnlijk coördinatie of de rol van 
klankbordgroep. Het plan is om hiernaast een nieuwe raad 
van advies samen te stellen uit de top van het bedrijfsleven 
en onderwijs (op directie en bestuursniveau). 
 In het algemeen kijken geïnterviewden positief tegen de 
toekomst van het netwerk aan. Verwachting is dat het 
netwerk en de website professioneler zullen worden.  
 Meningen verschillen met betrekking tot de vraag of het 
netwerk klaar is om op eigen benen te staan. 
 
 
Community of Practice Oneindig Laagland 
 
Indeling LvDO / Decentraal / Netwerk en kennisontsluiting 
Locatie / bereik Landelijk, vaste kern van 27 deelnemers, daarnaast externe 
sprekers en experts 
Looptijd  2009 – 2010, één dag per maand, gedurende 1,5 jaar  
Thema Duurzame gebiedsontwikkeling  
In het kort Een Community of Practice (CoP) is een groep mensen die 
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regelmatig bij elkaar komt, over een langere periode, om te 
werken aan een vraagstuk uit de praktijk om hier in de praktijk 
écht mee verder te komen door samen nieuwe kennis te 
ontwikkelen. Een CoP onderscheidt zich van andere vormen van 
leren door de expliciete koppeling van organisatievraagstukken 
en maatschappelijke vraagstukken met persoonlijke 
vraagstukken. 
Doelstelling Gezamenlijk kennis ontwikkelen over hoe gebiedsontwikkeling 
C2C te maken is, in het bijzonder kennis die direct in de 
dagelijkse praktijk van deelnemers toegepast kan worden en 
vakontwikkeling op dit gebied. 
Het ontstaan  Gebiedsontwikkeling Cradle to Cradle maken is een uitdagend 
en nieuw vraagstuk. Deelnemers aan de CoP Oneindig 
Laagland wilden samen op dit gebied kennis ontwikkelen. Het 
programma LvDO heeft deze impliciete leervraag expliciet 
gemaakt en vijf bijeenkomsten aangeboden. De deelnemers 
wilden hier een vervolg aan geven. Vanaf dit moment is de CoP 
steviger opgezet, zowel organisatorisch, als financieel en 
juridisch. 
Partners / 
betrokken 
partijen 
Per project namen minstens drie mensen deel aan de CoP. De 
deelnemers zijn minimaal 75% van hun tijd gericht op de 
realisatie van projecten.  
De rol van 
LvDO 
Het identificeren van de latente leervraag op het gebied van C2C 
duurzame gebiedsontwikkeling. Diagnosticeren wat er speelt en 
wat er nodig is.  
Belangrijkste 
resultaten 
 
 Een CoP met een vaste kern waarin deelnemers kennis 
ontwikkelen die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen 
toepassen, zowel tijdens de CoP als erna. 
 Ontwikkelde kennis is terug te zien in 1) plannen 
(bestemmingsplan Almere), 2)bestuursopdrachten, 3) 
structuurvisies, 4) nieuwe manieren van aanpak 
(aanbestedingsrichtlijnen), 5) mentaliteit (ombuigen van 
problemen naar kansen), 6) beleid, 7) mensen. 
 Deelnemers hebben meer vertrouwen in eigen ideeën, ook 
richting collega’s.  
 Deelnemers van de CoP hebben zich verenigd in het 
netwerk Flying Masters en worden regelmatig als expert 
gevraagd.  
 Via de handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling is kennis 
ontwikkeld in de CoP in beleid gekomen. 
 Ondanks het afsluiten van een samenwerkingsconvenant is 
het moeilijk om bestuurders te betrekken. Dit blijft een 
aandachtspunt. 
Continuïteit en 
verankering 
 Er zijn drie thema’s geïdentificeerd waarop verdere 
ontwikkeling plaats moet vinden om te komen tot een 
doorbraak op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling: 
monitoring en meten, samenwerking, financiering.   
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 Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft het 
thema financiering en duurzame gebiedsontwikkeling 
geadopteerd. Er komt een publicatie uit en er worden 
regionale bijeenkomsten georganiseerd. 
 Ontwikkelde kennis is terug te zien in plannen, 
bestuursopdrachten, structuurvisies en 
aanbestedingsrichtlijnen.  
 Verankering via instituties, bijvoorbeeld RVOB en Floriade. 
 CoP als leervorm wordt ook op andere plaatsen toegepast, 
bijvoorbeeld in het project Waalweelde Duurzaam van 
provincie Gelderland (hier werkt men met Communities of 
Ownership) en binnen het programma NME.  
 
 
Rijksduurzaamheidsnetwerk 
 
Indeling LvDO / Rijksoverheid / Netwerk  
Bereik Landelijk 
In het kort Het Rijksduurzaamheidsnetwerk is een netwerk voor 
ambtenaren betrokken bij duurzame ontwikkeling en hun 
counterparts. Het netwerk organiseert maandelijkse 
lunchbijeenkomsten. Op de website kunnen deelnemers 
discussiëren in een forum, blog-teksten plaatsen, reageren op 
blog-teksten, activiteiten, foto’s en video’s toevoegen en groepen 
aanmaken. Het netwerk heeft circa 900 leden (begin 2012), 
waarvan ongeveer de helft ambtenaar is. 
Leden van het 
netwerk 
Ambtenaren en counterparts, betrokken bij duurzame 
ontwikkeling. Deelname op persoonlijke titel 
De rol van 
LvDO 
LvDO ondersteunt het netwerk. 
Monitoring en 
evaluatie 
Met een behulp van een digitale enquête is onderzocht hoe 
leden van het Rijksduurzaamheidsnetwerk het netwerk 
waarderen. Deze enquête is door 105 deelnemers ingevuld. De 
belangrijkste resultaten worden hier besproken.  
Belangrijkste 
resultaten m.b.t. 
waardering van 
het netwerk 
 
 Van de respondenten werkt ongeveer 50% bij een 
ministerie, ruim 10% werkt bij een gemeente of provincie. 
Van de overige respondenten werken de meeste bij een 
adviesbureau (22%) of in het bedrijfsleven (11%).  
 Deelname aan het netwerk: Twee derde van de 
respondenten volgt wat er binnen het netwerk gebeurt 
(67%). Circa 30 % geeft aan dat hun deelname bestaat uit 
het bijwonen van de lunchbijeenkomsten en 25% neemt deel 
aan bijeenkomsten die via het Rijksduurzaamheidsnetwerk 
onder de aandacht gebracht zijn. Een kwart van de 
respondenten deelt informatie via het netwerk.     
 De helft van de respondenten bekijkt de website minder dan 
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één keer per maand, bijna 40% bekijkt de website 
maandelijks, ruim 10% bekijkt de website wekelijks. 
 Ruim 30% van de respondenten neemt 1 à 2 keer per jaar 
deel aan een lunchbijeenkomst, 10% neem 3 tot 6 keer per 
jaar deel, ruim 50% neemt nooit deel aan een 
lunchbijeenkomst.  
 Van de respondenten ziet 30% het op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen als het meest waardevolle aspect van het 
netwerk, nauw gevolgd door de uitwisseling van kennis en 
informatie via forum en blogs (25%) en het opbouwen of 
uitbouwen van hun netwerk (18%).  
 De respondenten hebben over verschillende stellingen hun 
mening gegeven. Opvallend is dat bij de meeste stellingen 
de meerderheid van de respondenten neutraal antwoord. 
Het gaat hierbij om de stellingen: Het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk heeft duurzaamheid zichtbaar 
ingebracht in het Rijksbeleid; Het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk speelt een belangrijke rol bij de 
verankering van duurzaamheid binnen het Rijk; Het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk heeft onderwerpen op de 
beleidsagenda geplaatst die daarvoor nog niet besproken 
werden; Het Rijksduurzaamheidsnetwerk is een netwerk van 
betekenis binnen de Nederlandse overheid; Het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk heeft voor nieuwe ideeën en 
denkbeelden in het Rijksbeleid gezorgd. Het percentage 
respondenten dat het met deze stellingen eens is varieert 
tussen de 18% en 25%. De percentages van bevraagden die 
het met de stelling oneens zijn, zijn vergelijkbaar.  
 Het merendeel ziet in de eigen omgeving geen resultaten 
van het Rijksduurzaamheid en ziet geen invloed van het 
Rijksduurzaamheidsnetwerk op het eigen gedrag.  
 Voor de helft van de respondenten draagt het netwerk 
weinig bij aan het ontwikkelen van hun inzicht en 
competenties rond duurzame besluitvorming. Voor een 
derde van hen redelijk veel (27%) tot veel (3%). Voor een 
kleine 20% draagt het netwerk zeer weinig tot niet bij aan het 
ontwikkelen van inzicht en competenties.  
 Het netwerk heeft vooral invloed op het verkrijgen van 
nieuwe kennis en contacten, voornamelijk op persoonlijk 
niveau. Bij vijf van de respondenten heeft het netwerk voor 
een volledige omslag in denken en doen gezorgd, zowel op 
persoonlijk niveau als bij de organisatie.  
 De bekendheid van het netwerk wordt laag ingeschat: 60% 
denkt dat het netwerk bij 0% tot 25% van de relevante 
ambtenaren bekend is, ruim 80% denkt dat het netwerk bij 
0% tot 25% van de relevante counterparts bekend is. 
Continuïteit en 
verankering 
 De respondenten kijken positief tegen het voortbestaan van 
het netwerk aan. Het merendeel ziet de activiteit groeien 
(43%) of vergelijkbaar blijven (35%). De overige 
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respondenten verwachten dat activiteit afneemt of het 
netwerk verdwijnt. 
 
 
Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO)  
 
Indeling LvDO / pijler 2 Rijksoverheid /systeem 
Locatie/bereik Nationaal, departementen (Algemene Zaken, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische 
Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en 
Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer) en ondersteunde organisaties.  
Looptijd  2008-2011 
Thema Duurzame ontwikkeling, m.n. binnen de eigen bedrijfsvoering 
In het kort De insteek van KADO betreft Rijksoverheidsactiviteiten in 
verschillende beleidsterreinen te verbinden, in één document te 
presenteren en maatschappelijke partijen die met duurzaamheid 
bezig zijn, te ondersteunen en te inspireren. KADO verbindt en 
versterkt een deel van de lopende programma's en initiatieven 
van het kabinet op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Dialoog, kennis, innovatie en netwerken zijn noodzakelijke 
elementen van duurzame ontwikkeling. De focus ligt op het 
verbinden van nationale en internationale inzet, het laten 
bijdragen van de kracht van innovatie en ondernemerschap aan 
duurzame ontwikkeling en het wederzijds versterken van de 
eigen bedrijfsvoering van overheid en beleid. 
Doelstelling  verbinden van nationale en internationale inzet; 
 het laten bijdragen van de kracht van innovatie en 
ondernemerschap aan duurzame ontwikkeling 
 het wederzijds versterken van de eigen bedrijfsvoering van 
overheid en beleid. 
Het ontstaan KADO is een uitvloeisel van het regeerakkoord Balkenende IV, 
uit het beleidsprogramma Duurzaam moet je doen! Een 
belangrijke inspiratiebron voor het kabinet voor de aanpak is het 
rapport ‘A New Sustainable Development Strategy: An 
Opportunity Not To Be Missed!’ Dit rapport vormt de weerslag 
van een “Peer Review” van de Nederlandse 
duurzaamheidstrategie. Zij bevelen aan om een nieuwe 
Nederlandse Duurzaamheidstrategie te ontwikkelen, waarbij niet 
zo zeer een document gemaakt wordt, maar een proces wordt 
georganiseerd, met een sterke nadruk op communicatie. Op 
deze manier wordt het mogelijk om de politieke koers en richting 
te verbinden met de veranderingen die in de maatschappij 
gaande zijn en initiatieven van andere partijen. Een andere 
inspiratiebron is de tweede duurzaamheidsverkenning van het 
MNP. De insteek van KADO betreft Rijksoverheidsactiviteiten in 
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verschillende beleidsterreinen te verbinden, in één document te 
presenteren en maatschappelijke partijen die met duurzaamheid 
bezig zijn, te ondersteunen en te inspireren. Het versterken van 
de relatie tussen nationale en internationale onderwerpen en 
relatie tussen beleid en bedrijfsvoering. 
Partners / 
betrokken 
partijen 
KADO is een programma van de voormalige ministeries van 
Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. (Nu: de ministeries van 
Algemene Zaken (AZ), Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BuZa), 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur 
en Milieu). Er zijn ambtenaren van diverse niveaus bij betrokken.  
Tevens zijn de door KADO ondersteunde organisaties 
betrokken, bijvoorbeeld Stichting Urgenda. Brede betrokkenheid: 
de deelnemers aan de Dag van de Duurzaamheid.  
De rol van LvDO  LvDO bracht mensen bij elkaar om over duurzaamheid te 
praten 
 Sessies georganiseerd 
 Contacten gelegd en netwerk opgebouwd 
 Secretariaat gevoerd 
 LvDO initieerde en zorgde voor continuïteit 
Belangrijkste 
resultaten 
 
Onder andere: 
 duurzame bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid; 
 het programma Duurzame Voedselsystemen; 
 Duurzame inkoop; 
 Duurzame catering; 
 Ondersteuning aan diverse activiteiten zoals Dag van de 
Duurzaamheid, en; 
 Ondersteuning aan de duurzaamheidsmonitor; 
 SER-advies ‘Meer werken aan duurzame groei; 
 Vouwblad Duurzaam Doen! 
Continuïteit en 
verankering 
 Met het aantreden van het nieuwe kabinet is er officieel 
geen sprake meer van KADO. Maar er wordt in de praktijk 
wel doorgegaan met alles wat er in KADO aan de orde was. 
Dit mondt uit in de Duurzaamheidsagenda.  
 Iedere maand bijeenkomsten waarin ambtenaren elkaar op 
de hoogte houden. 
 Verankering zie je vooral binnen de groep die deelneemt 
aan de activiteiten. Deelname aan bijeenkomsten vergroot 
je kennis rondom duurzaamheid.    
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Eiwitdialoog 
 
Indeling LvDO pijler 2 Rijksoverheid, systeem 
Bereik Nationaal, zowel overheidsniveau, als bedrijfsleven, onderzoek 
en maatschappij 
Looptijd  2008, programma Duurzame Voedselsystemen loopt tot 2012 
Thema Duurzaam voedsel 
Doelstelling Eiwitdialoog is een maatschappelijke dialoog bestaande uit een 
aantal sessies met stakeholders met als doel het probleem te 
herkennen en erkennen en tot een gezamenlijke visie/agenda te 
komen. 
Het ontstaan Het thema duurzaam voedsel is ontstaan bij het programma 
Ontmoetingen en kwam via KADO (waar het één van de zes 
thema’s was) terug bij LNV. Er was vraag naar een 
maatschappelijke dialoog, met name rondom vlees. 
Partners / 
betrokken 
partijen 
Ministerie van LNV (nu EL&I), vleessector en –industrie, 
maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten, innovators.  
De rol van 
LvDO 
Opzet, organisatie en facilitatie van sessies/meerdaagse, 
bijeenkomsten 
Belangrijkste 
resultaten 
 
 Politieke en maatschappelijke (h)erkenning voor het 
probleem 
 Dialoog tussen partijen die voorheen nauwelijks contact met 
elkaar hadden 
 Beleidsagenda en Programma Duurzame Voedselsystemen 
 Input voor de Nota Duurzaam Voedsel 
 Werkgroepen  
 Proeftuin bedrijfsrestaurant 
 advies Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht 
(Gezondheidsraad) 
 Uitgezet onderzoek, onder andere onderzoeksrapport 
vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders 
 Meatless heeft hybride producten bij de Plus supermarkten 
 Conferentie van Bridge to Food 
Continuïteit en 
verankering 
 Via Beleidsagenda en Programma Duurzame 
Voedselsystemen 
 Aansluiting bij de topsectoren 
 Doorwerking via diverse in gang gezette/uitgevoerde 
activiteiten en gelegde contacten 
 Dankzij politieke meewind en ondanks politieke tegenwind 
staat duurzaam voedsel op de agenda. 
 Vraag naar alternatieven voor vlees: Meatless heeft hybride 
producten bij de Plus supermarkten, AH heeft hybride vlees 
in de schappen liggen 
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Bijlage 3: Schetsen casestudies NME 
 
Brabantse parels van biodiversiteit 
 
Indeling NME / arrangementen 
Thema Groen 
Schaal, locatie Provinciaal, Noord-Brabant 
Looptijd  Maart 2010 – april 2011  
In het kort Binnen het arrangement hebben 50 organisaties hun krachten 
gebundeld om middels NME de waardering voor en duurzaam 
handelen rond biodiversiteit te vergroten. Kansrijke initiatieven 
op het gebied van biodiversiteit zijn geïnventariseerd. Uit deze 
‘pareltjes’ zijn zes deelpakketten gevormd, op basis van 
thematiek en doelgroep. 
Doelstelling  De waardering voor en duurzaam handelen rond 
biodiversiteit vergroten. 
 De inzet van NME als instrument voor de versterking van 
biodiversiteit verankeren in Brabant.  
 Het verbinden en verbreden van biodiversiteitsprojecten 
en het samenbrengen van partners in nieuwe 
samenwerkingsverbanden.  
Het ontstaan  In 2010 was er in Noord-Brabant veel aandacht voor 
biodiversiteit en een ambitie om tot actie te komen op dit 
gebied. Het programmabureau zag veel initiatieven op het 
gebied van biodiversiteit en groen naar zich toekomen. Deze 
zijn samengebracht in een arrangement. Het IVN nam waar 
dat bestuurders een hoog ambitieniveau hebben maar dit niet 
vertalen naar een ambtelijke opdracht en dat tegelijkertijd 
traditionele NME partijen kunnen niet mee in het beoogde 
elan. Zij zagen het arrangement als een manier om 
verschillende partijen hierin samen te brengen.  
Partners / 
betrokken 
partijen 
De provinciale taskforce biodiversiteit is bestuurlijk eigenaar 
van het arrangement. ECNC is penvoerder. IVN heeft het 
arrangement gecoördineerd en een makelaarsfunctie 
gespeeld. 
Bestuurders Gemeenten, provincie, waterschap 
Eindgebruikers O.a. Kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
gezinnen, consumenten, burgers 
Aanbieders O.a. IVN Consulentschap Brabant, MEC’s, natuurmusea, 
bezoekerscentra  
Vernieuwers O.a. BSO-organisaties, landbouw- en recreatieorganisaties 
Pre-arrangement  
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Rol van het 
programmabureau 
NME 
 Het samenbrengen van verschillende initiatieven op het 
gebied van biodiversiteit. 
 Inzet van een onafhankelijk verkenner die kansrijke 
initiatieven en trends en ontwikkelingen in beeld heeft 
gebracht.  
Belangrijkste 
resultaten 
 
 Het werken in het arrangementenmodel heeft 
gestimuleerd om breder en open te kijken naar andere 
partijen. 
 Bestuurders hebben biodiversiteit een concrete invulling 
kunnen geven. 
 Waar maximaal aangesloten is op de eindgebruiker heeft 
het arrangement het meeste impact, de eindgebruikers 
hebben hier zelf de verantwoordelijkheid gekregen voor 
het project (kinderopvang, voortgezet onderwijs).  Waar 
voornamelijk aanbieders aan tafel zaten was het zoeken 
naar de vraag.  
 Centra die dicht tegen gemeentelijk beleid aanzitten doen 
mee, verschillende NME centra zijn afgehaakt.  
 Het arrangement heeft vooral buiten de NME sector veel 
teweeg gebracht, namelijk NME als middel zien om eigen 
doelstellingen en beleid te realiseren.  
 BSO: 45 geschoolde natuurtalenten, pedagogische visie, 
drie grote kinderopvangorganisaties werken voor het eerst 
als collega’s samen.  
 De pakketten ‘recreatie, landschap en biodiversiteit’ en 
‘burgers en biodiversiteit’ komen minder goed van de 
grond. 
 Persoonlijke ontwikkeling: groei naar een makelaarsrol en 
ontwikkeling van competenties met betrekking tot 
vraaggericht werken.  
Continuïteit en 
verankering 
Beoogde continuïteit en verankering 
 Energie om NME en biodiversiteit te koppelen aan 
cultureel erfgoed en kunsteducatie. 
 Een netwerk van natuurtalenten in de buitenschoolse 
opvang. 
 Verankering van natuurbeleving in de visie en missie van 
kinderopvang. 
 Er zijn twee nieuwe coalities ontstaan: een nieuwe coalitie 
rond de educatieve eetbare tuin en één rond gezondheid 
en biodiversiteit (biowalking).  
 Biodiversiteitsbeleving toegevoegd aan criteria van 25 te 
ontwikkelen Natuurpoorten.  
 Een belangrijk vraag is of er erkenning gaat komen voor 
de rol van arrangeur/regievoerder/procesbegeleider, en 
hoe deze rol gefinancierd kan worden.  
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Groene verkeersveilige schoolpleinen Leiden 
 
Indeling NME / arrangementen 
Thema Groen 
Locatie / bereik Stad, Leiden 
Looptijd  September 2010 – december 2011 
In het kort Op vier locaties in Leiden worden groene schoolpleinen 
gerealiseerd. Daarnaast wordt een website ontwikkeld met 
een educatief aanbod dat nauw aansluit bij de situatie op de 
scholen en waarin activiteiten rond beheer en beleving aan 
elkaar gekoppeld worden. 
Doelstelling  Op een eigentijdse manier NME bedrijven, voor een 
bredere doelgroep en ook in regionale samenwerking. 
 Middels groene schoolpleinen aan meerdere 
beleidsterreinen bijdragen: verkeersveiligheid, 
biodiversiteit, waterplan en NME.  
 Vernieuwing en innovatie van NME.  
Het ontstaan  Elementree heeft het initiatief genomen om te kijken op welke 
wijze zij duurzame doelstellingen kunnen integreren binnen de 
gemeente Leiden. Fonds 1818 was al bezig met plannen rond 
groene schoolpleinen en heeft zich aangesloten. Elementree, 
Fonds 1818, gemeente Leiden en het programmabureau NME 
hebben samen gekeken hoe je de doelen van deze partijen bij 
elkaar kunt brengen.  De benaderde scholen waren al met de 
gemeente bezig met plannen voor een verkeersveilig 
schoolplein. 
Partners / 
betrokken 
partijen 
Fonds 1818 is penvoerder. Gemeente Leiden coördineert het 
arrangement. 
Bestuurders Gemeente Leiden 
Eindgebruikers Directeuren en docenten van de scholen, leerlingen, ouders 
Aanbieders Gemeente Leiden, Elementree, CREM, Hogeschool InHolland, 
Fonds 1818 
Vernieuwers Elementree, fonds 1818, CREM 
Rol van het 
programmabureau 
NME 
Faciliterend. Actief meedenken hoe je bepaalde zaken aan 
kunt pakken. Het programmabureau heeft tijdens het 
arrangement een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
Belangrijkste 
resultaten 
 
 Vier groene schoolpleinen. 
 Een website waarop docenten een kalender kunnen 
samenstellen die aansluit bij het groene schoolplein, en 
waarin beheer en beleving centraal staat.  
 Een nieuwe samenwerking, waarin aan gedeelde doelen 
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gewerkt wordt.  
 Fonds 1818 (subsidieverstrekker) heeft in dit arrangement 
de rol van subsidieaanvrager aangenomen, terwijl 
gemeente Leiden het arrangement coördineert. In de ogen 
van Fonds 1818 is dit een foute constructie.  
 De intensieve samenwerking zoals die in het begin 
bestond is in de loop van het arrangement weggeëbd. 
Gemeente Den Haag is aangesloten.  
 Het project Groene Schoolpleinen van Fonds 1818 loopt 
parallel aan het arrangement. Er is een synergie ontstaan 
waardoor het arrangement mee kan gaan in de dynamiek 
die dit project veroorzaakt. Daarnaast kan materiaal 
ontwikkeld binnen het arrangement breder ingezet kan 
worden.   
 De doelstelling om tegelijk aan verkeersveiligheid te 
werken wordt niet binnen de looptijd van het arrangement 
bereikt.  
 Een aanvraag voor commitment van 3 jaar voor het 
beheer van de schoolpleinen door InHolland is niet 
gehonoreerd.  
Continuïteit en 
verankering 
Beoogde continuïteit en verankering: 
 Beoogd resultaat is dat de website met het educatieve 
materiaal een landelijke uitstraling zal hebben en door 
scholen en gemeenten in heel Nederland gebruikt zal 
worden.  
 Gemeente Den Haag is betrokken bij de ontwikkeling van 
het educatief aanbod. Dit zal hier aan scholen 
aangeboden worden.  
 Doordat gemeente Den Haag zich aangesloten heeft komt 
er continuïteit met betrekking tot de website / zal de 
website uitgebreider en beter worden.  
 Elementree neemt verantwoordelijkheid voor het beheer 
van de website. De NME-dienst van gemeente Leiden 
gaat blijvend inhoud aanleveren.  
 Nieuwe partijen als de Rotary en scouting zijn 
geïnteresseerd om een rol te gaan spelen. 
 Opvolging met betrekking tot beheer en onderhoud van de 
schoolpleinen is spannend. Positief is dat verschillende 
partijen zich bewust zijn van het belang van continuïteit.  
 
 
WET! (Water Energie Twente) 
Indeling NME / arrangementen 
Thema Water en Energie 
Locatie / bereik Regionaal, regio Twente 
Looptijd  2011 – 2012  
In het kort Het arrangement bundelt educatieve en recreatieve initiatieven 
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rond water en energie in portfolio’s voor de doelgroepen primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en burgers. Binnen de 
portfolio’s zijn samenwerkingsverbanden opgezet. 
Doelstelling  Een structureel NME aanbod bewerkstelligen dat 
bestuurders van gemeenten en waterschap ondersteunt bij 
het behalen van hun beleidsdoelstellingen op het gebied 
van duurzaamheid, klimaat en water.  
 Een sterk netwerk van samenwerkingspartners verzorgt 
structureel terugkerende activiteiten. Innovatieve 
samenwerkingsverbanden met regionale kenniscentra, 
bedrijven en onderwijsinstellingen. Het verstevigen van 
partnerschappen: lokaal bestuur, NME en waterschap. 
 Met NME nieuwe doelgroepen bereiken: voortgezet 
onderwijs en burgers. 
 Het vergroten van kennis over water en energie onder 
scholieren, jongeren en burgers en hen via ervaring 
hiermee in aanraking brengen, om zo draagvlak te creëren 
voor beleid. 
Het ontstaan  De drie gemeenten en het waterschap hebben vergelijkbare 
beleidsthema’s op het gebied van water en energie. Eerdere 
samenwerking tussen drie gemeenten is goed bevallen. Zij 
willen deze samenwerking nu oppakken om een voor hen 
nieuwe doelgroep – het voortgezet onderwijs – te benaderen. 
Partners / 
betrokken 
partijen 
Gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede, en waterschap 
Regge en Dinkel vormen samen de kerngroep. Vanuit de 
kerngroep vinden contacten met de partners plaats. Op dit 
moment is er geen onderlinge uitwisseling tussen de partners. 
Bestuurders B&W Almelo, Hengelo en Enschede; dagelijks bestuur 
waterschap. 
Eindgebruikers Basisonderwijs; voortgezet onderwijs; burgers van de drie 
gemeenten.  
Aanbieders NME-diensten; Waterschap 
Vernieuwers Norit (ontwikkelaar van waterzuiveringsinstallaties); Pabo Edith 
Stein, Hengelo; Soweco (sociale werkvoorziening); 
onderwijsinstellingen; musea (bijv. het Heim, stadsmuseum 
Almelo, Twentse Welle in Enschede; Universiteit Twente 
Pre-
arrangement 
Inventarisatie mogelijkheden tot samenwerking. Programma 
opgesteld door kerngroep, hierover afstemming met partners. 
Rol programma-
bureau NME 
Communicatie aandachtspunten, feedback.  
Belangrijkste 
resultaten 
 
Het is te vroeg om belangrijkste resultaten te benoemen. Op dit 
moment vinden allerlei activiteiten plaats, bijvoorbeeld: 
formuleren van opdrachten voor scholen voor duurzaamheid, 
ontwikkeling van een website, opzetten van een 
klankbordgroep, ontwikkeling van een prijslijst voor het 
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basisonderwijs, het ontwikkelen van beekbelevingstochten.  
Continuïteit en 
verankering 
Beoogde continuïteit en verankering:  
 Verankering via portfolio’s die flexibiliteit bieden en ruimte 
voor vernieuwing, zowel qua aanbod als qua partners. 
Bedrijven doen mee in portfolio’s. 
 Blijvend gebruik van een puntenspaarssysteem voor het 
basisonderwijs. 
 Scholen voor duurzaamheid blijft bestaan. 
Bedrijfsleven/nieuwe partners genereren opdrachten voor 
scholen voor duurzaamheid. 
 Een regionale samenwerkingsstructuur 
 NME wordt structureel ingezet als beleidsinstrument 
 
 
Educatie voor duurzame buitenruimte en gebiedsontwikkeling 
 
Indeling NME / arrangementen 
Thema Energie 
Locatie / bereik Stad, Rotterdam 
Looptijd  Pre-arrangement: augustus 2010 – december 2011 
Beoogde looptijd arrangement: maart 2012 – december 2012  
In het kort Het arrangement wordt gebruikt om via educatie burgers, in 
het bijzonder scholieren en studenten, te betrekken bij 
duurzame inrichting van buitenruimte. 
Doelstelling  Rotterdamse burgers laten zien wat duurzame inrichting 
van de buitenruimte in kan houden en welke rol zij zelf 
kunnen spelen in verduurzaming van de buitenruimte. 
 Bewustwording van het belang van de ontwikkeling en het 
beheer van een duurzame buitenruimte en draagvlak 
creëren voor de meerwaarde van duurzame buitenruimte.  
 Implementatie van lessen rond duurzame buitenruimte en 
duurzame gebiedsontwikkeling op scholen. 
 Burgers stimuleren zelf duurzame maatregelen en 
technieken toe te passen en hier een gedragsverandering 
in bewerkstelligen. 
Het ontstaan  Op het gebied van duurzaam bouwen wordt veel gedaan. Er 
wordt echter nog maar weinig gedaan met betrekking tot 
duurzame buitenruimte. De oorspronkelijke opzet in het pre-
arrangement was om via het arrangement educatie toe te 
voegen aan het project Straat en Wijk van de Toekomst, in het 
kader van herontwikkeling van Stadshavens. Door verandering 
van opdrachtgever richt het arrangement zich nu op educatie 
rond de duurzame ontwikkeling van buitenruimte in het 
algemeen, en valt onder de greendeal die Sublean met het 
Rijk heeft afgesloten. Gemeentewerken Rotterdam, Sublean 
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Group en Vestia hebben het initiatief hiertoe genomen en 
schrijven het uitvoeringsplan in samenwerking met de andere 
deelnemende partijen. Er is aan verschillende diensten en 
scholen om samenwerking en input gevraagd (dienst Sport en 
Recreatie, dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, 
Hogeschool Rotterdam en basisschool De Blijberg).   
Partners / 
betrokken 
partijen 
Gemeentewerken Rotterdam, Sublean Group en Vestia zijn 
eigenaars van het arrangement en leveren cofinanciering. 
Bestuurders Bestuurders gemeente Rotterdam 
Eindgebruikers  Studenten Hogeschool Rotterdam  
 Scholieren voortgezet onderwijs 
 Leerlingen basisonderwijs. 
 Burgers Rotterdam 
Aanbieders Basisschool de Blijberg; Hogeschool Rotterdam; NME-centra 
en kinderboerderijen. 
Vernieuwers Sublean Group (ontwikkelaar duurzame buitenruimte), Vestia 
(woningcorporatie)  
Rol van het 
programmabureau 
NME 
Het programmabureau heeft benadrukt dat het de bedoeling is 
dat het idee door meerdere partijen gedragen wordt en 
bestuurlijk commitment heeft. Daarnaast wijst het 
programmabureau op het belang van verankering en 
continuïteit. Genoemde aandachtspunten zijn voorwaarden 
voor het starten van het arrangement.  
Belangrijkste 
resultaten 
 
Beoogde resultaten: 
 Tentoonstelling en activiteiten op verschillende locaties in 
Stadshavens (onder andere in het HAKA-pand in 
Stadshavens, dit pand bevindt zich op Rotterdam Climate 
Campus)  
 Prototypes van duurzame projecten en producten op 
kinderboerderijen in Rotterdam 
 Educatief pakket (theorieles + ontwerp duurzame 
buitenruimte en excursie) 
 Nauwe samenwerking met kennisinstellingen en 
marktpartijen. 
Continuïteit en 
verankering 
Beoogde continuïteit en verankering: 
 Verankering door educatiepakket duurzaamheid & 
buitenruimte op te nemen in aanbod van 
kinderboerderijen, NME-centra, op scholen en in 
educatieve activiteiten in het HAKA-pand. 
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Cursus Leren Arrangeren 
 
Indeling NME / professionalisering en speerpunt Meer vraagsturing 
Bereik Landelijk 
Looptijd  In 2011 drie cursussen  
Doelstelling  
 
NME professionals te helpen zich het arrangementsdenken 
eigen te maken, competenties met betrekking tot arrangeren en 
vraaggericht werken te ontwikkelen en arrangementen uit te 
voeren. Achterliggend doel is om NME beter en steviger onder 
de aandacht te brengen van bestuurders, eindgebruikers en 
nieuwe partners in het algemeen.  
In het kort De cursus bestaat uit twee losse dagdelen. In de cursus  staan 
actieve werkvormen (elevator pitch, rollenspel) centraal, ook 
komt er een deel theorie aan bod. De cursus is zeer doelgericht 
aangeboden aan de doelgroepen. Er is eerst een lijst met 
ongeveer 1000 potentiële klanten samengesteld. Deze zijn met 
een brief geïnformeerd. Daarnaast zijn ook de netwerken van 
Stichting KinderBoerderijen Nederland (SKBN) en de Unie van 
waterschappen ingezet. Deelnemers betalen een eigen bijdrage 
van 95 euro. Naast deze cursus wordt er ook een 
verdiepingsmodule ‘Arrangeren met bedrijven’ aangeboden. 
Het ontstaan  De cursus sluit aan bij de door het programma NME beoogde 
cultuurverandering binnen de NME sector, naar een cultuur van 
vraaggericht werken. Op het gebied van professionalisering 
resulteert dit in de behoefte NME professionals te ondersteunen 
in het ontwikkelen van competenties met betrekking tot 
vraaggericht werken. De cursus is vanuit het programmabureau 
geïnitieerd en uitgevoerd door  het Amsterdams NME centrum 
(ANMEC) en het IVN, met ondersteuning van de adviesgroep 
van het GDO (AGDO). Startpunt was het boekje ‘Meer bereiken 
met NME; een praktische handreiking om te leren arrangeren’, 
geschreven door het ANMEC en IVN.  
Partners / 
betrokken 
partijen 
Uitvoering cursus: ANMEC en IVN 
Deelnemers: vooral NME professionals als boswachters 
voorlichting en public relations, medewerkers en beheerders van 
bezoekers-  en NME-centra, medewerkers van het IVN en 
beleidsmedewerkers NME.  
De rol van 
programma 
NME 
Het programmabureau heeft de cursus geïnitieerd en 
gefaciliteerd, zowel inhoudelijk als financieel.  
Belangrijkste 
resultaten 
 
Er hebben 43 deelnemers uit 27 organisaties meegedaan in 
2011. Met een enquête zijn 29 deelnemers van de cursus Leren 
Arrangeren bevraagd, zowel voorafgaande als na afloop van de 
cursus. Uit analyse van de resultaten blijkt:  
 Zowel het begrip arrangement als de bijbehorende 
competenties waren voor een belangrijk deel bekend bij de 
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deelnemers vóórdat ze aan de cursus begonnen. Er worden 
vooral procesgerichte competenties genoemd, zoals 
communicatieve vaardigheden, gerichtheid op 
samenwerking en resultaat, kwaliteitsbewustzijn en 
doorzettingsvermogen. 
 De belangrijkste boodschap die deelnemers uit de cursus 
meegenomen hebben is: Richt je meer op de belangen van 
andere partijen. Onder deze andere partijen worden 
bestuurders geschaard, ‘afnemers’ en (potentiële) 
projectpartners. Het gaat hierbij dan deels om meer 
vraaggericht werken (richting afnemers), maar met name om 
het zoeken naar gemeenschappelijke doelen – ‘een punt 
aan de horizon’ – met  soms minder voor de hand liggende 
partners en het gebruiken van dit gemeenschappelijke doel 
om een samenwerking aan te gaan. 
 De opzet van de cursus was om aan de hand van actieve 
werkvormen aan de slag te gaan en zo te oefenen met het 
begrip arrangement en de belangrijke competenties te 
herkennen en ontwikkelen. Uit de evaluatie blijkt dat 
deelnemers dit als zeer nuttig ervaren hebben.   
Continuïteit en 
verankering 
 Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer zijn geïnteresseerd 
om de cursus aan te bieden.  
 De verdiepingsmodule ´Arrangeren met bedrijven´ wordt 
door een gedeelte van de deelnemers ook gevolgd. 
 Er wordt nog nagedacht over een terugkom- of netwerkdag. 
 Het is nog niet bekend in hoeverre deelnemers dankzij de 
cursus in staat geweest zijn om bij te dragen aan de 
totstandkoming van arrangementen dan wel aan het beter 
onder de aandacht brengen van  NME bij andere partijen.  
 
 
De Sims™3 in de klas 
 
Indeling NME / Speerpunt Jeugd en jongeren 
Locatie / bereik Beoogd bereik is landelijk, pilot met 5 scholen  
Looptijd  De pilot van De Sims™3 in de klas is in oktober 2010 gestart en 
liep in 2011 door. Een vervolg op de pilot vindt plaats in 2012.  
Thema ICT, duurzaamheid 
In het kort Codename Future heeft in opdracht van het programmabureau 
een pilot uitgevoerd op het gebied van vernieuwende 
onderwijstoepassingen. Er is hierbij gekozen NME en 
duurzaamheid in te bouwen in een bestaand computerspel (De 
Sims), inclusief lessen en instructiemateriaal voor docenten. 
Leerlingen leren via het spel wat het begrip duurzaamheid 
precies inhoudt en maken kennis met principes van concepten 
als ‘Triple P’ (people, planet, profit) en Cradle to Cradle. Ze 
passen duurzaamheidsprincipes toe in de simulatieomgeving 
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van De Sims™ 3 en proberen een transitie te maken tussen het 
geleerde, gesimuleerde en de eigen leefstijl. Het project bestaat 
uit vijf lessen. Elke les duurt ongeveer 100 minuten. Doelgroep: 
vmbo, havo en vwo, leerjaren 2 en 3. 
(http://sims.codenamefuture.nl/).  
Doelstelling  Overdracht van kennis en het aanbieden van 
handelingsperspectieven op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid, en zo gedragsverandering mogelijk maken 
initiëren.  
 Inspirerend voorbeeld op het gebied van ICT en jeugd 
bieden voor de NME sector. 
Het ontstaan  Vanuit het speerpunt Jeugd en jongeren wilde het 
programmabureau een experiment met vernieuwend onderwijs 
materiaal voor het VO uitvoeren.  
Partners / 
betrokken 
partijen 
 Codename Future: uitvoering van de pilot, ontwikkeling van 
concept, lessen en instructie docenten, eigen bijdrage in de 
vorm van manuren.  
 Electronic Arts Nederland: de maker van het spel ‘De Sims’, 
eigen bijdrage aan de vorm van manuren. 
 Vijf Pilot-scholen 
 Programmabureau NME 
De rol van 
programma 
NME 
Het programmabureau is opdrachtgever. Met betrekking tot het 
speerpunt Jeugd en jongeren is een uitzondering gemaakt op 
het principe dat er vanuit het NME programma  geen nieuw 
lesmateriaal moet worden gemaakt. 
Belangrijkste 
resultaten 
 
Het lesprogramma is nog niet grootschalig ingezet, resultaten 
hebben dus voornamelijk de status van ‘lessons learned’: 
 Er is veel geleerd op  inhoudelijke aanpak en op technisch 
vlak. Het gebruik van een spel op dvd is niet geschikt voor 
scholen. Er wordt nu getest hoe het werkt als het spel op 
USB-stick aangeboden wordt.  
 De leermethoden van de grote uitgevers dekken alle 
domeinen af, in principe ook die van NME. De uitdaging van 
de pilot was om NME via ICT een plaats te geven zonder  
uitbreiding van de leerdoelen, maar als vervanging van een 
deel van de klassieke methoden.. 
 Met name leerkrachten zijn vaak nog huiverig voor ICT in de 
klas, waardoor de ontwikkeling langzaam gaat. Het trainen 
van de leerkrachten is daarom een belangrijk onderdeel dat 
bij de methode moet worden aangeboden. 
 ICT is vaak duur, daarom zijn slimme combinaties nodig. De 
Sims is een voorbeeld waar niet gekozen is voor het 
investeren in een serious game, maar voor het aanhaken op 
een bestaand spel dat populair is bij de doelgroep, en hier 
een ‘schil’ omheen te bouwen.  
Continuïteit en 
verankering 
 De ambitie is om het spel uiteindelijk commercieel in de 
markt te zetten. Op dit moment wordt er verder gepraat met 
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Electronic Arts over het toevoegen van duurzaamheid aan 
De Sims. De Nederlandse afdeling is enthousiast.  
 Codename Future zal de duurzaamheidsvariant van De 
Sims opnemen in haar aanbod.  
 Mogelijk risico: als het spel aanslaat bij de doelgroep (de 
leerlingen) moet het ook nog aanslaan bij de beslissers 
(schoolbestuur). Daarnaast kan de prijs van het programma 
een belemmering zijn voor scholen. 
 
 
GroenGelinkt 
 
Indeling NME / infrastructuur 
Thema kennisinfrastructuur 
Beoogd bereik Landelijk 
Looptijd  2010 – 2013  
In het kort Binnen het project GroenGelinkt wordt gewerkt aan een 
landelijke digitale kennisinfrastructuur om educatieve materialen, 
activiteiten, locaties en organisaties op het gebied van NME 
breed toegankelijk en goed vindbaar te maken.  
Doelstelling  NME effectiever inzetten door materialen, activiteiten, 
locaties en organisaties op het gebied van NME goed 
vindbaar en breed toegankelijk te maken.  
 Het ontwikkelen van een kennis- en ICT-infrastructuur rond 
NME. 
Het ontstaan  Op het gebied van kennis en professionalisering heeft het 
programma NME de ambitie om te komen tot een kennis- en 
expertisecentrum. NME materiaal is versnippert, wisselt in 
kwaliteit en wordt weinig gedeeld. Het programma streeft naar 
een verbeterde effectiviteit op dit gebied. In de oriëntatie op een 
verbeterde kenniscirculatie zijn in 2010 twee visieplaten 
gemaakt, waarbij de tweede de kennisinfrastructuur die bij het 
werkveld past in kaart heeft gebracht: Naar een slimme 
portaalsystematiek voor Leren over natuur, milieu en 
duurzaamheid (GroenGelinkt, 2010). Het project GroenGelinkt is 
de uitvoering van het werken aan een verbeterde 
kennisinfrastructuur. 
Organisatie Om de kennisinfrastructuur te realiseren is een 
samenwerkingsverband gesloten tussen Agentschap NL, 
stichting Kennisnet, de Groene Kenniscoöperatie en het 
Ontwikkelcentrum. Het programma wordt uitgevoerd in vier 
plateaus (zie onder). 
Plateau 0 De definitiefase 2010 
Plateau 1 In een pilot met het Amsterdams NME januari 2011 – juli 
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centrum (ANMEC) is gewerkt aan een 
gezamenlijke database die via een 
‘menukaart’ voor scholen toegankelijk wordt 
gemaakt. Deze fase is afgerond met een 
inspiratiedag op 22 juni 2011. 
2011 
Plateau 2 Verstevigen en kwaliteit 
Uitbouwen faciliteiten ontwikkeld in plateau 
1, uitbreiden van organisaties die hun 
materiaal beschikbaar willen stellen (in juli 
2011 waren dit er 14). Het metadateren van 
lesmateriaal. Het testen van het werken met 
een widget
 
(zoekscherm) in de eigen 
website die verbonden is aan 
gemetadateerde materialen. Deze fase is 
afgerond met een inspiratiebijeenkomst op 
1 februari 2012. 
juli 2011 – februari 
2012 
Plateau 3 Vernieuwen en opschalen 
Aan de slag met nieuwe doelgroepen  
2012 
Plateau 4 Consolideren 2013 
Belangrijkste 
resultaten 
 
 Een architectuur voor de infrastructuur van NME. 
 Ontwikkeling van een menukaart component die organisaties 
in de eigen website kunnen opnemen. 
 Inspiratiedag ter afsluiting van plateau 1 is bezocht door ruim 
80 NME professionals. 
 Vijf veldgroepen – nieuwe doelgroepen, beheer, kwaliteit, 
samenwerking en ondernemerschap – bereiden het derde 
plateau voor. 
 Vernieuwing van de huidige kwaliteitsmeter NME 
Continuïteit en 
verankering 
 Koppeling met EDSO vergroot kans op gebruik door NME 
centra. 
 GroenGelinkt sluit NME aanbod aan op Wikiwijs, een 
platform dat leerkrachten gebruiken om leermateriaal te 
zoeken, vinden, delen en bewerken.  
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Bijlage 4: Overzicht dataverzameling   
 
Overzicht dataverzameling LvDO – projecten portfolio 
 
Portfolio provinciale LvDO projecten 
 
 
Totale kosten (incl. 1762 
kEuro cofinanciering) 
 
 
5.834 
kEuro 
Provincie Titel Penvoerder 
Kosten 
in kEuro 
    
Utrecht 
Base3 of the Pyramid innovaties 
voor locale gemeenschappen in 
ontwikkelingslanden Habitat voor Humanity 92 
Flevoland 
Beleidsrealisatie Duurzame 
GebiedsOntwikkeling Flevoland Provincie Flevoland 120 
Noord-
Brabant Biodiversiteit Bedrijventerreinen WUR 6 
Noord-
Brabant Boekje Lang zullen ze Leven Woordwerk 19 
Gelderland Boerderijschool 2009 Stichting Boerderijschool  47 
Utrecht 
C2C Duurzame productieketens - 
Samen Sterk Provincie Utrecht 0 
Noord-
Brabant 
Communicatieondersteuning 
project 'Duurzame verbindingen 
Moerdijk' Provincie Noord-Brabant 15 
Limburg Congres Duurzaamheid Loont Gemeente Kerkrade   
Limburg 
Congres Nederland Duurzaam 
2010 ZIN i.o.v. De Kleine Aarde 50 
Gelderland Cool Nature, ondersteuning project Bureau Niche 24 
Gelderland Cool Nature, procesondersteuning Gemeente Arnhem 41 
Gelderland Cool Nature, selectie van 6 pilots Bureau Niche 23 
Utrecht Cool! Climate after school! Stichting Collusie 40 
Zeeland 
Cradle to Cradle en het sluiten van 
de acrylketen (haalbaarheidsstudie) Hogeschool Zeeland 20 
Zeeland 
Cradle to Cradle jachthaven 
(concept studie) Hogeschool Zeeland 21 
Limburg 
Cradle to Cradle Overlegtafel 
Bedrijven Provincie Limburg 18 
Noordelijke 
drie 
provincies 
Cradle to Cradle:kennisontwikkeling 
in Noord-Nederland 
Kamer van Koophandel 
Noord-Nederland   
Limburg 
Creatieve FileRondetafels 
Maastricht-Bereikbaar Gemeente Maastricht 30 
Overijssel De energieke leerschool Overijssel Codename future 80 
Noord-
Holland Duurzaam Bouwen CO2 Servicepunt 80 
Gelderland Duurzaam, Just do it St. junior Kamer NW- 10 
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Veluwe 
Limburg Duurzaamheidproject The Dream 
Rene Shuman en Angel 
Eye 100 
Noord-
Brabant 
Duurzaamheidscoach voor 
woningcorporaties SEARCH 91 
Zeeland 
Duurzame Bedrijfsvoering provincie 
Zeeland Provincie Zeeland 20 
Noord-
Holland Duurzame Scholen Noord-Holland 
CO2 Servicepunt / SME 
Advies   
Noord-
Holland Duurzame Verlichting CO2 Servicepunt  71 
Utrecht Eco Erf Stichting One Planet 50 
Zuid-
Holland 
Ecokids Brede School - verbreding 
partijen 
Stichting Ecokids 
Nederland 0 
Limburg 
Ecostijl - Business-to-business 
evenement 
St Bevordering Educatie, 
Duurzame Ontwikkeling en 
Cultuur Thorn 5 
Overijssel Energie = winst 
Stichting Parkmanagement 
Steenwijkerland 30 
Noord-
Brabant Essay Bewonersparticipatie Dakfacilities / Stef Janssen 9 
Gelderland Frisse lucht op kinderdagverblijven 
Hulpverlening Gelderland 
Midden 27 
Gelderland 
Frisse lucht op scholen, onderzoek 
Kindercentra 
Hulpverlening Gelderland 
Midden 20 
Flevoland 
'Gebiedsontwikkeling Lelystad 
Airport: duurzaam en innovatief' Provincie Flevoland 44 
Gelderland Geldersklimaatprogramma NME centrum   
Utrecht GreenDriver De Rooy Transport BV 80 
Noordelijke 
drie 
provincies Grenzeloos CO2 neutraal COS Groningen 344 
Noordelijke 
drie 
provincies Groene Start CMO Groningen 162 
Gelderland Groene Voetstappen in Gelderland 
Vereniging Klimaatverbond 
Nederland 38 
Overijssel Groene Voetstappen in Overijssel 
Vereniging Klimaatverbond 
Nederland 10 
Noordelijke 
drie 
provincies Het Faire Noorden COS Groningen 320 
Zeeland 
Het gewaagde doel: 'Made in 
Zeeland' + samenvatting 'het 
gewaagde doel' Hogeschool Zeeland 7 
Limburg 
In Limburg werken aan een 
duurzame toekomst Stichting Es 74 
Zeeland 
Jongeren en Duurzame 
Ontwikkeling, 'De Groene Gorilla Media Groep 40 
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Sportschool'- Green Dream District 
Zuid-
Holland 
Jongerenprogramma's participatie 
klimaat Provincie Zuid-Holland 79 
Zuid-
Holland KISZZ Hogeschool Rotterdam 45 
Noord-
Brabant 
Klasseboeren leren naar een 
duurzaam Brabant Stichting Klasseboeren 50 
Noordelijke 
drie 
provincies 
Koers – Duurzaam oostzuidoost 
Fryslân Gemeente Ooststellingwerf 125 
Zuid-
Holland 
Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu - 
tbv Duurzame Gebiedsontwikkeling Provincie Zuid-Holland 400 
Noord-
Holland Leermeester voor jonge technici ZON Energie 70 
Utrecht 
Leertraject duurzaamheid in de 
sportvereniging 
Sportservice Midden 
Nederland 98 
Noordelijke 
drie 
provincies Light Challenge Gemeente Heerenveen   
Limburg Limburg 2030 
Stichting Duurzaam 
geleerd 63 
Gelderland Lingezegen Junior Bureau Niche 17 
Noordelijke 
drie 
provincies Lokale energie voorwaarts 
Natuur en Milieufederatie 
Groningen 227 
Zeeland LvDO coach Deltaprogramma 
John Huige Advies, 
Kwadendamme 17 
Limburg 
Masterclass Cradle to Cradle voor 
MKB-bedrijven 
Fontys Hogeschool 
Economie 45 
Limburg 
Masterclass Duurzame 
Gebiedsontwikkeling Geoplan 59 
Zeeland 
Masterclass industriële bedrijven -
BECO opdracht bijeenkomst 
duruzaam ondernemen BECO 75 
Overijssel Meer dan Bouwen Overijssel 
Centrum voor Innovatie 
van de Bouwkolom 60 
Utrecht Meer dan Bouwen Utrecht 
Centrum voor Innovatie 
van de Bouwkolom 63 
Gelderland 
Netwerkontwikkeling en innovatie 
kringloopbedrijven 
BKN /Gelderste 
kringloopbedrijven  42 
Noord-
Brabant Onderwijsproject Frisse Scholen Natuurlijk Leren 11 
Noord-
Brabant 
Onderwijsproject Welkom in onze 
wijk Codename future 34 
Flevoland 
Onderzoek haalbaarheid lokaal 
duurzaam Energie- en 
Ontwikkelbedrijf Flevoland Provincie Flevoland 118 
Noord-
Brabant 
Onderzoek naar slimme 
financieringsconstructies voor 
duurzame projecten GIDO MB 90 
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Gelderland 
Onderzoek Reflectie Belevend 
Leren Gelderland 
SME Advies 
49 
Zuid-
Holland 
Onderzoek Samenwerking Milieu- 
en Welzijnsorganisaties IVN en SME-advies 29 
Gelderland Onderzoek Schooltuinen Nijmegen MEC Nijmegen 15 
Gelderland Onderzoek Veluwe-beleving buiten TNR Advies 22 
Limburg Online Cradle to Cradle Community 
St. Cradle to Cradle online 
Community 165 
Noordelijke 
drie 
provincies 
Ontwerpen en beheren oogstbaar 
landschap Debets BV 120 
Noord-
Brabant 
Opschaling Duurzaamste 
nieuwbouwwijk Geerpark Minos & Twisk 38 
Zeeland 
Opschaling Fair Trade gemeenten 
2009 COS Zeeland   
Noord-
Brabant Opschaling Geerpark II Minos & Twisk 80 
Zeeland 
Organiseren masterclasses Cradle 
to Cradle (C2C) Hogeschool Zeeland 11 
Zeeland 
Publieksactiviteit Zeeuwse 
eiwittransitie Hogeschool Zeeland 12 
Noordelijke 
drie 
provincies 
Samen-Scholen?!':naar een 
duurzame portfoliostrategie voor 
Noordelijke basisscholen de Kervanseray v.o.f. 364 
Zeeland Side Event Four Freedom Award De Oersprong 3 
Zeeland Standplaats Zeeland Zeeuwse Bibliotheek 60 
Utrecht 
Sustainable Development research 
Conference 
Corpernicus Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling 42 
Noord-
Brabant Tentoonstelling innovatief groen Stichting VIBA Expo 39 
Gelderland Terreinverkenning Waalweelde 
Radboud Universiteit 
Nijmegen 50 
Noord-
Brabant Training Duurzame Ontwikkeling Maatwerk 20 
Overijssel Transition Town Deventer fase 1 
Stichting Duurzame 
Verbinding 30 
Limburg 
Tweede Limburgse Dag van de 
Nieuwe Energie 
Hoge school Zuyd, 
Lectoraat Nieuwe Energie 24 
Zeeland Van data naar daadkracht 
Provincie Zeeland, afd 
Milieu 120 
Alle 
provincies 
Van energieambitie naar 
succesvolle praktijk in de duurzame 
stedelijke vernieuwing Senternovem 0 
Zeeland Verduurzamen Senior Games Hogeschool Zeeland 25 
Gelderland 
Versnellingsagenda NME 
Gelderland TOPOcommunicatie 23 
Gelderland 
Vervolgproject Frisse Lucht op 
Scholen 
Hulpverlening Gelderland 
Midden 49 
Zeeland Vooronderzoek Cradle to Cradle: Hogeschool Zeeland 16 
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Cradle tot Cradle in het Zeeuwse 
toerisme 
Noordelijke 
drie 
provincies 
Voortgezet onderwijs sluit 
duurzaamheidconvenant IVN 131 
Utrecht Wens in actie 
Greenwish, Stg Milieupunt 
Oost 32 
Zeeland 
Workshop kwaliteit, duurzame 
ontwikkeling omgevingsbalans Provincie Zeeland 11 
Limburg Duurzaam gekweekt Schuttelaar 99 
Gelderland 
Inzet van hout voor energie in de 
provincie gelderland WING 59 
Noord-
Holland Kinderklimaattop Klimaatverbond 30 
Limburg Energieke scholen SVO-PL 554 
Gelderland 
Rivierklimaatpark Poort naar de 
Ijssel Natuurmonumenten 300 
Limburg Energietentoonstelling Ithaca Stichting Ithaka 545 
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  Overzicht dataverzameling NME – arrangementen portfolio 
 
       
Arrangementen NME 2008 -2012 
(inclusief pre-arrangementen) 
Totale kosten exclusief 
cofinanciering   €            8.681.266  
    
    
Naam Organisatie Start  Kosten  
        
 GROEN     €            3.828.562  
Boerderijeducatie Amsterdam 
Agrarische Natuurvereniging 
Water, Land en Dijken 1-1-2009  €               225.000  
Proeftuin Amsterdam, definitiefase 
Stuurgroep  Proeftuin  
Amsterdam, Gemeente 
Amsterdam, Dienst Ruimtelijke 
Ordening (DRO) 1-9-2009  €                 32.661  
Brabantse parels voor Biodiversiteit Van ham org. En advies 14-12-2009  €                 14.119  
Groene schoolpleinen  19-4-2010  €                  8.050  
Westlandse NME  19-4-2010  €               119.805  
Brabantse Parels van Biodiversiteit  1-4-2010  €               900.000  
101 Groene klaslokalen  1-1-2010  €                 49.900  
Amersfoortse NME  12-7-2010  €                 16.493  
Quality of life en NME  5-8-2010  €                 19.500  
Natuur Nu St. Enterart 1-2-2011  €               124.990  
Ruimte voor Duurzaamheid 
Haarlemmermeer 
St. natuur en MilieuCentrum 
Haarlemmermeer  1-6-2011  €               200.000  
NME makelaar op de buitenhuizen van 
Rotterdam Stichting In 2 nature 1-5-2010  €                 65.000  
NME ambities Apeldoorn in uitvoering Accres Apeldoorn 1-6-2010  €                 57.750  
Groene schoolpleinen Fonds 1818 1-9-2010  €               180.350  
Natuurtalenten in Amsterdam-Noord Stichting ecokids Nederland 3-5-2010  €                 73.866  
Groene educatie leren structureren,een 
strategie voor groene educatie st. landschapsbeheer Drenthe 13-1-2011  €                 14.260  
Medoen met speelnatuur in Noord Holland de speeldernis 1-2-2011  €                 26.609  
NME voor gezond Almere van Ham org. Adv. 17-2-2011  €                 20.292  
NME in friesland  Nelly Zuiddam Advies 1-1-2011  €                 16.993  
Praktijkleerkring NME en Biodiversiteit Novio Consult   €                  2.869  
Westlandse NME KNNV   €                 97.625  
Duurzaam Amersfoort plus krachten 
bundelen en versterken voor NME 
Gemeente Amersfoort 17-2-2011  €               249.086  
Samen duurzaam Holland Rijnland 
arrangement  
Gemeente Lisse 17-3-2011  €                 25.487  
Educatie Programma Brabantse Wal Gemeente Bergen op zoom 24-3-2011  €                 15.232  
De weg naar meer leefkwaliteit Gemeente Venlo 14-4-2011  €               299.866  
Groene Klaslokalen in Tiel Gemeente Tiel 17-5-2011  €                 21.180  
Nieuwe wegen voor biodiversiteit Gemeente Eindhoven 17-5-2011  €               102.372  
Spelend leren tot je groen ziet Gemeente Montferland 16-8-2011  €                 39.100  
Groene klaslokalen in Arnhem Gemeente Arnhem 1-6-2011  €                 26.900  
Naar een sterke NME-keten Gemeente Zoetermeer 1-9-2012  €                 26.425  
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Samenspel voor samen buiten spelen Gemeente Goes 1-8-2011  €                 25.000  
Natuurweb NH gemeente Heemstede   €               103.450  
Samen duurzaam Holland Rijnland 
arrangement  
Gemeente Lisse   €               125.512  
101 groene klaslokalen GR Marn   €                 77.820  
Groen Slim 
Provincie groningen (Agenda 
Veenkolonien) 
  €               135.000  
Gezoend en groen Almere  Gemeente Almere   €                 40.000  
NME-arrangement Gezonde voeding en 
biodiversiteit 
Gemeente Amsterdam 27-1-2011  €               250.000  
    
  ENERGIE    €            2.195.591  
Procesmanager NME thema Energie 2MV Procesbegeleiding   €                 37.158  
Arrangement  Energie & Klimaat - KWIC EMC Leren in bedrijf 1-12-2009  €                 23.086  
NME Ararangement fase 1: Zeeuwse 
Zonnefabriek  Prov. Zeeland 1-2-2010  €                 15.105  
Pilot Energieke scholen GDO 1-9-2009  €               117.548  
Duurzaamheidsprogramma parkstad 
limburg ISP 1-4-2010  €                 58.000  
Fase 0 - bestuurlijke vraag HRO Hogeschool Rotterdam 15-4-2010  €                  9.520  
V.O. Energieke leerschool Codename Future 1-4-2010  €               160.150  
Pre-arrangement DE en NME in Flevoland IVN Consulentschap Groningen 1-6-2010  €                 36.740  
     
Informatienetwerk Klimaat en energie natuur en milieu overijssel  1-8-2010  €                 41.934  
Energie-educatieve dag    €                 40.000  
Clean Tech Amsterdam Stichting NCWT   €                 69.654  
energie en klimaat in Drenthe codename Future 1-9-2011  €                 40.012  
arrangement duurzame energie en NME in 
lelystad 
Gemeente Lelystad 17-2-2011  €                 40.544  
arrangement duurzame energie en NME in 
NOP 
Gemeente Noord oost polder 17-2-2011  €                 68.380  
Arrangement duurzame energie en NME in 
Dronten 
Gemeente Dronten 17-2-2011  €                 33.456  
Arrangement duurzame energie en NME in 
Zeewolde 
Gemeente Zeewolde 17-2-2011  €                 40.860  
Zeeuwsw Zonnefabriek fase 2 Provincie Zeeland 17-3-2011  €                 60.000  
Stroom 2011-2012 Provincie Zuid-Holland 24-3-2011  €               168.781  
Stroom 2011-2012 Gemeente Den Haag  24-3-2011  €               150.250  
Stroom 2011-2012 Gemeente Dordrecht 24-3-2011  €               126.930  
Stroom 2011-2012 Gemeente Delft 24-3-2011  €                 30.945  
Stroom 2011-2012 Gemeente Zoetermeer 24-3-2011  €                 37.250  
Stroom 2011-2012 Gemeente Gouda 24-3-2011  €                 10.712  
Stroom 2011-2012 Gemeente Leiden 24-3-2011  €                 17.500  
Stroom 2011-2012 
Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan midden-
Nederland  
24-3-2011  €                 38.707  
Buitenschoolse NME regio Utrecht Gemeente Utrecht 23-6-2011  €                 80.101  
NME in Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard 5-7-2011  €                 40.000  
Duurzaamheidsleerlijn parkstad limburg gemeente Heerlen   €                 80.000  
  
116 / 121  TNO-rapport |TNO-060-DTM-2012-00740  
Tussenrapportage evaluatie programma's; LvDO en NME TNO-060-DTM-2012-00740  
 
 
samen werken aan energie en klimaat Gemeente s`Hertogenbosch 23-6-2011  €                 24.580  
Stroom (definitiefase) Provincie Zuid-Holland   €               189.467  
Pré arrangement Energie gemeente 
Enschede, Hengelo, Almelo 
Gemeente Enschede   €                 20.000  
Educatie voor Straat van de Toekomst 
(pré-arrangement) 
Gemeente Rotterdam   €                 20.000  
Scholencompetitie Duurzaamheid 
Provincie Flevoland 25 jaar 
Provincie Flevoland   €                 50.809  
    
  WATER    €            1.403.132  
Procesmanager Programma NME 2009-
2011 Cailin Partners 1-1-2009  €               312.663  
Begeleiden ideeënfase (fase 0) van 
educatief arrangement water voor de regio 
Friesland DHO 30-09-20009  €                 18.353  
totstandkoming pre arrangement .. IVN Groningen 1-1-2010  €                  6.930  
bestuurlijke verkenning 
waterreductiearrangement  
Technocentrum Noord Holland 
noord 15-2-2010  €                 12.769  
NME voor waterbeheerders 
(communicatiestappen) DHV 1-4-2010  €                 23.562  
NME in Friesland Nelly Zuidam advies 1-1-2011  €                 21.420  
Duurzaam onderwijs op Texel Ecomare  1-6-2010  €                 79.367  
Utrecht aan zee, hoe houd jij droge voeten Landschap erfgoed Utrecht 1-6-2010  €                 31.768  
Jongleren waterbeheren IVN Groningen 30-6-2011  €               188.140  
Droge Voeten in Noord-Holland 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier 1-11-2011  €                 50.000  
organisatie watereducatiedag 2012 SME 1-1-2012  
Waterarrangement Drechtsteden Gemeente Dordrecht 7-12-2010  €               150.000  
Pré arrangement Water Twente-steden Gemeente Hengelo 7-12-2010  €                 26.880  
WET (water en energie twente  gemeente Hengelo 22-2-2011  €               260.875  
Wegwijs in Water Gemeente Groningen 1-3-2011  €                 60.885  
Weet-van_Water Provincie Zeeland   €                 49.520  
NME infrastructuur Gemeente Zuid West Friesland   €               110.000  
    
  INNOVATIE    €            1.253.981  
De natuur als leerschool 2009-2010 Fontys Hogeschool 1-1-2009  €               159.200  
Dansspektakel save the earth Anne Leeflang 15-10-2009  €                  6.707  
Educatief Programma C2C GDO 1-2-2010  €               103.530  
Serious Game are you Seaproof  Prov. Zeeland 1-2-2010  €                 20.000  
Diavoorstelling save our future als 
aftrap…. Marthas TheatreWorld 9-12-2009  €                 39.330  
co-financiering reizende tentoonstelling 
C2C GDO 1-1-2010  €                 95.664  
Pilot NME en Nieuwe Media  15-12-2009  €               115.000  
NME en Onderwijsvernieuwing in de 
BuitenWijs-gemeenten Eduniek in Onderwijs 1-1-2010  €               250.000  
NME Arrangementen in OPEDUCA-
concept RCE Rhine-Meuse 12-3-2010  €               464.550  
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B4.3  Overzicht casestudies  
 
NME 
 
LvDO 
Diepe case: Arrangement Groene 
verkeersveilige schoolpleinen, Leiden 
Diepe case: Het netwerk Duurzaam MBO, 
netwerk onderwijs 
Diepe case: Arrangement Brabantse 
Parels van biodiversiteit, provincie 
Brabant 
Diepe case: Community of Practice 
Oneindig Laagland, duurzame 
gebiedsontwikkeling 
Diepe case: Arrangement Educatie 
voor duurzame buitenruimte en 
gebiedsontwikkeling, Rotterdam 
Diepe case: Rijksduurzaamheidsnetwerk, 
netwerk Rijksoverheid 
Diepe case: Arrangement Water 
Energie Twente (WET!), Twente 
Eiwitdialoog & Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame Ontwikkeling (KADO) 
Jeugd en jongeren: De Sims Kennisontsluiting onderwijs: GroenGelinkt  
Professionalisering: Cursus Leren 
Arrangeren 
 
Infrastructuur: GroenGelinkt  
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Bijlage 5: Overzicht interviews 
 
Overzicht interviews 
 
Naam  
 
Onderwerp / case Datum 
Roel van Raaij en Theo van Bruggen, 
Programmabureau LvDO/NME 
Opzet en invulling van 
het onderzoek m.b.t. 
LvDO 
20 december 
2010 
Marieke van der Werf 
Programmabureau LvDO/NME 
Programma NME 21 december 
2010 
Ad Bijma, Programmabureau 
LvDO/NME 
LvDO: Pijlers LvDO 31 januari 
2011 
Tarsy Lössbroek, procesmanager thema 
Groen, Programmabureau NME 
NME: Thema Groen 31 januari 
2011 
Arjan Klopstra, Programmabureau 
NME/LvDO   
NME: Speerpunt 
Jeugd en jongeren 
LvDO: Pijler 2: 
Rijksoverheid 
31 januari 
2011 
Machtelijn Brummel, Programmabureau 
NME/LvDO   
NME: Vraaggericht 
werken 
LvDO: internationaal, 
waterschappen 
31 januari 
2011 
Michiel van der Vight & Arjan Klopstra, 
Programmabureau NME/LvDO 
 
Arrangementen 28 februari 
2011 
Antoine Heideveld, Programmabureau 
NME/LvDO 
LvDO: Pijler 1 
onderwijs en pijler 2 
Rijksoverheid 
28 februari 
2011 
Bowine Wijffels, Programmabureau 
NME/LvDO  
 
NME: Thema water, 
Speerpunt 
Professionalisering 
28 februari 
2011 
 
Ellen Leusink, Programmabureau 
NME/LvDO 
NME/LvDO: onderwijs 28 februari 
2011 
Roberto Mahadewsing,  
Beleidsmedewerker stadsruimte, 
Gemeente Leiden 
 
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
2 maart 2011 
Gerrit Vledder en Adela El Mahdaoui 
Codename Future 
De Sims 28 maart 2011 
Wim Ruis 
Programmaleider IVN Consulentschap 
Brabant 
Arrangement 
Brabantse parels van 
biodiversiteit 
19 april 2011 
25 november 
2011 
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Lidwien Reyn 
Programmabureau LvDO 
CoP Oneindig 
laagland 
21 april 2011 
10 november 
2011 
Nathalie Thoonsen en Daiwy Huijsse 
Team duurzaamheid, gemeente 
Hengelo 
Arrangement WET! 23 mei 2011 
Onno van Sandick, ministerie van I&M 
 
Kabinetsbrede Aanpak 
Duurzame 
Ontwikkeling (KADO) 
20 juni 2011 
Rob de Vrind, Koning Willem I College Duurzaam MBO 21 juni 2011 
Annelie Boogerd, ministerie van EL&I Dialoog Duurzaam 
Voedsel 
12 augustus 
2011 
Carina van der Meer 
Coordinator Innovatieve en Duurzame 
projecten, Gemeentewerken Rotterdam 
Arrangement  
Educatie voor 
duurzame 
buitenruimte en 
gebiedsontwikkeling 
20 september 
2011 
3 januari 2012 
Ad Bijma, Ellen Leussink, Bowine 
Wijffels 
Programmabureau NME 
Infrastructuur NME 7 november 
2011 
Mieke van der Ven 
Beleidsmedewerker team Stadsruimte, 
Gemeente Leiden 
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
9 november 
2011 
Marian Kathmann 
Medewerker natuur- en milieueducatie, 
Gemeente Leiden 
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
9 november 
2011 
Nathalie Thoonsen 
Beleidsmedewerker team 
duurzaamheid, gemeente Hengelo 
Arrangement WET! 17 november 
2011 
Carien Janssen van Raay 
Projectadviseur Fonds1818 
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
5 december 
2011 
Ammir Farokhi 
Programmadirecteur Techniek en 
Vormgeving, Deltion College  
Duurzaam MBO 5 december 
2011 
Pia Deveneijns 
Beleidsadviseur Strategie en Onderwijs, 
MBO raad  
Duurzaam MBO 6 december 
2011 
Henk Frenken 
Directeur De Dukdalf, openbare 
jenaplanschool Leiden 
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
12 december 
2011 
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schoolpleinen Leiden 
Johan Hijnberg 
Stafmanager Corporate communicatie, 
Kenteq Kennis- en Advies centrum  
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
13 december 
2011 
Leendert Koudstaal 
Directeur Elementree 
Arrangement  
Groene 
verkeersveilige 
schoolpleinen Leiden 
14 december 
2011 
 
